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CONSIGLIO LOCALE di FERRARA 

 
CLFE/2017/13 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 10,30 presso la Sala 
Sala Torre San Paolo della Provincia di Ferrara, si è riunito il Consiglio Locale di Ferrara 
convocato con lettere PG/AT/2017/7944 del 7/12/2017. 
 
Risultano presenti all’appello: 
 

Ente Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

PROVINCIA DI FERRARA   NO   10,0000 

COMUNE DI ARGENTA Marco Chiarini 
Assessore 
delegato 

SI 5.4468 

COMUNE DI BERRA   NO 1.5574 

COMUNE DI BONDENO Marco Vincenzi 
Assessore 
delegato 

SI 3.8388 

COMUNE DI CENTO   NO 8.3318 
COMUNE DI CODIGORO   NO 3.2139 

COMUNE DI COMACCHIO Denis Fantinuoli 
Assessore 
delegato 

SI 5.5648 

COMUNE DI COPPARO   NO 4.2744 

COMUNE DI FERRARA Caterina Ferri 
Assessore 
delegato 

SI 30.7476 

COMUNE DI FISCAGLIA   NO 2.5563 

COMUNE DI FORMIGNANA Marco Ferrari 
Assessore 
delegato 

SI 1.0173 

COMUNE DI GORO   NO 1.2675 
COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA   NO 1.0631 
COMUNE DI LAGOSANTO   NO 1.5097 
COMUNE DI MASI TORELLO   NO 0.9176 

COMUNE DI MESOLA 
Gianni Michele 
Padovan 

Assessore 
delegato 

SI 2.0111 

COMUNE DI OSTELLATO Andrea Marchi Sindaco SI 1.8537 
COMUNE DI POGGIO RENATICO Daniele Garuti Sindaco SI 2.5918 
COMUNE DI PORTOMAGGIORE   NO 3.1672 
COMUNE DI RO   NO 1.1422 
COMUNE DI TERRE DEL RENO   NO 3.1723 
COMUNE DI TRESIGALLO   NO 1.4202 
COMUNE DI VIGARANO 
MAINARDA 

Alessandro Berselli 
Assessore 
delegato 

SI 2.0778 

COMUNE DI VOGHIERA Chiara Cavicchi Sindaco SI 1.2565 
 
Presenti n. 10 pari a quote 56,41 
Assenti n. 14 pari a quote 43,59 



 

Riconosciuta la validità della seduta Andrea Marchi, in qualità di Coordinatore del Consiglio 
Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione 
dell’o.d.g.: 
 
 
Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Approvazione della revisione straordinaria del 

programma degli interventi 2015-2019 per le annualità 2018-2019 del gestore 
CADF S.p.A e proposta di integrazione del Piano di Ambito. 

 
Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 
idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali 
della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la 
regolazione dei medesimi servizi; 
 
accertato che: 

- l’art. 7, comma 5, lettera d) della suindicata L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio 
d’Ambito l'approvazione del Piano d'Ambito e dei suoi eventuali piani stralcio; 

- l’art. 8, comma 6, lettera b) della medesima L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio 
Locale la competenza di proporre al Consiglio d'Ambito le modalità specifiche di 
organizzazione e gestione dei servizi; 

 
considerato che: 

− con deliberazione n.5 del 16 dicembre 2015 del Consiglio locale di Ferrara è stato 
approvato il programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il 
gestore CADF S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano d’ambito; 

− con deliberazione n. 44 del 26 luglio 2016 del Consiglio d’ambito è stata approvata la 
determinazione, per il bacino di Ferrara, dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2016, 
2017, 2018 e 2019 e del Piano Economico Finanziario in applicazione della deliberazione 
AEEGSI n. 664/2015/R/idr 

− con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’ambito ha approvato le “Linee 
guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del 
servizio idrico integrato”; 

− tale ultima deliberazione inoltre dispone che: 
 
dato atto che: 

− le succitate “linee guida” prevedono che il Programma degli interventi venga aggiornato 
periodicamente mediante revisioni annuali e revisioni straordinarie; 

− il gestore CADF S.p.A. ha trasmesso una proposta di revisione straordinaria del 
programma degli interventi (POI) 2015-2019 per gli anni 2018-2019 del servizio idrico 
integrato approvato con la delibera di Consiglio Locale di Ferrara succitata; 

− relativamente alla revisione straordinaria del programma operativo degli interventi è stata 
effettuata un’analisi della proposta di programma degli interventi presentata nel rispetto 
del principio secondo cui la proposta del gestore non può tendere “ad assestare la 
riprogrammazione in relazione allo stato di avanzamento dei lavori” pertanto sono state 
valutate ammissibili le sole variazioni che riguardano: 



 

− i nuovi interventi da inserire nel programma 

− gli interventi esistenti che subiscono uno spostamento sostanziale fuori dalla 
programmazione approvata precedentemente 

− gli interventi che hanno variato l'importo progettuale oltre i 200.000 euro 

− gli interventi quelli per i quali si è modificato il soggetto finanziatore 
− il Programma degli interventi 2018-2019 proposto prevede un impegno economico 

coerente rispetto a quello indicato nel Piano economico-finanziario approvato con 
deliberazione del Consiglio d’ambito n.44 del 26 luglio 2016;  

 
ritenuto  pertanto: 

− di approvare la revisione straordinaria del programma degli interventi 2015-2019 per gli 
anni 2018-2019 del gestore del servizio idrico integrato CADF s.p.a., come riportata in 
allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;  

− di proporre al Consiglio d’ambito di aggiornare il programma degli interventi di cui al 
Piano d’ambito approvato con il programma approvato con il presente atto; 

 
visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 
maggio 2012; 
 
dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 
dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 
dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 
 
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall’ing. Vito Belladonna ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  
 
a voti resi nelle forme di legge, con voti unanimi a favore n. 23 (quote 68,37), con voti contrari 
n. 0, astenuti n. 0; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare la revisione straordinaria del programma degli interventi 2015-2019 per gli 

anni 2018-2019 del gestore del servizio idrico integrato CADF s.p.a., come riportata in 
allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. di proporre al Consiglio d’ambito di aggiornare il programma degli interventi di cui al 
Piano d’ambito approvato con il programma approvato con il presente atto; 

3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 
connessi e conseguenti. 
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CADF Proposta Programma Investimenti 2017- 2019. 

 

Analisi della richiesta 

Le tabelle di seguito riportate sono riepilogative della proposta di revisione al Piano degli interventi 
e degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato per il periodo 2017-2019, approvato con Delibera 
del Consiglio Locale di Ferrara n.5 del 16 Dicembre 2015, che il gestore CADF ha presentato 
secondo le modalità riportate nelle "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del 
Programma degli interventi del servizio idrico integrato" approvate con Delibera n.75/2017 del 
Consiglio d'Ambito.  
Tale proposta è stata valutata dall'Agenzia secondo quanto riportato nelle stese Linee guida di cui 
in precedenza ed in particolare nel rispetto del principio secondo cui la proposta del gestore non 
può tendere “ad assestare la riprogrammazione in relazione allo stato di avanzamento dei lavori” , 
pertanto sono state valutate ammissibili le sole variazioni che riguardano i nuovi interventi da 
inserire nel programma, gli interventi riprogrammati ai fini della DGR 201/2016, gli interventi 
esistenti che subiscono uno spostamento sostanziale fuori piano, gli interventi che hanno variato 
l'importo progettuale oltre i 200.000 euro, quelli per i quali si è modificato il soggetto finanziatore e 
gli interventi di rinnovo/manutenzione reti, allacci, contatori e impianti solo se incrementati come 
importo complessivo; per i restanti interventi la pianificazione resta quella precedentemente 
approvata. 
Lo scostamento complessivo (€ 3.170.000) calcolato per il periodo 2017-2019 tra quanto 
approvato e quanto proposto in variante è dovuto ad un grosso incremento degli investimenti nelle 
annualità 2018 e 2019 dal momento che nel 2017 la proposta di variante coincide con quanto già 
programmato (cfr. Tab. 1). 
 
Il grafico seguente dà una sintetica rappresentazione della proposta confrontata con la situazione 
di piano, per il dettaglio degli importi si vedano le tabelle successive. 
 

 
Figura 1 Istogramma di confronto tra Programma approvato e Variante proposta 



 

 

 

 
 
 
Per maggiore chiarezza i dati di Figura 1 sono riportati nella tabella seguente. 
 
 

PROGRAMMA APPROVATO   PROPOSTA DI MODIFICA 

  

Importo lordo 

APPROVATO 

Contributi-

APPROVATI 
Importo Netto-

APPROVATO DIFFERENZA 

Importo Netto-

MODIFICATO 

Contributi-

MODIFICATI 

Importo lordo 

MODIFICATO   

2017 € 6.348.000 € 2.340.000 € 4.008.000 € 0 € 4.008.000 € 2.340.000 € 6.348.000 2017 NUOVO 

2018 € 4.975.000 € 800.000 € 4.175.000 € 1.602.000 € 5.777.000 € 800.000 € 6.577.000 2018 NUOVO 

2019 € 4.167.000 € 0 € 4.167.000 € 1.568.000 € 5.735.000 € 0 € 5.735.000 2019 NUOVO 

TOTALE € 15.490.000 € 3.140.000 € 12.350.000 € 3.170.000 € 15.520.000 € 3.140.000 € 18.660.000 TOTALE NUOVO 

 
Tab 1. Confronto per le annualità 2017-2019 tra il Programma approvato e la proposta di modifica del gestore 

 
 
 
 



 

 

 

 
La tabella seguente dà invece conto della verifica effettuata sugli interventi del programma ai sensi 
e con i criteri definiti nelle Linee guida per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli 
interventi. 
Nella modifica proposta per il triennio 2017-2019, 18 interventi dei 48 totali del programma 
mantengono la programmazione invariata, per 7 interventi il gestore ha proposto una modifica 
all’importo progettuale superiore a 200.000 euro e come previsto dalla delibera di Consiglio 
d’Ambito n. 75/2017 ha fornito motivazioni ritenute tecnicamente esaustive, 12 interventi risultano 
o conclusi o da eliminare in quanto non più necessari e 5 sono i nuovi interventi non compresi nel 
Piano d’Ambito. 
 
TABELLA DI CONFRONTO RELATIVA AL 
TRIENNIO 2017-2019  

IMPORTO PIANIFICATO 
APPROVATO 

IMPORTO PIANIFICATO 
MODIFICA 

1 

Interventi con modifica 

degli importi progettuali > 

200.000 €  7 € 1.690.000 € 2.992.000 

2 Interventi riprogrammati x 

DGR 201/2016 0 € 0 € 0 

3 
Interventi ripianificati fuori 

arco Programma 3 € 350.000 € 0 

4 

Nuovi Interventi da Piano 

d’ambito o Interventi 

ripristinati o Interventi in 

sostituzione di altri o 

stralciati da Interventi 

generici 0 € 0 € 0 

Nuovi Interventi non 

compresi nel Piano 

d'Ambito 5 € 0 € 730.000 

5 
Interventi conclusi o da 

eliminare o da stralciare 12 € 408.000 € 408.000 

6 

Interventi di 

rinnovo/manutenzione 

reti, allacci, contatori e 

impianti solo se 

incrementati come 

importo complessivo 3 € 3.217.000 € 4.705.000 

 
Tab.2 Analisi quali-quantitativa delle differenze tra Piano approvato e Variante proposta 

 
 



Gestore CADF - sottoambito ex ATO 6 Ferrara Programma degli Interventi periodo 2015-2019
Revisione 2017-2019

NUOVO ID
ATERSIR ID EX-ATO Comune Descrizione Tipo Stima Importo progettuale INVESTIMENTI

COMPLESSIVI LORDI 2017
CONTRIBUTI A FONDO

PERDUTO 2017
INVESTIMENTI DI TERZI

2017
INVESTIMENTI GESTORE

DEL S.I.I. 2017
INVESTIMENTI

COMPLESSIVI LORDI 2018
CONTRIBUTI A FONDO

PERDUTO 2018
INVESTIMENTI DI TERZI

2018
INVESTIMENTI GESTORE

DEL S.I.I. 2018
INVESTIMENTI

COMPLESSIVI LORDI 2019 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 2019 INVESTIMENTI DI
TERZI 2019

INVESTIMENTI GESTORE
DEL S.I.I. 2019

NOTE ISTRUTTORIA PER
REVISIONE

NOTE AGGIORNATE SU PIANO OPERATIVO
INTERVENTI APPROVATO

2014FECF0001 P1 Berra
Adeguamenti funzionali e manutenzioni
straordinarie nella centrale di potabilizzazione
di Serravalle

A 1.183.967 115.000 115.000 445.000 445.000 345.000 345.000
VARIAZIONE DELL'IMPORTO
PROGETTUALE > 200.000
EURO

2015FECF0001 Berra
Serravalle: revisione rete scolante del
Consorzio di Bonifica, parte CADF fornitura e
posa scatolare

F €                           307.000 0 0 0 0 0 INTERVENTO TERMINATO

2014FECF0022 D7 Codigoro Impianto sperimentale; recupero vecchia
stazione presso depuratore Codigoro D 350.000 0 272.000 272.000 0 0

VARIAZIONE DELL'IMPORTO
PROGETTUALE > 200.000
EURO

2015FECF0002 Codigoro Riparazuione DN 600 sotto S.P. Granlinea a
Corte Schiavina A 200.000 170.000 170.000 0 0 0 0

2015FECF0003 Codigoro Ricostruzione condotta di via Pambianco F €                            100.000 0 0 0 0 0 INTERVENTO SPOSTATO
FUORI PROGRAMMAZIONE

2014FECF0004 P3-2 Comacchio Ristrutturazione del pensile di Comacchio A 460.000 100.000 100.000 90.000 90.000 210.000 210.000
VARIAZIONE DELL'IMPORTO
PROGETTUALE > 200.000
EURO

2014FECF0011 A1-6 Comacchio Comacchio-Lido Pomposa, via Marfisa d'Este,
sostituzione condotta m 650 A €                           190.000 0 0 0 190.000 190.000

2014FECF0015 F3 Comacchio
Comacchio-Lido degli Scacchi, via Plutone,
rifacimento di condotta fognaria
(cofinanziamento con Comune)

F 150.000 0 0 0 0 0 INTERVENTO SPOSTATO
FUORI PROGRAMMAZIONE

2015FECF0004 Comacchio Volania via Valmana - sostituzione DN 60 in
c.am. Con PVC DE 75 ml 3.000 A €                           110.000 0 0 0 110.000 110.000 INTERVENTO TERMINATO

2015FECF0005 Comacchio
Porto Garibaldi: sostituzione tronco di
condotta DN 700 in acciaio inox ancorato al
ponte della S.S. Romea sul Canale Navigabile

F 650.000 0 70.000 70.000 250.000 250.000
VARIAZIONE DELL'IMPORTO
PROGETTUALE > 200.000
EURO

2015FECF0006 Comacchio
Messa in sicurezza idraulica nel comparto Lidi
Nord - Intervento S1 Lido Nazioni - Via
Nazioni Unite

D €                         1.200.000 250.000 230.000 20.000 0 0 0 0

2015FECF0007 Comacchio
Messa in sicurezza idraulica nel comparto Lidi
Nord - Intervento S2 Lido Nazioni - Via
Capanno Garibaldi

D €                         1.650.000 1.330.000 1.030.000 300.000 90.000 90.000 0 0

2015FECF0008 Comacchio Messa in sicurezza idraulica nel comparto Lidi
Nord - Intervento S3 Loc. Lido Pomposa D €                           770.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0

2015FECF0009 Comacchio Messa in sicurezza idraulica nel comparto Lidi
Nord - Intervento S4 Loc. San Giuseppe D €                           950.000 640.000 560.000 80.000 220.000 80.000 140.000 0 0

2015FECF0010 Comacchio
Messa in sicurezza idraulica nel comparto Lidi
Nord - Intervento S5 Loc. Porto Garibaldi
Nord

D €                         1.770.000 720.000 420.000 300.000 870.000 720.000 150.000 0 0

2015FECF0011 Comacchio
Depuratore di Comacchio: realizzazione
scolmatore di prima pioggia nel canale
collettore Adige

D €                           335.000 150.000 150.000 0 0 0 0 INTERVENTO TERMINATO

NUOVO ID
SPECIFICO Comacchio

Capoluogo: depuratore: rifacimento ed
efficientamento pretrattamenti e sed.
primaria

D 660.000 0 0 100.000 100.000 NUOVI INTERVENTI

NUOVO ID
SPECIFICO Comacchio Capoluogo: depuratore: quinta linea

trattamento da 40.000 AE D 2.900.000 0 0 150.000 150.000 NUOVI INTERVENTI

2014FECF0008 A1-3 Copparo Sostituzione ml 1.500 acquedotto Copparo-Ambrogio A €                               2.288 0 0 0 0 0 INTERVENTO TERMINATO

2014FECF0017 D2 Copparo Potenziamento depuratore di Ambrogio-Via Bonfieni
ai sensi del p.to 7 - tab. 3 del D.G.R. 1053/03 D 130.000 122.500 122.500 0 0 0 0 Importo progettuale rettificato in seguito a errore

2014FECF0018 D3 Copparo Potenziamento depuratore di Ambrogio-Via Vallazza
ai sensi del p.to 7 - tab. 3 del D.G.R. 1053/04 D 130.000 122.500 122.500 0 0 0 0 Importo progettuale rettificato in seguito a errore

2015FECF0012 Copparo Costruzione condotte di sfioro acque bianche -
Canali Naviglio e Brusabò F 300.000 0 0 0 200.000 200.000

2015FECF0013 Fiscaglia

Modifica e potenziamento del sistema di scolo
acque meteoriche - Canale Madonna a
Migliarino (CADF/Consorzio
Bonifica/Comune)

F €                            150.000 0 0 0 0 0 INTERVENTO SPOSTATO
FUORI PROGRAMMAZIONE

2014FECF0009 A1-4 Formignana Formignana, via Prov.le Copparo-Migliarino,
sostituzione condotta A €                           288.000 0 0 0 0 0 INTERVENTO TERMINATO

2015FECF0014 Goro Rifacimento e razionalizzazione del sistema
fognario della Zona Industriale F 600.000 0 150.000 150.000 200.000 200.000

VARIAZIONE DELL'IMPORTO
PROGETTUALE > 200.000
EURO

2015FECF0015 Jolanda di S. Sostituzione m. 1200 condotta idrica via De
Bernardi e via Bonaglia 5° traversa A €                           296.000 148.000 148.000 0 0 0 0 INTERVENTO TERMINATO

2014FECF0010 A1-5 Massafiscaglia Massafiscaglia, via Castagnina, sostituzione condotta
m 2550 A 230.000 170.000 170.000 0 0 0 0

2015FECF0016 Mesola Via Nuova Corriera - sostituzione DN 125 in
c.am. Con PVC DE 140 ml 2.900 A 400.000 0 0 0 150.000 150.000

VARIAZIONE DELL'IMPORTO
PROGETTUALE > 200.000
EURO

2015FECF0017 Mesola Adeguamento funzionale di due tratti fognari
nell'abitato di Mesola e di Ariano F €                             55.000 0 0 0 0 0 INTERVENTO TERMINATO

2014FECF0005 P4 Migliarino Realizzazione punti di dosaggio del passivante Alifos
LCZ sul DN 800 Ro-Collinara A 0 0 0 0 0 Si propone eliminazione dell'ID poiché

concluso e rendicontato tra i costi operativi

2014FECF0002 P2 Ro Ferrarese
Adeguamenti funzionali e manutenzioni
straordinarie nella centrale di potabilizzazione
di Ro Ferrarese

A 988.123 55.000 55.000 245.000 245.000 295.000 295.000
VARIAZIONE DELL'IMPORTO
PROGETTUALE > 200.000
EURO

2014FECF0020 D5 Ro Ferrarese Ro-Ruina, potenziamento sistema fognario e nuovo
depuratore D €                           253.092 0 0 0 0 0 INTERVENTO TERMINATO

2015FECF0018 Ro Ferrarese Recupero con riperforazione pozzo n° 2 A 200.000 0 90.000 90.000 0 0

2015FECF0019 Ro Ferrarese Ro-Ruina, potenziamento sistema fognario -
2° stralcio F 185.000 0 0 0 150.000 150.000

2014FECF0003 P3-1 Vari
Adeguamenti funzionali e manutenzioni
straordinarie negli impianti di accumulo e
sollevamento esistenti della rete idropotabile

A 1.237.672 180.000 180.000 150.000 150.000 235.000 235.000 Man. Straord.

2014FECF0006 A1-1 Vari Manutenzioni straordinarie, piccoli
estendimenti e sostituzioni nella rete primaria A 4.907.477 540.000 540.000 1.285.000 1.285.000 795.000 795.000 Man. Straord.

2014FECF0007 A1-2 Vari Interventi di dettaglio sulla rete secondaria A €                             40.000 0 0 0 0 0 INTERVENTO TERMINATO
2014FECF0012 A2 Vari Ricerca perdite nella rete idropotabile A 1.768.775 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

2014FECF0013 F1 Vari Manutenzioni straordinarie, piccoli
estendimenti e sostituzioni nelle reti fognarie F 2.188.708 190.000 190.000 620.000 620.000 710.000 710.000 Man. Straord.

2014FECF0014 F2 Vari Adeguamento funzionale e potenziamento della rete
scolante delle acque bianche nell'abitato di Mesola F €                           151.673 0 0 0 0 0 INTERVENTO TERMINATO

2014FECF0016 D1 Vari Adeguamenti funzionali e manutenzioni straordinarie
negli impianti di depurazione e sollevamenti fognari D 4.918.758 895.000 895.000 1.420.000 1.420.000 1.125.000 1.125.000

2014FECF0019 D4 Vari Altri interventi di adeguamento scarichi urbani ai
sensi del p.to 7 - tab. 3 del D.G.R. 1053/03 D 0 0 0 0 0 0 INTERVENTO TERMINATO

2014FECF0021 D6 Vari
Realizzazione del nuovo depuratore intercomunale di
Migliarino e sistema di collettamento dei reflui di
Migliaro e Ostellato (*)

D €                           535.872 0 0 0 0 0

2014FECF0023 D8 Vari Realizzazione del nuovo depuratore intercomunale di
Rovereto D 0 0 0 0 0

2015FECF0020 vari Verifiche sismiche centrali di potabilizzazione A €                           150.000 50.000 50.000 0 0 0 0

NUOVO ID
SPECIFICO Vari Acquisto di mezzi d'opera per l'esecuzione dei

lavori A-F-D 240.000 120.000 120.000 120.000 120.000 NUOVI INTERVENTI

NUOVO ID
SPECIFICO Vari Laboratorio analisi: ammodernamento e

nuove apparecchiature A-F-D 120.000 60.000 60.000 60.000 60.000 NUOVI INTERVENTI

NUOVO ID
SPECIFICO Vari Adeguamenti normativi e verifiche impianti

elettrici A-F-D 120.000 80.000 80.000 40.000 40.000 NUOVI INTERVENTI

€                      27.964.405 €                         6.348.000 €                         2.340.000 €                                       - €                         4.008.000 €                          6.577.000 €                             800.000 €                                        - €                          5.777.000 €                          5.735.000 €                                                                             - €                               - €                       5.735.000
N.B.: In grassetto ed evidenziati in GIALLO i Nuovi Interventi e le
variazioni rispetto al Piano Approvato
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Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Ferrara n. 13 del 13.12.2017 
 
 
 
Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Approvazione della revisione straordinaria del 

programma degli interventi 2015-2019 per le annualità 2018-2019 del gestore 
CADF S.p.A e proposta di integrazione del Piano di Ambito. 

 
  
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 
articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 
 
          

Il Direttore 
           F.to Ing. Vito Belladonna 
 
Bologna, 13 dicembre 2017 
 



 

Approvato e sottoscritto 
 
 

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Ferrara 
                              
                      F. to Andrea Marchi 

 

Il segretario verbalizzante 

F.to Mario Ori 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 

La suestesa deliberazione: 
 
 

�  ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi (come da attestazione). 

 
 
 
 

 

Il Direttore 
       F.to  Ing.  Vito Belladonna 

Bologna, 4 gennaio 2018 


