AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA
PER | SERVIzI IDRICI E RIFIUTI

CLMO/2017/5 del 21 luglio 2017.

CONSIGLIO LOCALE di MODENA

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore SORGEAQUA s.r.l. presa d’atto del
consuntivo 2015.

IL COORDINATORE DEL CONSIGLIO LOCALE
F.to Caterina Bagni
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CONSIGLIO LOCALE di MODENA

L’anno duemiladiciassette il giorno 21 del mese di luglio alle ore 9.30 presso la sede della
Provincia di Modena si ¢ riunito il Consiglio Locale di Modena convocato con lettera protocollo

AT/2017/4298 del 14/07/2017.

Risultano presenti all’appello:

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote

BASTIGLIA 0,6622
BOMPORTO Marcello Mandrioli Vice-Sindaco SI 1,3444
CAMPOGALLIANO Chiara Pederzini Assessore SI 1,1971
CAMPOSANTO 0,5660
CARPI Alberto Bellelli Sindaco SI 8,1368

Massimiliano
CASTELFRANCO EMILIA Vigarani Assessore SI 3.9305
CASTELNUOVO RANGONE 1,8588
CASTELVETRO DI MODENA Fabio Franceschini Sindaco SI 1,4922
CAVEZZO Flavio Lodi Vice-Sindaco SI 1,0414
CONCORDIA SULLA SECCHIA 1,2507
FANANO 0,5491
FINALE EMILIA 2,0474
FIORANO MODENESE Riccardo Amici Assessore SI 2,1929
FIUMALBO 0,3455
FORMIGINE Giorgia Bartoli Assessore SI 4,1680
FRASSINORO 0,4274
GUIGLIA 0,6638
LAMA MOCOGNO 0,5274
MARANELLO Mariaelena Mililli Assessore SI 2,1548
MARANO SUL PANARO 0,7569
MEDOLLA Patrizia Sgarbi Assessore SI 0,9382
MIRANDOLA 3,0215
MODENA Giulio Guerzoni Assessore SI 21,3515
MONTECRETO 0,3096
MONTEFIORINO 0,4576
MONTESE 0,5880
NONANTOLA Enrico Piccinini Assessore SI 1,9843
NOVI DI MODENA 1,4874
PALAGANO 0,4695
PAVULLO NEL FRIGNANO 2,2228
PIEVEPELAGO 0,4562
Gian Domenico .

POLINAGO Tomei Sindaco SI 03972
PRIGNANO SULLA SECCHIA 0,6371
RAVARINO 0,9197
RIOLUNATO 0,2811
S.CESARIO SUL PANARO 0,9140
S.FELICE SUL PANARO Alberto Silvestri Sindaco SI 1,4938
S.POSSIDONIO 0,6192
S.PROSPERO 0,8814
SASSUOLO Sonia Pistoni Assessore SI 4,9025
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Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote

SAVIGNANO SUL PANARO Germano Caroli Sindaco SI 1,2871
SERRAMAZZONI 1,1381
SESTOLA 0,4988
SOLIERA Caterina Bagni Vice-Sindaco SI 1,9704
SPILAMBERTO 1,6242
VIGNOLA 3,0669
ZOCCA 0,7682
PROVINCIA DI MODENA 10,0000

Presenti n. 29 pari a quote 71,2229
Assenti n. 19 pari a quote 28,7771

Riconosciuta la validita della seduta Caterina Bagni, in qualita di Coordinatore del Consiglio
locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell’o.d.g..
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Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore SORGEAQUA s.r.l. presa d’atto del

consuntivo 2015.

Vista la L.r. n. 23/2011 che ha istituito 1’ Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi
idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali
della Regione per I’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al
servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.1gs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la
regolazione dei medesimi servizi;

accertato che

I’Agenzia esercita le proprie funzioni per I’intero territorio regionale e dal 1° gennaio
2012 ¢ subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di
cooperazione di cui all’art. 30 della L.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti
dai contratti stipulati con 1 singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei
rispettivi bacini di affidamento;

che I’art. § — comma 6 — lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra
I’altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee
guida di cui all'articolo 7,comma 5, lettera g);

che I’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’ambito la funzione
di approvazione dei piani d’ambito;

considerato che:

con deliberazione n.10 del 3 dicembre 2015 del Consiglio locale di Modena ¢ stato
approvato il programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il
gestore SORGEAQUA s.r.l. che costituisce dettaglio del Piano d’ambito;

con deliberazione n. 45 del 26 luglio 2016 del Consiglio d’ambito ¢ stata approvata la
determinazione, per il bacino di Modena, dei moltiplicatori tariffari per le annualita 2016,
2017, 2018 e 2019 e del Piano Economico Finanziario in applicazione della deliberazione
AEEGSI n. 664/2015/R/idr

con deliberazione n. 12 del 27 febbraio 2017 il Consiglio d’ambito ha approvato le “Linee
guida vincolanti per 1’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del
servizio idrico integrato’;

tale deliberazione tra 1’altro dispone che:

o entro il mese di giugno dell’anno N il gestore ¢ tenuto a presentare la
rendicontazione dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresi,
gli scostamenti significativi dal programma approvato;

o 1l Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di
approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI
vigente;

o il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo
all’anno (N-1);

o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio
d’ Ambito nei confronti del Gestore; in particolare gli eventuali ritardi le cui cause
siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni
di servizio vigenti.
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dato atto che:
— il gestore SORGEAQUA s.r.l. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2015
attraverso il software ARSI;

rilevato che:

— durante il 2015 non ¢ stato proposto alcun intervento che necessiti di ratifica da parte del
Consiglio locale ai sensi della delibera di Consiglio d’ambito n.70/2014;

— dai dati presentati si evince che gli investimenti realizzati sono sostanzialmente in linea
con quanto previsto dal Programma degli interventi 2015-2019 approvato;

— ¢ stata effettuata un’analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite
per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del
20% rispetto a quanto previsto nel Programma;

— la sintesi dell’istruttoria ¢ contenuta nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del
presente atto;

ritenuto pertanto:
— di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2015 come indicato
nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell’ Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11
maggio 2012;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione

dell’entrata e che pertanto non ¢ richiesto il parere in ordine alla regolarita contabile, a sensi
dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica reso dall’ing. Vito Belladonna ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

dato atto che il verbale della seduta ¢ depositato agli atti.
con voti a favore n. 29 (quote 71,2229), astenuti n.0., contrari n. 0;
resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2015 per il gestore
SORGEAQUA s.r.1. per il bacino tariffario di Modena come indicato nell’allegato 1 parte
integrante e sostanziale del presente atto;

2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti
connessi e conseguenti.
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Servizio ldrico Integrato
Consuntivo investimenti annualita 2015
Gestore: Sorgeaqua s.r.l.

9 febbraio 2017



RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2015

La tabella di seguito riportata & una sintesi del consuntivo, per la sola annualita 2015, del Piano degli inter-
venti e degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Modena
n.10 del 3 Dicembre 2015, che il gestore Sorgeaqua ha trasmesso tramite il portale di rendicontazione deno-

minato ARSI.

PIANIFICATO 2015 DIFFERENZA CONSUNTIVO 2015
Importo Lordo Importo Lordo a
Pianificato esclusi Consuntivo esclusi
gli Investimenti di gli Investimenti di
Struttura [A] e gli Struttura [A] e gli
Investimenti post Investimenti post
terremoto 2012 € 825.212 -€ 90.948 € 734.264 | terremoto 2012
Importo Importo
Contributo Contributo a
Pianificato [B] €187.500 -€ 125.431 € 62.069 | Consuntivo [B]
Importo Lordo Importo Lordo a
Pianificato per Consuntivo per
TERREMOTO 2012 TERREMOTO 2012
[C] € 5.342.750 -€ 660.835 € 4.681.915 | [C]
Importo Importo
Contributo Contributo a
Pianificato per Consuntivo per
TERREMOTO 2012 TERREMOTO 2012
[D] € 4.084.000 -€ 479.114 € 3.604.886 | [D]
Importo Netto Importo Netto a
Pianificato [A]- Consuntivo [A]-
[B]+[C]-[D] € 1.896.462 -€ 147.238 € 1.749.224 | [B]+[C]-[D]

TAB.1 — Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2015

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore Sorgeaqua abbia effettuato nel corso del 2015 investi-
menti inferiori, in termini economici, rispetto a quanto era stato preventivato per un importo di € 147.238;
nel caso specifico, dalla tabella sopra riportata si nota come non vi sia stata una particolare voce di spesa a
contribuire a tale differenza, si nota infatti che I'impegno di spesa da parte del gestore, sia per gli interventi
soggetti a contributo per il Terremoto 2012, sia per gli interventi finanziati dalla tariffa & stato comunque
sempre di poco inferiore rispetto a quanto previsto anche in previsione del fatto che i contributi incassati
sono stati inferiori rispetto a quelli previsti.

Per avere pero un quadro pil esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si ve-
dano le tabelle e i grafici successivi nonché I’Allegato 1 alla presente relazione.



Anno 2015 - Confronto Pianificato/Consuntivo
€ 7.000.000
€6.000.000 ——
€1.258.750
€5.000.000 ——— €1077.029
Importo Netto Terremoto
€4.000.000 -
M Importo Contributo per TERREMOTO
2012
M Importo Netto escluso Investimenti per
€3.000.000 - il Terremoto
H Importo Contributi escluso Terremoto
€2.000.000 -
€1.000.000 -
€0 -
Pianificato Consuntivo

Fig.1 — Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2015

RIEPILOGO DEGLI NTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendi-
contato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scosta-
mento che il gestore ha fornito non e stata esaustiva.

Numero di interventi programmati nel 2015: 37

Numero di interventi rendicontati nel 2015: 37



Numero
Interventi

Importo Lordo
[€] a
consuntivo
nel 2015

Importo
Lordo [€]
Pianificato nel
2015

Interventi con
nota
giustificativa
NON esaustiva

ID ATERSIR

PROPOSTA
PROVVEDIMENTI
ATERSIR

Interventi non
avviati (% di
scostamento
pari al -100%)

€0

€0

Interventi con
avvio
anticipato nel
2015 e
chiusure di
Interventi gia
awviati
contenuti nel
Programma
degli Interventi
o nel Piano
d'Ambito

€0

€0

Interventi
avviati nel
2015 che non
erano nel
Piano
d'Ambito -
Nuovo ID

€0

€0

Interventi con
scostamento
del
rendicontato
rispetto al
pianificato
superiore al +
0-20%

25

€235.773

€300.000

Interventi con
scostamento
del
rendicontato
rispetto al
pianificato
inferiore al + o
-20%

12

€5.180.406

€5.867.962

GIUSTIFICAZIONE
NON RICHIESTA

TAB.2 — Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Dalla tabella risulta che sebbene il gestore abbia nel complesso rendicontato un importo inferiore a quello
preventivato (cfr. Tab 1) non risultano, nel 2015, interventi non avviati che invece erano stati programmati a
testimonianza di come comunque la realizzazione degli interventi sia stata in linea con quanto pianificato; si
puo notare inoltre che sebbene 25 interventi su 37 totali abbiano avuto uno scostamento tra quanto consun-
tivato e quanto pianificato superiore al + o — 20%, I'importo complessivo di tali interventi € pari a 235 mila
euro circa rispetto ai 300 mila euro preventivati, a dimostrazione di come ad aver avuto lo scostamento mag-
giore siano stati interventi dall'importo pianificato molto esiguo. La restante parte del consuntivo invece che
ammonta a circa 5 milioni di euro, coinvolge 12 dei 37 interventi totali del piano e per essi lo scostamento &
risultato essere comunque all’interno della forbice + o — 20% tra quanto rendicontato e quanto pianificato.




Grafico qualitativo degli Interventi Rendicontati

® Interventi con scostamento del
rendicontato rispetto al pianificato
superiore al + 0 - 20%

® Interventi con scostamento del
rendicontato rispetto al pianificato
inferiore al +o0 - 20%

Fig.2 — lllustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati
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Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Modena n. 5 del 21 luglio 2017

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore SORGEAQUA s.r.l. presa d’atto del
consuntivo 2015.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica, attestante la regolarita e la
correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli
articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.Igs. 18 agosto 2000 n. 267

11 direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 21 luglio 2017



Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Modena Il segretario verbalizzante

F.to Caterina Bagni F.to Pier Luigi Maschietto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi (come da attestazione).

11 Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 28 luglio 2017



