AGENZIA TERRITORIALE DELL 'EMILIA-ROMAGNA
PER | SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

CLPR/2017/6 del 9 giugno 2017.

CONSIGLIO LOCALE di PARMA.

Ogagetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Montagna 2000 $.A. presa d’atto del
consuntivo 2015.

IL COORDINATORE
F.to Emanuela Grenti
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L’anno duemiladiciassette il giorno nove del mesgidgno alle ore dieci e trenta presso la Sala

CONSIGLIO LOCALE di PARMA

Consiglio del Comune di Parma — Strada Repubblich 1 si € riunito il Consiglio Locale di
Parma convocato con lettera prot. n. PG/AT/20171388 30/05/2017.

Assume la presidenza la Coordinatrice Locale, diianta la funzionaria Fausta Pizzaghi ad

assisterla in qualita di segretaria verbalizzante.
Il dibattito e integralmente sottoposto a registrag audio conservata agli atti.

Risultano presenti all’appello:

Ente Cognome e Nome Qualifica Present| Quote
ALBARETO Sabini Luciano Assessore Sr 0,6059
BARDI NO 0,6385
BEDONIA NO 0,8811
BERCETO NO 0,6019
BORE NO 0,3471
BORGO VAL DI TARO Rossi Diego Sindaco Sl 1,57438
BUSSETO NO 1,5303
CALESTANO NO 0,5809
COLLECCHIO Zanetti Michela Assessore Sr 2,8284
COLORNO Mora Pierluigi Vice Sindaco| SI’ 1,8860
COMPIANO NO 0,4083
CORNIGLIO NO 0,5741
FELINO Leoni Elisa Sindaco Sl 1,8294
FIDENZA NO 5,0320
FONTANELLATO Modernelli Corrado Consigliere Sl 152
FONTEVIVO NO 1,2243
FORNOVO DI TARO Grenti Emanuela Sindaco S’ 1,3691
LANGHIRANO NO 2,0497
LESIGNANO DE’ BAGNI NO 1,0975
MEDESANO NO 2,2163
MEZZANI Azzali Romeo Sindaco SI’ 0,836¢
MONCHIO DELLE CORTI Moretti Claudio Sindaco S’ B33
MONTECHIARUGOLO NO 2,1820
NEVIANO DEGLI ARDUINI NO 0,8951
NOCETO NO 2,6033
PALANZANO Franzini Lino Sindaco S’ 0,4164
PARMA Folli Gabriele Assessore SI’ 33,5283
PELLEGRINO PAR.SE NO 0,3977
POLESINE - ZIBELLO NO 0,8301
ROCCABIANCA Gattara Alessandro Vice Sindaco Sl o2
SALA BAGANZA NO 1,2175
SALSOMAGGIORE TERME Trevisan Marco Assessore SI’ 899

S. SECONDO PAR.SE NO 1,2416
SISSA TRECASALI NO 1,7100
SOLIGNANO NO 0,5385
SORAGNA NO 1,1189
SORBOLO Boriani Sandra Vice Sindacq SI 2,0153
TERENZO NO 0,4221




Ente Cognome e Nome Qualifica Present| Quote
TIZZANO VAL PARMA NO 0,5961
TORNOLO NO 0,4045
TORRILE NO 1,6090
TRAVERSETOLO NO 1,9533
VALMOZZOLA NO 0,3031
VARANO DE’ MELEGARI NO 0,7052
VARSI Aramini Luigi Sindaco SI’ 0,4384
PROVINCIA di PARMA NO 10,0000
Presentin. 15 quote 53,89 Assentin. 32quote 46,11

Riconosciuta la validita della seduta la CoordicatrEmanuela Grenti, invita a passare alla
trattazione dell’o.d.g.:

Oggetto Servizio Idrico Integrato - Gestore Montagna 2000 $.A. presa d’atto del
consuntivo 2015.

Vista la I.r. n. 23/2011 che ha istituito I'Agenzia téoriale dellEmilia-Romagna per i servizi
idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cuapecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali
della Regione per I'esercizio associato delle fanizirelative al servizio idrico integrato e al
servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui algk. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la
regolazione dei medesimi servizi;

accertatoche

* [I'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'inteterritorio regionale e dal 1° gennaio
2012 é subentrata nei rapporti giuridici attivi asgivi delle soppresse forme di
cooperazione di cui all'art. 30 della I.r. n. 10080, pertanto, anche nei rapporti derivanti
dai contratti stipulati con i singoli gestori peerbgazione dei servizi pubblici nei
rispettivi bacini di affidamento;

e che l'art. 8 — comma 6 — lettera c) - della L.R[2ZPA 1 attribuisce al Consiglio Locale, tra
I'altro, la funzione di approvazione del piano degkerventi, nel rispetto delle linee
guida di cui all'articolo 7,comma 5, lettera g);

» che l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/20ffida al Consiglio d’ambito la funzione
di approvazione dei piani d’'ambito;

consideratoche:

» deliberazione n.2 del 24 marzo 2016 del Consigitale di Parma é stato approvato il
programma degli interventi per gli anni 2015-203) dervizio idrico integrato per il
gestore Montagna 2000 S.p.A., proponendo al Caasidlambito la conseguente
integrazione del Piano d’Ambito e la variazione E@lno economico-finanziario;

» con deliberazione n. 54 del 7 ottobre 2016 del @tinsd’ambito & stata approvata la
determinazione, per il bacino di Parma di compedated gestore Montagna 2000 S.p.A.,
dei moltiplicatori tariffari per le annualita 201017, 2018 e 2019 e del Piano
Economico Finanziario in applicazione della deldzone AEEGSI n. 664/2015/R/idr

» con deliberazione n. 12 del 27 febbraio 2017 il €giro d’ambito ha approvato le “Linee
guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano ¢ Eeogramma degli interventi del
servizio idrico integrato”;
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* la deliberazione n.12 del 27 febbraio 2017 inddispone che:

o entro il mese di giugno dellanno N il gestore enut® a presentare la
rendicontazione dell’'anno N-1 basata sui dati discmtivo, giustificando altresi,
gli scostamenti significativi dal programma apprtova

o il Consiglio Locale in un’unica seduta ratificarteodifiche che non necessitano di
approvazione preventiva; tale ratifica costituisexisione ordinaria del POI
vigente;

o il Consiglio Locale esamina e prende atto del cotiga degli interventi relativo
all’'anno (N-1);

o il Consiglio Locale individua eventuali provvedinteda proporre al Consiglio
d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolaagli eventuali ritardi le cui
cause siano imputabili al Gestore verranno apglidat penali previste dalle
Convenzioni di servizio vigenti.

dato atto che:

— il gestore Montagna 2000 S.p.A. ha completato talimntazione degli investimenti
2015 attraverso il software ARSI,

rilevato che:

— durante il 2015 non é stato proposto alcun inteovehe necessiti di ratifica da parte del
Consiglio locale;

— dai dati presentati si evince che gli investimeeaélizzati sono sostanzialmente in linea
con quanto previsto dal Programma degli interv2@1i5-2019 approvato;

— e stata effettuata un’analisi della consuntivazidekegestore e delle motivazioni fornite
per ogni singolo intervento nel caso di importodieantato superiore o inferiore del
20% rispetto a quanto previsto nel Programma,;

- la sintesi dellistruttoria € contenuta nell’allégal parte integrante e sostanziale del
presente atto;

ritenuto pertanto:

— di approvare il consuntivo degli investimenti realti nel 2015 come indicato
nell'allegato 1 parte integrante e sostanzialgdesente atto;

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberaziale Consiglio d’Ambito n. 5 dell’'11l
maggio 2012;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impedjnspesa o diminuzione
dell’entrata e che pertanto non é richiesto il paie ordine alla regolarita contabile, a sensi
dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolaritartea reso dall'ing. Vito Belladonna ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 200®67 e s.m.i.;

dato atto che per le versioni integrali degli interventi gnanda alla registrazione che viene
acquisita agli atti;

a voti resi nelle forme di legge, unanimi e favorevoliLb.(quote 53,90), astenuti O, contrari O;
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DELIBERA

1. di approvare il consuntivo degli investimenti reahti nel 2015 per il gestore Montagna
2000 S.p.A. per il bacino tariffario di Parma comeicato nell’allegato 1 parte integrante
e sostanziale del presente atto;

2. di trasmettere il presente provvedimento agli ufficcompetenza per gli adempimenti
connessi e conseguenti.



Allegato n.1 alla Deliberazione del Consiglio Locale di Parma n.6 del 09 giugno 2017

AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA
PER | SERVIzI IDRICI E RIFIUTI

Servizio ldrico Integrato
Consuntivo investimenti annualita 2015
Parma Gestore: MONTAGNA 2000 S.p.A.

1 aprile 2017



RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2015

La tabella di seguito riportata € una sintesi del consuntivo, per la sola annualita 2015, del Piano Operativo
degli interventi del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Parma n.2 del 24
marzo 2016, che il gestore MONTAGNA 2000 ha trasmesso attraverso il portale di rendicontazione denomi-

nato ARSI.
PIANIFICATO 2015 DIFFERENZA CONSUNTIVO 2015

Importo Lordo Pianificato Importo Lordo a Consun-
esclusi gli Investimenti di € 355.148 € 33.308 € 388.456 | tivo esclusi gli Investi-
Struttura [A] menti di Struttura [A]
Importo Contributo Pianifi- €0 €0 €0 Imp(?rto Contributo a Con-
cato [B] suntivo [B]

Importo Netto Pianificato Importo Netto a Consun-
[A-[B] € 355.148 € 33.308 € 388.456 tivo [A]-[B]

TAB.1 — Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2015

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore MONTAGNA 2000 abbia effettuato nel corso del 2015
investimenti che si discostano in misura modesta dalla pianificazione che era stata rimodulata nel 2016, con
i dati di preconsuntivo 2015, in fase di redazione del Piano Operativo Investimenti 2015-2019 (approvato il
24 marzo 2016). Lo scostamento ammonta a + € 33.308.
Per avere pero un quadro pil esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si ve-

dano le tabelle e i grafici successivi nonché I’ Allegato 1 alla presente relazione.
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Fig.1 — Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2015




RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendi-
contato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scosta-
mento che il gestore ha fornito non e stata esaustiva e il relativo provvedimento che ATERSIR intende adot-

tare.

Numero di interventi programmati nel 2015: 22

Numero di interventi rendicontati nel 2015: 22

Importo Lordo

Importo Lordo

Interventi con
nota giustifica-

pianificato inferiore al + o -
20%

NON RICHIESTA

Numero | [€] Consuntivo [€] Pianificato tiva NON esa ID ATERSIR
2015 2015 .
stiva
Interventi non avviati (% di
. 2014PRMA0073
scostamento pari al -100%) 1 €0 €12.356 no
Interventi con avvio antici-
pato nel 2015 e chiusure di
Interventi gia avviati conte- 1 €14.641 €0 no 2014PRMA0072
nuti nel Programma degli In-
terventi o nel Piano d'Ambito
Interventi avviati nel 2015
che non erano nel Piano 0 €0 €0 no
d'Ambito - Nuovo ID
Interventi con scostamento
del rendicontato rispetto al 2014PRIA023
pianificato superiore al + o - 2 €86.821 €56.139 no 2014PRIA040
20%
Interventi con scostamento
del rendicontato rispetto al
el rendicontato rispetto a 19 £ 286.994 £ 286.653 GIUSTIFICAZIONE

TAB.2 — Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato




Grafico qualitativo degli Interventi
Rendicontati

M Interventi con avvio anticipato nel
2015 e chiusure di Interventi gia
avviati contenuti nel Programma degli
Interventi o nel Piano d'Ambito

I Interventi con scostamento del
rendicontato rispetto al pianificato
superiore al + 0 - 20%

= Interventi con scostamento del
rendicontato rispetto al pianificato
inferiore al + 0 - 20%

Fig.2 — Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

Codice

Comuni Titolo

Importo proget-
tuale

2014PRMA0073

Valmozzola VAR156 - Interventi vari

12.356

TAB.3 Interventi previsti nel 2015 e non realizzati (percentuale di scostamento pari a -100%)




ALLEGATO 1

MONTAGNA 2000 PR

CONSUNTIVO INVESTIMENTI 2015

PIANO INVESTIMENTI APPROVATO 2015

CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/21015

Importo Importo | t | t
IMPORTO 5 Contributi 5 s Contributi s
lordo e . netto lordo X netto e .
ID ATERSIR DESCRIZIONE INTERVENTO SERVIZIO COMUNE PROGETTUALE | . ... pianificati e . consuntivo . Scostamento Note giustificative
PREVISTO pianificato 2015 pianificato | consuntivo 2015 consuntivo
2015 2015 2015 2015

2014PRMA0001 AL90A - Pc?tenziame:]to capacita di stoccaggio serbatoio di accumulo in localita ACQUEDOTTO  |Albareto; 53.000 0 0 0%

Roncole di Gotra - 1° STRALCIO

AL108 - Estendimento e rifacimento dell'acquedotto rurale a servizio delle localita . o
2014PRMA0002 Case Mazzetta, Casale, Case Sartori, ecc. (PRIP 2011) ACQUEDOTTO - |Albareto; 77.000 0%
2014PRMAOO0O3 |AL109 - Interventi su fossa Imhoff a servizio dell'agglomerato di Boschetto DEPURAZIONE |Albareto; 0 0 0%
2014PRMAO004 |AL110 - Interventi vari TUTTI Albareto; 3.761 3.761 3.761 3.761 0%
2014PRMAOOQOQ5 |AL111 - Sistemi di contabilizzazione acqua ACQUEDOTTO |Albareto; 0 0 0%
2014PRMAOQO006 |AL112 - Telecontrolli serbatoi ACQUEDOTTO  |Albareto; 0%
2016PRMA0091 RifacirTleT]to e a.d?gl{amento.della‘ret? idri;a fﬁi distribuzione del Capoluogo in Via ACQUEDOTTO  |Albareto; 35.000 0%

Gotelli, via Partigiani per la Liberta, Via Sabini, ecc.
2014PRMA0007 BA126_- Sostituzione e_ad_egu?mento tratti reti idrica acquedotti Capoluogo, ACQUEDOTTO  |Bardi; 102.000 0 0 0%

Lagacci, Granere e altri minori
2014PRMAO00S BA127 - Relaliz?az.ione ir.npi.anti'clorazione a pannelli fotovoltaici in Loc. Gazzo, ACQUEDOTTO  |Bardi; 45.000 0 0 0%

Grezzo, Ca' Alfieri e altri minori
2014PRMAOO0Q9 |3MD - Adeguamento impianto Saliceto (attualmente 1° Livello) DEPURAZIONE  |Bardi; 12.000 0 0 0%
2014PRMAO010 |[BA128 - Interventi vari TUTTI Bardi; 481 481 481 481 0%
2014PRMAOQ011 |BA129 - Telecontrollo serbatoi idrici ACQUEDOTTO  |Bardi; 0 0 0%
2014PRMAO0012 |[BA130 - Sistemi di contabilizzazione acqua ACQUEDOTTO  |Bardi; 0 0 0%
2014PRMAOQOQ013 |BE113 - Installazione di nuovi impianti di disinfezione sugli acquedotti frazionali ACQUEDOTTO |Bedonia; 65.000 0 0 0%
2014PRMA0Q014 SB::;:.: - Estendimento/rifacimento di alcuni tratti della fognatura di Masanti di FOGNATURA Bedonia; 21.000 0 0 0%
2014PRMA0O15 BE_115 -Nl-JOVO impianto di trattamento reflui e collegamento alla fognatura DEPURAZIONE  |Bedonia; 75.000 0%

esistente in loc. Alpe (175 A.E.)
2014PRMAOQO016 |BE116 - Sistemazione acquedotti e serbatoi danneggiati da frane ACQUEDOTTO  |Bedonia; 30.000 0 0 0%
2014PRMAOQQ17 |BE117 - Sistemi di contabilizzazione acqua ACQUEDOTTO |Bedonia; 0 0 0%
2014PRMA0018 BE1:!.8. - Recu.pero funziena}e e messa'in .sicurezza opere di presa e serbatoio a ACQUEDOTTO  |Bedonia; 45.000 0%

servizio degli acquedotti di Scopolo-Pilati e Alpe
2014PRMAOQQ19 |BE119 - Interventi vari TUTTI Bedonia; 21.288 21.288 21.288 21.288 0%
2014PRMAOQ0020 |BE120 - Telecontrolli serbatoi idrici e depuratore Capoluogo ACQUEDOTTO  |Bedonia; 0%
2016PRMAO0Q092 |Lavori di somma urgenza per rifacimento tratto acquedotto di Borio ACQUEDOTTO |Bedonia; 40.000 0%
2016PRMAOQ105 |Costruzione fossa imhoff e collegamento scarichi autorizzati loc. Carniglia DEPURAZIONE |Bedonia; 112.000 0%
2014PRMA0021 16M_D: Lévori d'! sc_)stitL_Jzione ed a_deg_uan_\ento tratti di rete idrica acquedotti in ACQUEDOTTO  |Berceto; 120.000 0%

localita Pian Farioli, Ghiare ed altri minori
2014PRMA0022 Sfj::? - Ristrutturazione rete fognaria in loc. Fugazzolo di Sotto, Tralariva e Case FOGNATURA Berceto; 40.000 0 0 0%

Manutenzioni straordinarie varie incluse nel 2016PRMA0090
2014PRMAOQQ023 |BER144 - Interventi vari (comprese manutenzioni straordinarie) TUTTI Berceto; 30.000 49.134 49.134 69.968 69.968 42% (intervento cumulativo - stesso intervento asseganto a TUTTI |
COMUNI)

2014PRMAOQ0024 |BER14S5 - Sistemi di contabilizzazione acqua ACQUEDOTTO |Berceto; 80.000 0 0 0%
2015PRMAOQQO86 |BER14D - adeguamento depuratori Capoluogo e Ghiare DEPURAZIONE |Berceto; 70.883 5.104 5.104 5.104 5.104 0%
2015PRMAOQO087 |BER1SF - Adeguamento collettore via di Sales e localita Poggio FOGNATURA Berceto; 140.000 5.104 5.104 5.104 5.104 0%
2015PRMAQ0SS BER16A - Ripristino sorgenti , sostituzione adeguamento tratti rete idrica ACQUEDOTTO  |Berceto; 140.000 11.154 11.154 11.154 11.154 0%

acquedotti localita Cervellino, Corchia e altri minori




ALLEGATO 1

MONTAGNA 2000 PR

CONSUNTIVO INVESTIMENTI 2015

PIANO INVESTIMENTI APPROVATO 2015

CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/21015

Importo Importo Importo Importo
IMPORTO 5 Contributi 5 5 Contributi .
lordo e . netto lordo X netto e .
ID ATERSIR DESCRIZIONE INTERVENTO SERVIZIO COMUNE PROGETTUALE | . ... pianificati e . consuntivo . Scostamento Note giustificative
PREVISTO pianificato 2015 pianificato | consuntivo 2015 consuntivo
2015 2015 2015 2015
. - - - - BETCET0,S0Mgnan

2014PRMA0025 BSVV86A - LaVO.I‘I‘dI reallzzazlon.e e”potenz|am.ento s?rbatm e collegamento alla ACQUEDOTTO  |o:Valmozzola;var 200.000 0%

rete acquedottistica ex Consorzio "Monte Barigazzo o

R R R . BETceto,solignan

BSVV85A - Nuova captazione e condotta di adduzione rete idrica acquedotto ex
2015PRMA0089 ] P ) a ACQUEDOTTO  |o;Valmozzola;Var 180.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0%

Consorzio Monte Barigazzo loc.Monte Barigazzo Sternara -

20 MD - Ripristino sorgenti e serbatoi, sostituzione e adeguamento tratti di rete
2014PRMAQ026 |- "IPristo sore o sostituzione © aceg ACQUEDOTTO  [Bore; 47.000 0 0 0%

idrica acquedotti Capoluogo, Zani, Rovina ed altri minori

BO131 - sostituzione e adeguamento tratti rete idrica in loc.Felloni,
2014PRMA0027 o gramento rat rete e _ ACQUEDOTTO  |Bore; 45.000 0 0 0%

Castiglione,Pozzolo, Franchi, altri minori e ripristino sorgenti In loc. Pozzolo
2014PRMAO0028 |[BO132 - Interventi vari TUTTI Bore; 1.909 1.909 1.909 1.909 0%
2014PRMAO0029 |B0133 - Sistemi di contabilizzazione acqua ACQUEDOTTO |Bore; 0%

Ripristino sorgenti e serbatoi, sostituzione e adeguamento tratti di rete idrica
2016PRMAQ094 || Preino sore ol SOSHELEION® & adeey ACQUEDOTTO  [Bore; 43.000 0%

acquedotti Capoluogo, Zani, Rovina ed altri minori

BVT100 - Ad t funzionale del serbatoio idrico in localita
2014PRMAO0030 o eg-ujamen ,0 € recupero _unZ|ona © cel serbatolo ldrico In focalita ACQUEDOTTO |Borgo Val di Taro; 53.000 53.000 53.000 48.715 48.715 -8% Dovuto all'economia e ai ribassi d'asta

Peticcio a servizio dell'acquedotto di Borgotaro Capoluogo
2014PRMA0031 BVT101 - Potenziamento/rifacimento tratti acquedotto rurale delle Tre Fontane ACQUEDOTTO  |Borgo Val di Taro; 175.000 0%

(ex PRIP 2011)
2014PRMA0032 BVT102 - (_Zomple?amento opere di presa acquedotto Tre Fontane e collegamento ACQUEDOTTO  |Borgo Val di Taro; 42.000 0%

alla rete di adduzione
2014PRMA0033 g:)/;l’t]:ia Rifacimento/estendimento collettore fognario nel Rio Varacola in loc. FOGNATURA Borgo Val di Taro; 40.000 0%
2014PRMA0034 BVT194 - BlfaC|mento e messa a horma impianto di trattamento reflui in loc. DEPURAZIONE  |Borgo Val di Taro; 56.000 0 0 0%

Monticelli (LOOAE)
2014PRMAO0Q35 [BVT105 - Interventi vari TUTTI Borgo Val di Taro; 27.198 27.198 27.198 27.198 0%
2014PRMAOQQO36 |BVT106 - Sistemi di contabilizzazione acqua ACQUEDOTTO |Borgo Val di Taro; 0 0 0%
2014PRMAOQOO037 |BVT107 - Sistemazione reti di adduzione acquedotti ACQUEDOTTO  |Borgo Val di Taro; 45.000 0 0 0%
2016PRMA0095 Rifacimento parziale e recupero funzionale cunicolo fognario in Piazza Verdi.Largo FOGNATURA Borgo Val di Taro; 100.000 0%

Roma nel Capoluogo
2016PRMAO096 Z(;enznamento sistema depurativo (Il livello) dell'agglomerato di Borgotaro (7.500 DEPURAZIONE  |Borgo Val di Taro; 200.000 0%

CO121 - Rifacimento/potenziamento tratti di rete di distribuzione di Sugremaro e
2014PRMA0038 - /p 8 ACQUEDOTTO  |Compiano; 65.000 0 0 0%

Compiano Capoluogo
2014PRMA0039 C0122.— Potenziamento/miglioramento acquedotto rurale di Costa Mezzana, ACQUEDOTTO  |Compiano; 0%

Oratorio, ecc. (PRIP 2011)

Manutenzioni straordinarie varie incluse nel 2016PRMA0090
2014PRMAOQOOQ40 |CO0123 - Interventi vari TUTTI Compiano; 7.005 7.005 16.853 16.853 141% (intervento cumulativo - stesso intervento asseganto a TUTTI |
COMUNI)

2014PRMAOQ041 |CO124 - Telecontrollo serbatoi idrici e sollevamento fognario di Isola ACQUEDOTTO  [Compiano; 0%
2014PRMAO0Q042 |CO125 - Sistemi di contabilizzazione acqua ACQUEDOTTO  |Compiano; 0%
2016PRMAOQOQ097 |Lavori di miglioramento e adeguamento acquedotti minori e reti di distribuzione |ACQUEDOTTO |Compiano; 20.000 0%
2016PRMAO098 |Ampliamento depuratore a servizio dell'agglomerato di Sugremaro (a.e.>200) DEPURAZIONE |Compiano; 225.000 0%
2014PRMA0043 FI?T146 - Yar|ante a_II? cor?dotta di pompagglo acquedotto del _Capoluogo e ACQUEDOTTO  |Fornovo di Taro; 185.000 0%

alimentazione localita Salita con consolidamento area serbatoi.
2014PRMAOQO044 |FDT147 - Lavori di ristrutturazione impianto sollevamento gallerie filtranti ACQUEDOTTO  [Fornovo di Taro; 100.000 0%
2014PRMAOQO045 |FDT148 - Lavori di ristrutturazione depuratore del Capoluogo (Il livello) DEPURAZIONE |Fornovo di Taro; 150.000 0%
2014PRMAOQO046 |FDT149 - Lavori di ristrutturazione rete fognaria del Capoluogo FOGNATURA Fornovo di Taro; 150.000 0%
2014PRMAOQ047 |FDT150 - Interventi vari TUTTI Fornovo di Taro; 28.860 28.860 28.860 28.860 0%
2014PRMAOQQ048 |FDT151 - Sistemi di contabilizzazione acqua ACQUEDOTTO |Fornovo di Taro; 0 0 0%
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Importo Importo Importo Importo
IMPORTO 5 Contributi 5 5 Contributi .
lordo e . netto lordo X netto e .
ID ATERSIR DESCRIZIONE INTERVENTO SERVIZIO COMUNE PROGETTUALE | . ... pianificati e . consuntivo . Scostamento Note giustificative
PREVISTO pianificato 2015 pianificato | consuntivo 2015 consuntivo
2015 2015 2015 2015
2014PRMAOQQ049 |FDT152 - Telecontrolli serbatoi ACQUEDOTTO |Fornovo di Taro; 0%
2016PRMAOQQ099 |Completamento e messa in esercizio nuovo serbatoio idrico in loc. Case Tebaldi ACQUEDOTTO |Fornovo di Taro; 143.000 0%
- . Opere
2014PRMAOQOO084 |RICA156 - Rilievi e cartogafia TUTTI A ) 100.000 0 0 0%
pluricomunali;
DEP157 -Interventi di adeguamento al sistema depurativo (sistemazione fosse Obere
2014PRMAOQO85 |Imhoff, rifacimenti carraie e recinzioni, realizzazione dissabbiatori in testa alle DEPURAZIONE IZricomunaIi' 135.000 0 0 0%
fosse, adegumento by-pass, sostituzione chiusini, allacciamento scarichi) P !
2016PRMAOO090 |[interventi vari di manutenzioine straordinaria TUTTI Ope_re ) 1.000.000 0%
pluricomunali;
2016PRMA0093  [sistemi di contabilizzazione acqua acquepotro  |OPere _ 200.000 0%
pluricomunali;
2016PRMAOQ101 |Lavori di messa in sicurezza delle captazioni idriche ACQUEDOTTO Ope_re . 350.000 0%
pluricomunali;
2016PRMA0102 Mes‘sa fa‘norma degli iljnpianti‘e.lett.rici ? interventi per il miglioramento ACQUEDOTTO Ope.re - 200.000 0%
dell'efficienza energetica degli impianti pluricomunali;
2016PRMA0103 _Sis’_cemi ditele_controllo dei serbatoi, degli impianti di depurazione e delle reti TUTTI Ope_re _ 150.000 0%
idriche-fognarie pluricomunali;
2014PRMAQO50 PP139 - Sostituzi(?ne'ed .adeguamento tratti rete idrica acquedotti Capoluogo, Ca' ACQUEDOTTO Pellegrino 60.000 0 0 0%
del Rengo ed altri minori Parmense;
2014PRMA0051 PPl40-Sostitt{zio_ne e_d adeguamento impianti elettrici serbatoi Case Volpi, ACQUEDOTTO Pellegrino 33.000 2.850 2.850 2.850 2.850 0%
Varone ed altri Minori Parmense;
- Pellegrino
2014PRMAOQOQ052 |PP141 - Interventi vari TUTTI Parmense: 8.180 8.180 8.180 8.180 0%
. . " . Pellegrino
2014PRMAO053 |PP142 - Sistemi di contabilizzazione acqua ACQUEDOTTO Parmense: 0 0 0%
2014PRMAQO54 SOL159 - Ripristino sorgenti, sostituzif)ne ed adeguamento tratti di rete idrica ACQUEDOTTO  |Solignano; 40.000 0%
acquedotto Capoluogo, Fopla e loc. diverse
2014PRMAOQO55 [SOL160 - Lavori di ristrutturazione condotte idriche del Capoluogo ACQUEDOTTO [Solignano; 40.000 0 0 0%
2014PRMAOQO056 |SOL161 - Completamento rete fognaria e fossa imhoff in loc. Case Boselli di Fosio |[DEPURAZIONE [Solignano; 50.000 0%
2014PRMAOQQ57 |[SOL162 - Lavori di miglioramento e potenziamento reti fognarie del Capoluogo FOGNATURA Solignano; 30.000 12.890 12.890 12.890 12.890 0%
2014PRMAOQOQ58 [SOL163 - Interventi vari TUTTI Solignano; 6.944 6.944 7.304 7.304 5%
2014PRMAOQOQO59 |SOL164 - Sistemi di contabilizzazione acqua ACQUEDOTTO |Solighano; 0 0 0%
2016PRMA0100 Lavori di n7ig|ior‘amer'1to e potenziamento reti di adduzione e distribuzione degli ACQUEDOTTO  |Solignano; 20.000 0%
acquedotti funzionali
2014PRMA0O60 ;E?j(A);LEGGF - Lavori di sostituzione tratti di rete fognaria ed idrica in loc. Boschi di FOGNATURA Terenzo; 68.000 0 0 0%
2014PRMAOQOO061 |TE165 - Lavori di rifacimento tratti di condotte fognarie nel Capoluogo FOGNATURA Terenzo; 35.000 0%
2014PRMAQ062 |TE166 - Interventi vari TUTTI Terenzo; 16.264 16.264 16.264 16.264 0%
2014PRMAOQQ063 |TE167 - Sistemi di contabilizzazione acqua ACQUEDOTTO |Terenzo; 0 0 0%
2014PRMA0O64 TE168_- Installazione di telecontrolli sui serbatoi idrici di Tarsogno, Tornolo e ACQUEDOTTO  |Tornolo; 0%
S.Maria del Taro
TO86 - Sistemazione ed adeguamento impianto di depurazione di Tarsogno ) o
2014PRMAO0065 (AGGLOMERATO 547 A.E.) DEPURAZIONE [Tornolo; 28.000 0%
2014PRMAOQOQO66 |TO169 - Ristrutturazione vecchi allacciamenti utenze acquedotti in localita varie  |ACQUEDOTTO |Tornolo; 60.000 0 0 0%
2014PRMAOQOQ067 |TO170 - Interventi vari TUTTI Tornolo; 22.693 22.693 22.693 22.693 0%
2014PRMAQQ68 |[T0171 - Sistemi di contabilizzazione acqua ACQUEDOTTO  [Tornolo; 0 0 0%
2014PRMAO069 VA70A-VA72F -Lavori di costruzione impianto di depurazione in loc. Mormorola DEPURAZIONE  |Valmozzola; 57000 0 0 0%

(AGGLOMERATO 145 AE.)
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Importo Importo Importo Importo
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PREVISTO pianificato 2015 pianificato | consuntivo 2015 consuntivo
2015 2015 2015 2015
VA72F- Lavori di costruzione rete fognaria ed impianto di trattamento reflui in loc.
2014PRMAOQOO070 |San Martino -La Borella (50AE), Maestri (35AE), Roncotasco (10AE) e rifacimento  |DEPURAZIONE |Valmozzola; 137.000 0%
condotte in loc. diverse.
2014PRMA0071 VA157 - Sost|tuZ|_one ed adeguamento tratti di rete idrica acquedotti in loc. ACQUEDOTTO  |Valmozzola: 15.000 0 0 0%
Mormorola, Mariano ecc..
Sistemi contabilizzazioni acqua inclusi nel 2016PRMA0093
2014PRMAOQQ72 |VA158 - sistemi di contabilizzazione acqua TUTTI Valmozzola; 0 0 14.641 14.641 100% (titolo cumulativo - stesso intervento assegnato a TUTTI |
COMUNI)
Manutenzioni straordinarie varie incluse nel 2016PRMA0090
2014PRMAOQOO073 |VAR156 - Interventi vari ACQUEDOTTO  |Valmozzola; 12.356 12.356 -100% (intervento cumulativo - stesso intervento asseganto a TUTTI |
COMUNI)
2014PRMAQ074 VM134 - Sostituzione ed.adeguamento tratti di rete idrica e impianto di ACQUEDOTTO Varano qe' 114.000 0%
sollevamento acquedotti Capoluogo e Castagnola. Melegari;
2014PRMAOO75 VM135 - Adfaguii\mento e s_osti_tuzione tratti di rete idrica in Loc. Riviano, Monte ACQUEDOTTO Varano c_ie‘ 65.000 0 0 0%
Salso, Monti Alti e altre minori. Melegari;
L Varano de'
2014PRMAOQOQ076 |VM136 - Interventi vari TUTTI Melegari; 21.893 21.893 21.893 21.893 0%
. - - . Varano de'
2014PRMAOQOQ77 |VM137 - Sistemi di contabilizzazione acqua ACQUEDOTTO Melegari; 0 0 0%
2014PRMAO07S VM138 - Realizzazione impianti d.i telecontljollo serbatoi Pozzo Peschiera, ACQUEDOTTO Varano qe' 0 0 0%
Castagnola, Castello, Monte Mariolo e Lovai Melegari;
2014PRMAO079 81MP - Lavori d_i ripristino sm_'g_enti e serb.atoi e sostitl_Jzione ed a_deguamento ACQUEDOTTO  |Varsi; 20.000 0 0 0%
tratti di rete idrica acquedotti in loc. Varsi, Rocca, Sgui e Baghetti
2014PRMA00S0 VAR?S% - Lav.ori‘di ripristino s‘orgel.qti e ?erbatoi e sostituzione ed adeguamento ACQUEDOTTO  |Varsi; 20.000 0%
tratti di rete idrica acquedotti frazionali
VARS8OF-VAR82F - Lavori di costruzione impianto di trattamento reflui in loc.
2014PRMAOQQO81 |Lubbia di sopra e adeguamento collettori nel Capoluogo e in loc. Pontremoli-1° |DEPURAZIONE |Varsi; 35.000 0 0 0%
STRALCIO
2014PRMAO0Q082 [VAR154 - Sistemi di contabilizzazione acqua ACQUEDOTTO  |Varsi; 0%
2014PRMAQO083 |VAR155 - Interventi vari TUTTI Varsi; 29.080 29.080 33.348 33.348 15%
2016PRMAO0104 [Realizzazione nuova linea di distribuzione a servizio di via Cenni nel Capoluogo ACQUEDOTTO  |Varsi; 19.000 0%
TOTALE INVESTIMENTI 2015 355.148 0 355.148 388.456 0 388.456
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Allegato alla deliberazione del Consiglio LocaléPdirma n. 6 del 9 giugno 2017

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Montagna 2000 $.A. presa d’atto del
consuntivo 2015.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regg@latecnica, attestante la regolarita e la cormzette

dell'azione amministrativa, della presente propatdeliberazione, ai sensi degli articoli 49 comina
147 bis comma 1 del d.Igs. 18 agosto 2000 n. 267

Il direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 9 giugno 2017
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Approvato e sottoscritto

La Coordinatrice del Consiglio Locale di Parma La segretaria verbalizzante

F.to Emanuela Grenti F.to Fausta Pizzaghi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267n&ieggi pubblicata all'’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi (come da attestazione).

[l Direttore

F.to Ing. Vito Belladonna
Bologna, i 20.06.2017



