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1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO
2023

La tabella di seguito riportata € una sintesi del consuntivo, per I'annualita 2023, del
Programma operativo degli interventi (POI) approvato con Delibera del Consiglio Locale di
Parma n.4 del 15 Gennaio 2020 e revisionato con Delibera n.14 del 3 Maggio 2022, che il
gestore MONTAGNA 2000 ha trasmesso mediante il portale di rendicontazione denominato
ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d’Ambito
CAMB 24/2015.

PIANIFICATO 2023 | CONSUNTIVO 2023 DIFFERENZA DIFF %
GESTORE 1.238.024 € 1.447.598 € 209.574 € 17%
FONDO PERDUTO 1.230.184 € 276.692 € - 953.492 € - 78%
TOTALE 2.468.208 € 1.724.290 € - 743.918 € - 30%

TAB.1 — Tabella di confronto tra importi di piano e rendicontati nel 2023, esclusi costi di struttura

Gli investimenti di struttura per 'anno 2023 sono stati pianificati per un importo massimo
pari a €.148.424. Per quanto riguarda il loro riconoscimento tariffario si rimanda alle Linee
guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di struttura e per il
loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi (“POI”) e conseguente modalita
di riconoscimento in tariffa approvate con deliberazione di Consiglio d’Ambito n.32 del
19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di Consiglio d’Ambito n.63 del 27/06/2023.

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore MONTAGNA 2000 abbia effettuato nel
corso del 2023 investimenti inferiori rispetto al pianificato per circa il 30%.
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Fig.1 — Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2023
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L’anno 2023 & l'ultimo anno del quadriennio 2020-2023, nella tabella successiva si riepiloga
'andamento complessivo degli investimenti lordi esclusi gli investimenti di struttura.

2020 2021 2022 2023
PIANIFICATO 1.959.765 € 1.933.000 € 1.861.303 € 2.468.208 €
CONSUNTIVO 1.306.130 € 1.275.528 € 1.525.087 € 1.724.290 €
DIFFERENZA - 653.635 € - 657.472 € - 336.216 € - 743918 €

TAB.2 — Importi pianificati e rendicontati nel quadriennio esclusi gli investimenti di struttura

Per avere un quadro piu esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti
rendicontati si rimanda alle tabelle e grafici successivi e all’Allegato 1 alla presente relazione.

2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

Di seqguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per Servizio,
nel quale si notano maggiori investimenti nel comparto acquedottistico e fognario. Nello specifico
nel comparto depurativo i ritardi sono per lo piu dovuti all'ottenimento delle autorizzazioni e
alle ripianificazioni per modifica di alcune priorita, nuove scadenze dettate dalla DGR
n.2201/2023 di adeguamento degli scarichi. Mentre i maggiori investimenti sono per lo piu
da imputarsi al recupero dei ritardi degli anni precedenti e ad anticipazioni di interventi pianificati in
annualita successive.

SERVIZIO PIANIFICATO 2023 | CONSUNTIVO 2023 | DIFFERENZA | DIFF %
ACQUEDOTTO 1.415.208 € 1.473.361 € 58.154 € 4%
DEPURAZIONE 938.000 € 43.736 € - 894.264 € - 95%
FOGNATURA 85.000 € 157.431 € 72431 € 85%
ACQUE BIANCHE 5.000 € -€ - 5.000 € - 100%
TUTTI 25.000 € 49.761 € -24.761 € - 99%

TOTALE 2.468.208 € 1.724.290 € - 743.918 € - 30%

TAB.3 — Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

Gli investimenti realizzati nell’annualita 2023 sono stati suddivisi per categorie e
rappresentati graficamente come segue:
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FIG.2 —Suddivisione investimenti 2023 per servizio
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La tabella successiva fornisce una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati
nellambito delle manutenzioni straordinarie.

PIANIFICATO 2023 | CONSUNTIVO 2023 | DIFFERENZA € | DIFF %
ACQUEDOTTO 150.000 € 450.027 € 300.027 € 200%
DEPURAZIONE 90.000 € 31.385 € - 58.615 € - 65%
FOGNATURA 60.000 € 49.392 € - 10.608 € - 18%
ACQUE BIANCHE 5.000 € -€ - 5.000 € - 100%
Totale 305.000 € 530.804 € 225.804 € 74%

TAB.4 —Investimenti sulle manutenzioni straordinarie

Il totale degli investimenti & costituito da opere individuate nel programma investimenti e da
manutenzioni straordinarie; per quest’ultime & previsto un budget complessivo a cui |l
gestore associa i microinterventi che si rendono necessari durante I'anno; sono inoltre
ricompresi gli interventi puntuali di manutenzione che hanno un identificativo ARSI specifico.

La tabella 5 riporta gli importi spesi nei Comuni nell’ambito delle manutenzioni straordinarie
riferite agli interventi cumulativi presenti nella programmazione annuale.

Comune 2023 Totale POI 2020-2023
Albareto 35.523 € 87.752 €
Bardi 61.506 € 109.530 €
Bedonia 39.394 € 176.624 €
Bore 43.307 € 84.228 €
Borgo Val di Taro 127.160 € 516.196 €
Compiano 6.508 € 36.632 €
Fornovo di Taro 57.352 € 259.178 €
Pellegrino Parmense 44.029 € 142.488 €
Solignano 53.049 € 90.454 €
Terenzo 30.754 € 126.778 €
Tornolo 19.497 € 91.953 €
Valmozzola 8.304 € 28.668 €
Varano de' Melegari 16.897 € 71.693 €
Varsi 37.827 € 118.745 €
Comune non identificabile 85.714 € 352.629 €

TOTALE 666.822 € 2.293.547 €

TAB.5 — Importi rendicontati negli interventi cumulativi suddivisi per Comune

Di seguito si riportano gli importi pianificati e consuntivati classificati per fasce di importo

progettuale degli interventi

(sono esclusi gli interventi

tecnicamente conclusi ma

contabilmente ancora aperti che non hanno importi nell’anno in analisi e gli investimenti di

struttura).
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PIANIFICATO CONSUNTIVO

Classi d'importo Numero 2023 2023 DIFFERENZA | DIFF. %
Fino a 500.000 € 43 1.470.684 € 1.047.063 € -423.620 € - 29%
500.000-1.000.000 € - -€ -€ -€ 0%
1.000.000-2.000.000 € 1 500.000 € 11.518 € - 488.482 € - 98%
Manutenzioni 8 305.000 € 530.804 € 225.804 € 74%
Altri cumulativi 10 192.524 € 134.903 € -57.621 € - 30%
TOTALE 62 2.468.208 € 1.724.290 € -743.918 € - 30%

TAB.6 — Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

La tabella 7 riporta gli investimenti realizzati suddivisi per macroindicatore ARERA di

riferimento.

MACROINDICATORE CONSUNTIVO 2023
M1 605.747 €
M2 400.279 €
M3 255.377 €
M4a 157.431 €
M6 43.736 €
Altro 189.658 €
Preql 72.062 €

Totale complessivo 1.724.290 €

TAB.7 — Importi rendicontati per macroindicatore ARERA

Le note giustificative del Gestore sugli scostamenti sono rinvenibili nell’Allegato 1 alla

presente relazione.
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3.

INTERVENTI NON AVVIATI

IMPORTO
ID ATERSIR TITOLO ID ATERSIR SERVIZIO COMUNE PIANIFICATO 2023
1|2016PRMAO0098 | Ampliamento depuratore a servizio dell'agglomerato di Sugremaro (a.e.>200) DEPURAZIONE | Compiano 348.000 €
2| 2016PRMAO0101 | Lavori di messa in sicurezza delle captazioni idriche ACQUEDOTTO Opere pluricomunali 20.000 €
Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del Cromo VI da acque destinate a consumo umano in loc. Farneto -
3|2018PRMA0108 | FSC ACQUEDOTTO Albareto 15.385 €
4| 2018PRMAO0109 | Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del Cromo VI da acque destinate a consumo umano in loc. Faggio - FSC | ACQUEDOTTO Bardi 15.385 €
Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del Cromo VI da acque destinate a consumo umano in loc. Filippi pozzo
5]|2018PRMA0119 |- FSC ACQUEDOTTO Solignano 15.385 €
6 | 2018PRMA0136 | Manutenzioni straordinarie acque bianche ACQUE BIANCHE | Opere pluricomunali 5.000 €
Rifacimento tratto condotte idriche dell'acquedotto di Monte Bosso a servizio delle localita Ozzanello, La Fornace, Selva Smeralda,
7 | 2020PRMAO0167 | Case Cattani, Sivizzano e altre minori - FSC ACQUEDOTTO Terenzo 50.000 €
"Ricerca nuove fonti di approvvigionamento idrico per impinguamento degli acquedotti. di Ponte Bonazza (Fornovo) Varsi, Solignano,
8|2020PRMA0181 | Baganza-Secchione, MonteBosso, Pellegrino Parmense e altri comuni" ACQUEDOTTO Opere pluricomunali 50.000 €
9| 2020PRMA0183 | Verifica e adeguamento scolmatori fognari con eventuale implementazione di sistemi di monitoraggio. FOGNATURA Opere pluricomunali 5.000 €
Interventi di rifornimento con autobotti al fine di garantire la continuita del servizio idropotabile. Tutti i Comuni (Opere pluricomunali)
10| 2023PRMA0207 | (OCDPC 906/2022) ACQUEDOTTO Opere pluricomunali 141.457 €
Interventi per aumentare la disponibilita della risorsa idrica a fini idropotabili mediante la realizzazione di un nuovo pozzo per
11 | 2023PRMAO0208 | I'approvvigionamento idrico loc. Tintori. Comune di Solignano (OCDPC 906/2022) ACQUEDOTTO Solignano 84.000 €
12| 2023PRMA0210 | Studi di fattibilita a favore degli interventi funzionali agli estendimenti di rete acquedottistica a favore delle case sparse esistenti DEPURAZIONE | Opere pluricomunali 47.524 €
13| 2022PRMA0199 | Strumentazione e attrezzatura fognatura-depurazione FOGNATURA Opere pluricomunali 20.000 €
Totale complessivo 817.135 €
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