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Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del

C.L. di Parma N. 7 del 28 marzo 2024 Consuntivo rendicontato dal 1/01/2024 al 31/12/2024 SCOSTAMENTO
. . ) . . Importo Importo lordo Contributi Investimento gestore | Importo lordo Contributi Investimento gestore o L
lacle CClEe UiEE SERIEE Sl progettuale | pianificato 2024 | pianificati 2024 | pianificato 2024 | consuntivo 2024 | consuntivo 2024 | consuntivo 2024 VElE & K= GUIIEEie
1 |2014PRMAQ001 | AL9OA - Potenziamento capacita di stoccaggio serbatolo di | 5 qepoTTO Albareto 69.000,00 € - € - € - € 361920 € - € 361920 € 3.619,20 €| 100 |Eseguita la progetiazione, a seguito dellapprovazione verranno affidati i lavori
accumulo in localitd Roncole di Gotra - 1° STRALCIO
Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del
2 2018PRMA0108 | Cromo VIda acque destinate a consumo umano in loc. Farneto - |ACQUEDOTTO Albareto 66.000,00 € 21.631,00 € 21.631,00 € - € 43.730,72 € - € 43.730,72 € 22.099,72 €| 102 |Extra Costi dovute a modifiche progettuali
FSC
3 2018PRMAO121 Rinnovo delle reti idriche di distribuzione nei centri abitati - FSC | ACQUEDOTTO Albareto 100.000,00 € - € - € - € - € - € - € - €10
4 | 2020PRMA013g | L@vori di completamento fognatura di Albareto Capoluogoinloc. | poanaTURA Albareto 55.000,00 € - € - € - € - € - € - € - €| o
Tarancino e limitrofe (Agglomerato APR0036)
Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del
5 2018PRMA0109 | Cromo VI da acque destinate a consumo umano in loc. Faggio - |ACQUEDOTTO Bardi 176.000,00 € 137.625,00 € 137.625,00 € - € 25.379,02 € - € 25.379,02€ |- 112.245,98 € | -81 |Intervento rimodulato
FSC
Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del
6 2018PRMA0110 | Cromo VI da acque destinate a consumo umano in loc. Cogno di [ACQUEDOTTO Bardi 181.500,00 € 139.972,00 € 139.972,00 € - € 35.961,04 € - € 35.961,04 € (- 104.010,96 € | -74 |Intervento rimodulato
Gazzo - FSC
Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del Intervento concluso nel 2024 a conclusione di attivita inziate nelle annualita
7 2018PRMA0111 Cromo VI da acque destinate a consumo umano in loc. Groppo |ACQUEDOTTO Bardi 33.000,00 € - € - € - € 24.209,63 € - € 24.209,63 € 24.209,63 €| 100 precedenti
Gora - FSC
Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del
8 2018PRMA0112 | Cromo VI da acque destinate a consumo umano in loc. Gazzo - |ACQUEDOTTO Bardi 176.000,00 € 138.330,00 € 138.330,00 € - € 35.179,94 € - € 35.179,94 € - 103.150,06 € | -74 |Intervento rimodulato
FSC
Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del
9 2018PRMA0113 | Cromo VI da acque destinate a consumo umano in loc. Granere |ACQUEDOTTO Bardi 290.000,00 € 240.801,00 € 240.801,00 € - € 62.261,25 € - € 62.261,25€ |- 178.539,75 € | -74 |Intervento rimodulato
Vallecca - FSC
10 2018PRMA0123 | Rinnovo delle reti idriche di distribuzione nei centri abitati - FSC |ACQUEDOTTO Bardi 100.000,00 € - € - € - € - € - € - € - €| 0
11| 2020PRMAQ142 | Merconnessione acq”g‘ig‘z“zgizl';?ii';f;)Ba'd' (localita Boceolo, | s quepoTTO Bardi 180.000,00 € 30.000,00 € € 30.000,00 € € € - €| 30.000,00 € | -100 |Intervento di ottimizzazione posticipato per subentro di altre priorita
Lavori residuali di interconnessione dell'acquedotto a servizio della
12 2021PRMA0191 | localita Brugnoli - Rugarlo a completamento degli interventi 2017 - | ACQUEDOTTO Bardi 25.000,00 € - € - € - € - € - € - € - €10
Economie Emergenza Idrica
Interventi residuali sulla condotta insistente su frana in localita
13 2021PRMA0192 Landino, acquedotto del capoluogo a completamento degli ACQUEDOTTO Bardi 80.000,00 € - € - € - € 140,00 € - € 140,00 € 140,00 €| 100 |Intervento resisuale dell'annualita precedente inerente I'attivita elettrica
interventi 2017 - Emergenza ldrica Economie 2017
Ripristino strutturale e funzionale del serbatoio Lagacci del relativo
14 2023PRMA0202 gruppo di rilancio acquedottistico e della condotta di mandata. |ACQUEDOTTO Bardi, Bore 51.000,00 € - € - € - € - € - € - € - €] 0
Comune Bardi-Bore (OCDPC 906/2022)
Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del
15 2018PRMA0114 | Cromo VI da acque destinate a consumo umano in loc. Cornolo - |ACQUEDOTTO Bedonia 176.000,00 € 135.931,00 € 135.931,00 € - € 74.541,05 € - € 74541,05€ | - 61.389,95 € | -45 |Intervento rimodulato
FSC
16 2018PRMA0124 | Rinnovo delle reti idriche di distribuzione nei centri abitati - FSC |ACQUEDOTTO Bedonia 100.000,00 € - € - € - € - € - € - € - €] 0
17 | 2020PRMAO14g | Adeguamento funzionale ed efficientamento energetico del | e g aAzIONE Bedonia 60.000,00 € 40.000,00 € - € 40.000,00 € - € - € - €|- 40.000,00 € |-100 |Intervento in fase di progettazione
depuratore di Bedonia Capoluogo.
Interventi per aumentare la disponibilita della risorsa idrica a fini
18 | 2023PRMA0201 idropotabili mediante Ia realizzazione di un nuovo pozzoe - | o EpOTTO Bedonia 42.000,00 € 42.00000€|  42.000,00€ € 51.351,83 € 42.000,00 € 9.351,83 € 9.351,83 €| 22 |Extra costi dovuti a modifiche progettuali
connessione alla rete esistente. Comune Bedonia (OCDPC
906/2022)
19 | 2024PRMA0Q01 |  EStendimento reti:;?;fﬁg;ﬂf;Eofsp\,’i;ide”e Case sparse | \cQUEDOTTO Bedonia 24.550,00 € 2455000€|  12.275,00€ 12.275,00 € € € - €|~ 24550,00 € | -100 |Intervento posticipato a seguito di mancati accordi con i privati
20 | 2024PRMAQQ07 | Adeguamento funzionale del sistema fognario e depurativo | oGy ATyRA Bedonia 100.000,00 € 50.000,00 € - € 50.000,00 € - € - € - €|~ 50.000,00 € |-100 |Intervento in fase di progettazione
dell'agglomerato di Anzola in comune di Bedonia (PR)
21 | 2020PRMA0151 |  hitacimento condotte idriche vetuste efo intasate da depositi | 5o EpoTTO Bore 89.000,00 € - € - € - € - € - € - € - €| o
calcarei in loc. Franchi, Pozzolo, Fiori e altre localita - FSC
22 | 2024PRMA0006 interventi sulla rete fognaria finalizzat alla fisoluzione di FOGNATURA Bore 40.00000€|  20.000,00 € - € 20.000,00 € - € - € - €|-  20.000,00€|-100 [Intervento in corso
problematiche funzionali in localita Rovina e limitrofe
23 | 2024PRMAQ016 | Mervento urgente di mf;;:\/?g”;?g;ge' collettore fognarioin | £, aNATURA Bore 60.000,00 € 30.000,00€|  30.000,00 € - € 21.933,58 € - € 2193358 €|-  8.066,42€ | -26 [Intervento in corso di esecuzione
24 | 2014PRMAc033 | BVT103 - Rifacimentofestendimento collsiore fognario nel Rlo | rognaTuRA Borgo Val di Taro 40.00000€|  40.000,00 € - € 40.000,00 € 3.494,40 € - € 3.49440€ |-  36.505,60 € | -91 [Intervento posticipato in parte per dare priorita ad alri invertenti
Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del
25 2018PRMA0115 Cromo VI da acque destinate a consumo umano in loc. ACQUEDOTTO Borgo Val di Taro 162.000,00 € 126.239,00 € 126.239,00 € - € 66.490,11 € - € 66.490,11 € | - 59.748,89 € | -47 |Extra Costi dovute a modifiche progettuale
Roccamurata - FSC
26 | 2018PRMA0126 | INstallazione misuratori non precedentemente censiti e in punti | \sqEpoTTO Borgo Val di Taro 60.000,00 € - € - € - € - € - € - € - €| o
nodali della rete acquedotto - FSC
27 | 2020PRMA0153 |  Ritacimento tratti di condotta di adduzione e scarichi dilinea | »cqepoTTO Borgo Val di Taro 160.000,00 € 30.000,00 € - € 30.000,00 € - € - € - €|~ 30.000,00 € |-100 |Intervento posticipato a seguito di particolari complessita di progettazione
acquedotto di Nola-Frasso
Lavori di rifacimento reti acquedottistiche frazionali nelle localita )
28 2020PRMA0155 ) ) ; . L .~ . |ACQUEDOTTO Borgo Val di Taro 80.000,00 € - € - € - € - € - € - € - €] 0
Porcigatone, Brunelli, San Vincenzo, Baselica, Tiedoli e altre minori
29 | 2020PRMA0156 |-3Vor dififacimento colletiori fognari in Borgotaro Capoluogo, Ostia| gy aTyRA Borgo Val di Taro 80.000,00 € - € - € - € - € - € - € - €| o
P.se, Belforte e altri agglomerati minori
30 | 2020PRMA0157 | Realizzazione dinuovo sfioratore delle portate reflue eccedentiin | -\ ATuRA Borgo Val di Taro 250.000,00 € 10.000,00 € _ € 10.000,00 € _ € _ € - €l- 10.000,00¢€-100 Interventof’ostlmpato, per dare priorita ad altri interventi con un carattere di
Via Torresana con recapito al Rio Varacola urgenza piu elevato
31 | 2020PRMA0158 | -avor di collegamento allacci del nuovo acquedotto nel Centro | 5o epaTT0 Borgo Val di Taro 50.000,00 € 20.000,00 € - € 20.000,00 € - € - € - €|~ 20.000,00 € |-100 |Intervento Posticipato per priorita su altri interventi
Storico di Borgotaro con dismissione del vecchio acquedotto
32 | 2021PRMAQ19g | Completamento deilavori di interconnessione delfacquedotioin | 5 oo epoTTO Borgo Val di Taro 26.000,00 € - € - € - € - € - € - € - €| o
localita Belforte -Economie Emergenza Idrica
Interventi per aumentare la disponibilita della risorsa idrica a fini
33 | 2024PRMAQ00g |  dropotabili e la resiienza del sistema acquedottistico a servizio | o jep T Borgo Val di Taro 550.000,00 € 10.000,00 € - € 10.000,00 € - € - € - €|~ 10.000,00 € | -100 |Intervento posticipato per dare seguito ad altri interventi piu prioritari
della zona Est del territorio di Borgo Val di Taro (zona Macinarsi,
Cappella e limitrofe)
34 | 2016PRMAQ0gg | AMPliamento depuratore a 5(2”;'2)";6’;” agglomerato di Sugremaro | e pjpazIoNE Compiano 180.000,00 € 20.000,00 € - € 20.000,00 € - € - € - €| 20.000,00 € |-100 [Intervento in fase di progettazione
FDT146 - Variante alla condotta di pompaggio acquedotto del Intervento posticipato per dare priorita ad altri interventi con un carattere di
35 2014PRMA0043 | Capoluogo e alimentazione localita Salita con consolidamento area | ACQUEDOTTO Fornovo di Taro 185.000,00 € 20.000,00 € - € 20.000,00 € - € - € - €f- 20.000,00 € | -100 urgenza piiFJ) elevapto p p
serbatoi.
Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del
36 2018PRMA0116 | Cromo VIda acque destinate a consumo umano in loc. Citerna  |ACQUEDOTTO Fornovo di Taro 110.000,00 € 66.880,00 € 66.880,00 € - € 97.497,05 € - € 97.497,05 € 30.617,05 €| 45 |Extra Costi dovute a modifiche progettuale
Case Bottini - FSC
Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del
37 2018PRMA0117 | Cromo VI da acque destinate a consumo umano in loc. Prinzera |ACQUEDOTTO Fornovo di Taro 110.000,00 € 73.718,00 € 73.718,00 € - € 102.218,73 € - € 102.218,73 € 28.500,73 €| 38 |Extra Costi dovute a modifiche progettuale
Costa Piantonia Belvedere - FSC
Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del
38 2018PRMA0118 | Cromo VI da acque destinate a consumo umano in loc. Piazza - |ACQUEDOTTO Fornovo di Taro 66.000,00 € 64.787,00 € 64.787,00 € - € 86.904,03 € - € 86.904,03 € 22.117,03 €| 34 |Extra Costi dovute a modifiche progettuale
FSC
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Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del

C.L. di Parma N. 7 del 28 marzo 2024 Consuntivo rendicontato dal 1/01/2024 al 31/12/2024 SCOSTAMENTO
. . ) . . Importo Importo lordo Contributi Investimento gestore | Importo lordo Contributi Investimento gestore o L
lacle CClEe UiEE SERIEE e progettuale | pianificato 2024 | pianificati2024 | pianificato 2024 | consuntivo 2024 | consuntivo 2024 | consuntivo 2024 VElIE & K= GUIIeEie
39 2018PRMA0129 Installazione mISUTa.IOI’I non precedentemente censiti e in punti ACQUEDOTTO Fornovo di Taro 60.000,00 € 20.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 502642 € _ € 502642 € |- 1497358 €| -74 IntervelnFo conclusolnel 2024, realizzato la maggior parte dei lavori nelle
nodali della rete acquedotto - FSC annualita precedenti
40 2018PRMA0130 | Rinnovo delle reti idriche di distribuzione nei centri abitati - FSC |ACQUEDOTTO Fornovo di Taro 100.000,00 € - € - € - € - € - € - € - €] 0
41 | 2020PRMAO161 | FifacImento condotte idriche vetuste a servizio delle locala Plazza | o quepoTTo Fornovo di Taro 60.000,00 € 10.000,00 € € 10.000,00 € € € - €| 10.000,00 € | -100 |Intervento incluso nel lavoro del codice 2018PRMA0118
Interventi per aumentare la disponibilita della risorsa idrica a fini
42 | 2023PRMAQ205 | 'dropotabili mediante la realizzazione di un nuovo pozzo a sewvizio | 5 o EpoTTO Fornovo di Taro 73.758,00 € 40.00000€|  40.000,00 € € 73.340,02 € 73.758,00 € 417,98€ 33.340,02 €| 83 |Extra costi dovuti a modifiche progettuali
dell'acquedotto di Fornovo. Comune Fornovo di Taro (OCDPC
906/2022)
43 | 2024PRMAQQ02 | Adeguamento ed efficientamento funzionale, con riduzione delle | oy AyRA Fornovo di Taro 80.000,00 € - € - € - € - € - € - € - €| o
acque parassite del sistema fognario di Fornovo di Taro e limitrofi
44 | 2024PRMAQ010 | IMervent di manutenzions straordinaria ed efficientamento e pypaziong Fornovo di Taro 200.000,00 € 60.000,00 € : 60.000,00 € 80.076,65 € - € 80.076,65 € 20.076,65€| 33 |Incremento degli interventi resi necessari al momento dellattivita manutentiva
funzionale del depuratore di Fornovo di Taro
45 2014PRMA0084 Indagini, studi di fattibilita, rilievi, videoispezioni e cartografia TUTTI Opere pluricomunali - £ 30.000,00 € - 30.000,00 € 16.344,25 € - € 16.34425€ | - 13.655,75 € | -45 |Costi inferiori rispetto al previsto
Sistemi di contabilizzazione acqua. Installazione contatori su utenze
forfettarie nel Comuni di Albareto, Bedonia, Borgo Val di Taro, . '
46 2016PRMA0093 ) L ) .|ACQUEDOTTO Opere pluricomunali 465.000,00 € 40.000,00 € - € 40.000,00 € 43.564,35 € - € 43.564,35 € 3.564,35€| 8
Compiano e Terenzo. Sostituzione contatori non a norma con nuovi
contatori a norma D.M. 93/2017 su tutti i Comuni gestiti
47 2016PRMA0101 Lavori di messa in sicurezza delle captazioni idriche ACQUEDOTTO Opere pluricomunali - € 50.000,00 € - € 50.000,00 € 1.345,00 € - € 1.345,00 € | - 48.655,00 € | -97 |Intervento non ritenuto necessario nell'annualita 2024
48 | 2016PRMA0102 Messa a norma degli impianti elettrici & interventi per i ACQUEDOTTO Opere pluricomunali - €| 50.00000€ - € 50.000,00 € 16.104,52 € - € 16.10452¢€ |- 33.89548 € | -67 |Sono stati effettuati gli interventi prioritari e il resto posticipato
miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti
49 2016PRMA0103 Sistemi di telecomro”;ecljlzlrse(tair?cle:itgrl{ecfgg“rggann di depurazione & TUTTI Opere pluricomunali - € 40.000,00 € - € 40.000,00 € 7.596,28 € - € 7.596,28 € |-  32.403,72 €| -81 |Sono stati effettuati gli interventi prioritari e il resto posticipato
50 2016PRMA0136 Manutenzione straordinaria acque bianche B?El\(l)éJI-IIEE Opere pluricomunali - € - € - € - € - € - € - € - €] 0
51 2018PRMA0133 Manutenzione straordinaria acquedotti ACQUEDOTTO Opere pluricomunali - € 350.000,00 € - € 350.000,00 € 404.995,27 € - € 404.995,27 € 54.99527 €| 15
52 2018PRMA0134 Manutenzione straordinaria fognature FOGNATURA Opere pluricomunali - £ 100.000,00 € - € 100.000,00 € 205.041,31 € - € 205.041,31 € 105.041,31 €| 105 |Aumento delle manutenzioni straordinarie sulle reti fognarie
53 2018PRMA0135 Manutenzione straordinaria depuratori DEPURAZIONE Opere pluricomunali - € 40.000,00 € - 40.000,00 € 69.443,51 € - € 69.443,51 € 29.443,51 €| 73 |Incremento di interveni manutentivi presso i depuratori in gestione
Installazione di nuovi impianti di disinfezione per acqua potabile
54 2020PRMAO0180 | alimentati con energia elettrica per il miglioramento della qualita |ACQUEDOTTO Opere pluricomunali - € 15.000,00 € - € 15.000,00 € 4.131,17 € - € 413117 €| - 10.868,83 € | -72 |Necessita di minori interventi rispetto al pianificato
dell'acqua erogata
55 | 2020PRMAQ1g2 | InStallazione nuovi misuratori dei Volumi in punti nodali dellarete | 5 qepoTT0 Opere pluricomunali - € 5.000,00 € - € 5.000,00 € 2,693,07 € - € 269307€|- 230693 €| -46 |Intervento in corso
acquedotto per la determinazione delle perdite totali
56 |2020PRMAQ183 |  Veriica e adeguamento scolmatori fognari con eventuale | pogNATURA Opere pluricomunali - €| 30.00000¢€ - € 30.000,00 € - € - € - €|~ 30.000,00 € |-100 |Intervento in corso
implementazione di sistemi di monitoraggio.
57 | 2020PRMA0184 Investimenti di struttura * STRUTTURA Opere pluricomunali - € 30.000,00 € - € 30.000,00 € 105.500,55 € - € 105.500,55 € 75.500,55 € | 251 ﬁf;::sa” interventi sulla sede legale in adempimento a disposizione di Ente
58 2022PRMA0198 Strumentazione e attrezzatura acquedotto ACQUEDOTTO Opere pluricomunali - € 10.000,00 € - € 10.000,00 € 6.499,80 € - € 6.499,80 € | - 3.500,20 € | -35 |Intervento in corso
59 2022PRMA0199 Strumentazione e attrezzatura fognatura-depurazione FOGNATURA Opere pluricomunali - £ 10.000,00 € - € 10.000,00 € 1.416,08 € - € 1.416,08 € | - 8.583,92 € | -85 [Intervento in corso
60 | 2022PRMAQ200 | Adeguamento alla delibera ARERA 218 del 2016 - installazione | o epoTTO Opere pluricomunali 130.000,00 € 55.000,00 € 25.000,00 € 30.000,00 € 111.482,24 € - € 111.482,24 € 56.482,24 €| 102 |Intervento in corso
contatori con telelettura - FSC
Interventi di realizzazione di serbatoi da 5/10/20 mc al fine di ) i
61 2023PRMA0206 aumentare la disponibilita idropotabile (OCDPC 906/2022) ACQUEDOTTO Opere pluricomunali 60.000,00 € - € - € - € - € - € - € - €10
Interventi di rifornimento con autobotti al fine di garantire la
62 2023PRMA0207 continuita del servizio idropotabile. Tutti i Comuni (Opere ACQUEDOTTO Opere pluricomunali 200.000,00 € - € - € - € - € 61.288,00 € 61.287,83 € - €| 0
pluricomunali) (OCDPC 906/2022)
63 | 2024PRMA0003 Interventi di adeg;;;g;g‘fag'ljogfgggy 2016esmi.di |5epyRAZIONE Opere pluricomunali 300.000,00 € 50.000,00 € - 50.000,00 € 5.928,00 € € 5.92800€ |-  44.072,00€ | -88 |Esequiti gi interventi prioriti ed il resto posticipato
64 | 2024PRMA0004 Interventi di adeguamento alla DGR 201/2016 e s.m.i. di DEPURAZIONE Opere pluricomunali 170.000,00 € 30.000,00 € s 30.000,00 € s s - el- 30.00000¢€]-100 Intervento posticipato per dare priorita ad altri interventi con un carattere di
agglomerati <50AE urgenza piu elevato
65 | 2024PRMAQ005 | Adgiomamento tecnologico e funzionale del Sistema Informativo. | ¢y Opere pluricomunali - €| 4000000¢€ - € 40.000,00 € - € - € - €|~ 40.000,00 € |-100 [Intervento in corso
Territoriale aziendale (GIS)
Interventi finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di
66 2024PRMAO0008 | energia da FER (Fonti di energia rinnovabile) sugli asset del Sll ai TUTTI Opere pluricomunali 240.000,00 € 50.000,00 € - € 50.000,00 € - € - € - €f- 50.000,00 € | -100 |Intervento posticipato per mancato studio di fattibilita
fini dell'autoconsumo
PNRR Efficientamento del sistema idrico gestito da M2000 medianti
67 2024PRMAO0011 | l'installazione di sistemi di misura e la distrettualizzazione delle reti | ACQUEDOTTO Opere pluricomunali 1.175.798,00 € 49.000,00 € - € 49.000,00 € 32.141,44 € 316.739,00 € 284.598,00 € | - 16.858,56 € | -34 |Pratiche di affidamento concluse nel 2025, lavori previsti per il 2025
idriche
68 | 2024PRMAQ012 | Mierventi sullarete idrica e relativi impianti per la risoluzione di | 5o epoTTO Opere pluricomunali - € - € - € - € - € - € - € - €| o
problematiche funzionali e incremento dei livelli di servizio
69 | 2024PRMAQ013 | Merventi sulla rete fognaria e relativi impianti per la risoluzione di | £ ATyRA Opere pluricomunali - € - € - € - € - € - € - € - €| o
problematiche funzionali e incremento dei livelli di servizio
70 | 2024PRMA0014 Interventi sui presid di depurazione per [a risoluzione di | e pypaZIONE Opere pluricomunali - € - € - € - € - € - € - € -€| o
problematiche funzionali e incremento dei livelli di servizio
Sostituzione e adeguamento della rete idrica di distribuzione a
71 2020PRMA0163 | servizio del centro storico di Pellegrino P.se - Intervento in Via 1° [ACQUEDOTTO Pellegrino Parmense 70.000,00 € - € - € - € - € - € - € - €] 0
Maggio - FSC
72 | 2020PRMAO164 | LRVOT di r|fac!r'(1er?to collettori fognari in Pellegrino P.se Capoluogo | c~\atURA Pellegrino Parmense 30.000,00 € 5.000,00 € s 5.000,00 € s s Cel- 5.000,00 € | -100 Intervento posticipato per dare priorita al altri interventi con un carattere di
e nelle localita di Ceriato, Lobbia, Berzieri, Santini e altre minori urgenza piu elevato
Interventi per aumentare la disponibilita della risorsa idrica a fini
73 2023PRMA0204 | idropotabili mediante la realizzazione di nuovi pozzi a Poggio e Ca |ACQUEDOTTO Pellegrino Parmense 117.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € - € 119.048,40 € 117.000,00 € 2.048,40 € 59.048,40 €| 98 |Modifiche progettuali che hanno incrementato i costi
d'Arcangelo. Comune di Pellegrino Parmense (OCDPC 906/2022)
74 | 2014PRMAQos7 | SOL162 - Lavori di m'gggg‘;jg;%i’:f;‘;gﬁfme”m reti fognarie del | 3\ ATURA Solignano 30.000,00 € 10.000,00 € € 10.000,00 € 2.433,60 € € 243360€|-  7.566,40 € | 75 |Intervento posticipato in parte per dare priorita ad altri invertenti
Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del
75 2018PRMA0119 [Cromo VI da acque destinate a consumo umano in loc. Filippi pozzo| ACQUEDOTTO Solignano 44.000,00 € 9.298,00 € 9.298,00 € - € 30.366,71 € - € 30.366,71 € 21.068,71 €| 226 |Realizzati nel 2024 interventi non completati nelle annualita precedenti
-FSC
76 | 2020PRMA0165 | -avori diampliamentol pmg”;:‘r:‘;‘zgm depuratore di Rubbiano | ne by AzioNE Solignano 150.000,00 € 30.000,00 € € 30.000,00 € € € - €|- 30.000,00 €| -100 |Intervento in fase di progettazione
Interconnessione dell'acquedotto di Fopla con I'acquedotto di Monte
77 2021PRMA0189 | Barigazzo in Loc. Costa di Fosio - Emergenza Idrica Economie  |ACQUEDOTTO Solignano 60.000,00 € - € - € - € - € - € - € - €10
2017
Interventi per aumentare la disponibilita della risorsa idrica a fini
78 | 2023PRMAO20 | lOroPOtabil mediante la realizzazione di un nuovo pozzo per | o qEpGTTO Solignano 94.000,00 € - € - € - € - € - € - € -€| o
I'approvvigionamento idrico loc. Tintori. Comune di Solignano
(OCDPC 906/2022)
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Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del

C.L. di Parma N. 7 del 28 marzo 2024 Consuntivo rendicontato dal 1/01/2024 al 31/12/2024 SCOSTAMENTO
. . ) . . Importo Importo lordo Contributi Investimento gestore | Importo lordo Contributi Investimento gestore o L
lacle CClEe UiEE SERIEE e progettuale | pianificato 2024 | pianificati2024 | pianificato 2024 | consuntivo 2024 | consuntivo 2024 | consuntivo 2024 VElIE & K= GUIIeEie
Rifacimento tratto condotte idriche dell'acquedotto di Monte Bosso
79 2020PRMAO0167 | a servizio delle localita Ozzanello, La Fornace, Selva Smeralda, |ACQUEDOTTO Terenzo 305.910,00 € 62.910,00 € - € 62.910,00 € 232.182,21 € - € 232.182,21 € 169.272,21 €| 269 |Costi piu elevati a seguito di modifiche progettuali
Case Cattani, Sivizzano e altre minori - FSC
Interventi per aumentare la disponibilita della risorsa idrica a fini
80 | 2023PRMA0203 | 'dropotabli mediante la realizzazione di nuovi pozzi Monte Bosso e | o jeprro Terenzo 116.000,00 € 40.000,00 €|  40.000,00 € - €| 10223369€|  116.000,00€ - 1376631 €|  62.233,69€| 155 |Maggiori Costi dovuti a modifiche del progetto
nelle adiacenze pozzi Secchione. Comune di Terenzo (OCDPC
906/2022)
81 | 2024PRMAQ015 | Mervento urgente dimessa in sicurezza e rifacimento ratte | o epoTTO Terenzo 20.000,00 € 20.000,00€|  20.000,00 € - € 20.000,00 € - € 20.000,00 € -€lo
condotte idriche presso il ponte di Ozzanello, in Loc. Ozzanello
82 | 2000PRMAO168 | L@veri di riqualificazione impianto di depurazione Case Lusardi a |neo razIONE Tornolo 25.000,00 € 5.000,00 € _ € 5.000,00 € _ € _ € Cel- 5.000,00 € | -100 Interventc?‘postlupato per dare priorita ad altri interventi con un carattere di
servizio di Tornolo Capoluogo ugenza piu elevato
Sistemi di contabilizzazione acqua sugli allacciamenti utenze delle
83 2020PRMA0169 frazioni di Santa Maria del Taro, Casale, Tornolo Capoluogo, ACQUEDOTTO Tornolo 440.000,00 € 10.000,00 € - € 10.000,00 € - € - € - €]- 10.000,00 € | -100 {Intervento concluso nell'annualita 2023
Tarsogno e zone limitrofe
84 | 2020PRMAO170 | LaVori diriqualificazione collettore fognario di Santa Maria del Taro | -\ ATuRA Tornolo 20.000,00 € C € _ € _ € _ € _ € _ € _ €l o
per la riduzione delle acque parassite
85 | 2020PRMA0171|  Rifacimento tratt di condotta idrica acquedotio Molino Sozzi- | s 6 epoTT0 Vamozzola 55.000,00 € - € - € - € - € - € - € - €l o
Campora, Lago Pesci-Roncotasco, Ossella e limitrofi
Rifacimento tratti di condotta idrica acquedotto Monte Barigazzo a
86 2020PRMAO0172 | servizio di Lennova, Oppiedolo, Bondi, Pieve di Gusaliggio e altre |ACQUEDOTTO Valmozzola 30.000,00 € - € - € - € - € - € - € - €] 0
diramazioni
87 | 2014PRMA0074 | YM134 - Sostituzione ed adeguamento tratti di rete idrica e impianto ACQUEDOTTO Varano de’ Melegari 114.000,00 € 54.000,00 € s 54.000,00 € s s - €|l- 5400000¢€-100 Intervento posticipato per dare priorita ad altri interventi con un carattere di
di sollevamento acquedotti Capoluogo e Castagnola. urgenza piu elevato
88 | 2014PRMAQ075 | VM135 - Adeguamento é sostituzione tratti i rete idrica inLoc. | \sqepoTTO Varano de’ Melegari 65.000,00 € - € - € - € - € - € - € - €| o
Riviano, Monte Salso, Monti Alti e altre minori. - FSC
89 | 2018PRMAQ131 | Installazione misuratori non precedentemente censiti e inpuntl | oo EpoTTO Varano de’ Melegari 30.000,00 € 24.00000€|  12.000,00 € 12.000,00 € 17.059,72 € - € 17.089.72 € |- 6.940,28 € | -28 |Intervento in fase di conclusione nellannualita 2025
nodali della rete acquedotto - FSC
90 | 2020PRMAQ173 |  -averi di sistemazione acquedotio e opere di presa asenvizio | xcqEpoTTO Varano e’ Melegari 30.000,00 € - € - € - € - € - € - € - €| o
dell'acquedotto di Vianino e localita limitrofe
91 2020PRMA0174 PNRR M2C4-14.4 - ID DEP440000133 - Colletltamento reflui di DEPURAZIONE Varano de’ Melegari 1.160.000,00 € 202.235,00 € 202.235,00 € s 6.000,00 € 348.000,00 € | - 342.000,00 € |- 19623500 € | -97 Intervento post|0|'pat9 aI!anquahta 2925 alseguno di modifiche progettuale che
Varano Capoluogo al dep. di Rubbiano hanno portato all'aggiudicazione dei lavori nel 2025
Progetto per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione Varano de' Melegari. Borgo Val di
92 2018PRMA0127 mediante gestione e controllo delle pressioni e la ACQUEDOTTO gari, Borg 180.000,00 € 15.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € - € - € - €f- 15.000,00 € | -100 |Intervento posticipato per subentro di altre priorita
: . ; f Taro, Fornovo di Taro
distrettualizzazione delle reti - FSC
Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del
93 2018PRMA0120 | Cromo VI da acque destinate a consumo umano in loc. Manganini [ ACQUEDOTTO Varsi 93.500,00 € 57.364,00 € 57.364,00 € - € 51.385,94 € - € 51.38594 € | - 5.978,06 € | -10
Lamberti - FSC
94 | 2020PRMAQ17g |  Lavoridisostituzione & adeguamento tratiidirete idricadi | \qEpoTTO Varsi 80.000,00 € 20.000,00 € - € 20.000,00 € - € - € - €|~ 20.000,00 € |-100 |Intervento posticipato nel 2025 per priorita sul altri interventi
acquedotto a servizio del Capoluogo di Varsi
Lavori sulla stazione di sollevamento di Campo del Gallo
95 2021PRMA0190 sull'acquedotto di Monte Barigazzo quale opera residuale a ACQUEDOTTO Varsi 54.000,00 € - € - € - € - € - € - € - €10
completamento degli interventi 2017 - Economie Emergenza Idrica
Interventi per aumentare la disponibilita della risorsa idrica a fini
idropotabili mediante la realizzazione di nuovi pozzi in localita Tosca
96 2023PRMA0209 e Case Poncini a supporto dell'approvvigionamento idrico ACQUEDOTTO Varsi 180.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € - € 19.014,65 € 90.039,00 € | - 71.024,76 € | - 10.985,35 € | -36 |Intervento concluso nel 2024
delle frazioni del Comune di Varsi. Comune Varsi (OCDPC
906/2022)
Totale 3.391.271,00 € | 1.741.086,00 € 1.650.185,00 € 2.527.306,43 € 1.164.824,00 € 1.362.481,75 € |- 863.964,57 €
Importo lordo Contributi Investimento gestore | Importo lordo Contributi Investimento gestore Percentuale Investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura
pianificato 2024 | pianificati 2024 pianificato 2024 consuntivo 2024 | consuntivo 2024 consuntivo 2024

Importo Totale

3.391.271,00 €

1.741.086,00 €

1.650.185,00 €

2.527.306,43 €

1.164.824,00 €

1.362.481,75 €

Importo Totale - esclusi investimenti di struttura

3.361.271,00 €

1.741.086,00 €

1.620.185,00 €

2.421.805,88 €

1.164.824,00 €

1.256.981,20 €

72,1%
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