APPALTO INTERGATO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE

- \-
RT.. «- (Gnscoop §
o cr>
CONSORZIO FRA COOPERATIVE - s
® * | PRODUZIONE E LAYORD ‘ ' r to rrlce"lv
CCOOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI RAVENNA SOCIETA COOERATIVA impianti per 'ecologia
Responsabile generale Responsabile delle Responsabile della
della progettazione: integrazioni specialistiche: progettazione strutturale:
R.T.P. dott. ing. Guido Zanovello dott. ing. Fabrizio Parboni Arquati dott. ing. Francesco Viero
STUDIO
ALTIERI
Legale rappresentante:
dott. ing. Francesco Viero
Co-responsabile della Responsabile della Relazione studi ed attivita
E N S E R progettazione strutturale: progettazione geotecnica: inerenti la geologia:
sri

Legale rappresentante:
dott. ing. Gianfranco Marchi

[}
ingegneria a architettura m infrastiutture

Legale rappresentante
dott. ing. Roberto Tassinari

SOCIETA' DI INGEGNERIA

dott. ing. Roberto Tassinari

@‘6‘
c»:? INGEGNERE %
= ROBERTO TASSINARI ~

=4
AUREASPECIALISTICA -£
Anno Iscr. 1576

s
s
$
§
Y

¥

dott. ing. Gianfranco Marchi

dott. geol. Gianluca Benedetti

PROGETTO ESECUTIVO

3
2 |26/08/2016 |CMC CMC-M.B. |[L.Z. Revisione
1 |20/04/2016 |CMC CMC -M.B. |L.Z. Emissione Prog. Es ec.
Rev. | PATA REDATTO CONTROL. APPROVATO | DESCRIZIONE
" | (DATE) (DRWN) (CHCK'D) (APPR'D) (DESCRIPTION)

FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT)

INGEGNERIA ACQUA

PROGETTAZIONE IMPIANTI ACQUA

DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION)
PSBO - VASCHE DI LAMINAZIONE AUSA

IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER)

WBS

R.2150.11.03.00065

CODICE CUP (CUP CODE)
H97H14000700005

CODICE DOCUMENTO (CODE)

G02RG04

N° COMMESSA (JOB N.)
11300273776

ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID)

NOME FILE (FILE NAME)
G02RG04_ORG_CANTIERE

GRUPPO
E=HER

HERA S.p.A.

Holding Energia Risorse Ambiente

Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
tel. 051.287.111 fax 051.287.525
www.gruppohera.it

DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION)
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCALA
(SCALE)

N° FOGLIO
(SHEET N°)

1

DI
(LAST)

48




. oo ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
RUPP
g N° COMMESSA (JOB N°) ID DOC. (DOC. ID) REV. N°FG. (SH.N.) | DI (LAST)
="ERA 11300273776 1 2 48
PSBO - VASCHE DI LAMINAZIONE AUSA
INDICE
L P REMES S A e e e e et e et e e et e e et e e e e e 3
2 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE OPERE ... e 5
3 CRITERI GENERALI E VINCOLI IN FASE DI CANTIERE.... .o 8
3.1  CONDIZIONI E VINCOLI ESISTENT ..ottt oo 8
R 70 I AV T o TP PPRRR 9
3.1.2 Impatti sull’ambiente CIrCOSIANTE ........ccuviiiiiiee e e e e e e e s st e e e e e e s snrnrereeaeeeen 10
3.2 AREE DI CANTIERE. ... .ttt e e 12
I A =T U | 1 o TP UP R PURPPRPURRPPR 14
3.2.2 Area Cantiere VASCRIE ... ettt e e e e et e e e e e naeeaaaa e an 14
3.2.3 Area per spogliatoi, ambienti riposo e refezione, servizi igienici, sosta mezzi e stoccaggio
AP =] PR PT RSP PR 16
3.3 RECINZIONI E ACCESSI DI CANTIERE ......uutittt o 17
R T A =T U | 3 o TP UP R PURPPRPPURRPPR 18
3.3.2 RECINZIONI DI CABNIEIE. ... .eeeeieeiee ettt e e ettt e e e e ettt e e e e e e s e abebeeeaaeaeasaabebseeeaaaeeaaansnneeeeaaaaean 19
3.3.3 Area per spogliatoi, ambienti riposo e refezione, servizi igienici, sosta mezzi e stoccaggio
AP =] PR PSP PR 20
3.4 PERCORSI CARRABILI E PEDONALL....coottiiiiiiiiiit oo 20
3.5  LOGISTICADI CANTIERE ... . e 21
3.6 CARTELLO DI CANTIERE ... ..ottt ettt e e e e et e e e s e s nee s 22
3.7  IMPIANTO ALIMENTAZIONE IDRICA ... ...t ottt e e 25
3.8 IMPIANTI ELETTRICH ...ttt sttt ettt ettt e e e e e skt e et e e e e e e bbb e et e e e e e annbnnneeas 25
= T R O 10 - To [ (o I =1 =] 11 (oo TP 26
TS I - Y F ST 27
3.9  IMPIANTO DI MESSA A TERRA. . e ettt e e e e 27
3.10 IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE.........ccooiiiiiiiee 29
3.11 TIPOLOGIA IMPIANTI E MEZZI DI CANTIERE PREVISTI ... oo 29
3.12 MODALITA" DI ACCESSO MEZZI DI FORNITURA MATERIALI E ZONE DI CARICO E
SCARICO ..ttt ettt £ 2222 e 2 e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e et e e e e e e e e e aeaeaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaans 31
3.13 STOCCAGGIO DEI MATERIALI ...oeiiiiiiiiititeteteeee e 32
3.14 ZONE DI DEPOSITO DEI MATERIALI CON PERICOLO DI INCE NDIO O DI ESPLOSIONE ......... 33
4 FASI DI CANTIERE ...ttt ettt e e e e e et e e e e e e e e e e eabaaa s 35
A1 PREMESSA. .ottt ettt e e e ot e e e e e e e e e r e e e e e e e r et e e e e e annnees 35
4.2 FASE DI CANTIERE N°1 (DURATA COMPLESSIVA 127 GG — D AL 19/09/16 AL 23/01/17)......... 36
4.3 FASE DI CANTIERE N°2 (DURATA COMPLESSIVA 28 GG — DA L 24/01/17 AL 20/02/17)........... 39
4.4 FASE DI CANTIERE N°3 (DURATA COMPLESSIVA 161 GG — D AL 21/02/17 AL 31/07/17)......... 41
4.5 FASE DI CANTIERE N°4 (DURATA COMPLESSIVA 136 GG — D AL 02/08/17 AL 15/12/17)......... 44

4.6 FASE DI CANTIERE N°5 (DURATA COMPLESSIVA 66 GG — DA L 16/12/17 AL 19/02/18)........... a7



GRUPPO

~
E=HER/

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

N° COMMESSA (JOB N°) ID DOC. (DOC. ID)
11300273776

REV.

N° FG. (SH. N.)
3

DI (LAST)
48

PSBO - VASCHE DI LAMINAZIONE AUSA

1 PREMESSA

La presente relazione illustra e definisce I'organizzazione del cantiere temporaneo relativo alla

realizzazione di due vasche interrate che svolgeranno rispettivamente la funzione di vasca di prima

pioggia e di laminazione nei confronti delle acque provenienti dallo scatolare del torrente AUSA in

corrispondenza di Piazzale Kennedy in Comune di Rimini.

Oltre alle vasche, il progetto contempla anche la realizzazione di tutte le opere impiantistiche,

architettoniche e urbanistiche necessarie all'inserimento dell'intervento all'interno del piano di

riqualificazione del lungomare previsto dal Comune di Rimini.

L’organizzazione del cantiere é stata definita sulla base delle caratteristiche dell’area di cantiere, del

suo inserimento nel contesto urbanistico, dei vincoli posti dalle esigenze mobilita urbana locale, dalle

lavorazioni e quindi dai mezzi e dai materiali necessari per I'esecuzione delle opere.

Il D.Lgs 81/08 all'all. XV al punto 2.2.2 in riferimento all'organizzazione del cantiere e alla

sua
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tipologia prevede che debba essere eseguita I'analisi dei seguenti elementi:

a)
b)
C)
d)
e)
f)
9)

h)
)
)
k)
)

modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazione;

servizio igienico-assistenziali;

viabilita principale del cantiere;

impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’at. 102 (consultazione RLS);
disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 92, comma 1, lettera c)
(organizzazione del coordinamento);

eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;

dislocazione degli impianti di cantiere;

dislocazione delle zone di carico e scarico;

zone di deposito attrezzature e stoccaggio materiali e dei rifiuti;

eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo di incendio o di esplosione

Il lay-out di cantiere di seguito definito e illustrato sara oggetto, in corso d'opera, di verifiche tese ad

accertare che ogni attivita possa svolgersi entro spazi idonei e sia sufficientemente protetta da rischi

di altre attivitd apportando di volta in volta le varianti migliorative ritenute applicabili sulla base dei

riscontri eseguiti.

L'impresa dovra presentera un lay-out di dettaglio, redatto sulla base delle proprie scelte di carattere

organizzativo ed esecutivo, in osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di salute dei

lavoratori.
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2 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE OPERE

In sintesi, le opere in oggetto consistono nella realizzazione di:

volumi di accumulo per 39'000 m? di invaso dei reflui presso la sezione di chiusura del
bacino fognario Ausa, a salvaguardia della balneazione, comprese le relative opere
elettriche ed elettromeccaniche;

impianto di scarico a mare per una capacita massima di 18 m3/s;

sistemazione architettonica e paesaggistica di Piazzale Kennedy;

interventi su impianti in esercizio in aree limitrofe (vasca di accumulo e idrocicloni in
Piazzale Medaglie d’Oro, rifacimento dello scatolare Ausa pur mantenendolo in esercizio
nel tratto compreso tra viale Vespucci e il Lungomare)

Le tipologie di opere incluse da realizzarsi sono:

iii.
iv.

V.

Vi.

Demolizioni e preparazione dell’area di intervento;
Opere strutturali interrate;

Impianti idraulici, aeraulici, meccanici;

Impianti elettrici;

Opere strutturali fuori terra;

Opere architettoniche e paesaggistiche.

Sono inoltre da realizzarsi:

| rispristini di tutte le opere esistenti (marciapiedi, viabilita, illuminazione, segnaletica, ecc.)
che, nel corso delle attivita, dovessero subire danneggiamenti.

| ripristini, definitivi o temporanei, necessari per la riapertura del traffico veicolare e
pedonale sui 4 lati della piazza.

Sistema di monitoraggio del regime di falda e dei cedimenti delle aree adiacenti.

Eventuali spostamenti di utenze interferenti con il cantiere, previa richiesta agli Enti
Gestori.

L'immagini seguenti mostrano la pianta della vasca a livello delle fondazioni e le relative sezioni
principali alla luce delle ulteriori migliorie introdotte.
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Sezione B-B

Appare opportuno ribadire che tutte le modifiche introdotte sono da considerarsi del tutto ininfluenti
nei confronti delle sistemazioni architettoniche della piazza, le quali risultano interamente confermate
rispetto a quanto previsto dal progetto a base gara.

I livelli di scavo previsti nel progetto esecutivo sono:

e -7.25m sIm per la vasca di prima pioggia e per la vasca di laminazione;

e -7.65m sIm per la zona torrino;

e« -11.15m sIlm nella zona ribassata dove si trovano gli impianti di sollevamento per il carico del
torrino.

L'estradosso della platea di fondazione é:
* -7.15m sIlm per la vasca di prima pioggia, per la vasca di laminazione e per il torrino;
* -10.05m slm nella zona ribassata.

Lo spessore della platea di fondazione é:
* 60cm per la vasca di prima pioggia e per la vasca di laminazione;
* 100cm per la zona ribassata e per il torrino.

| diaframmi perimetrali hanno tutti lunghezza 25.00m (testa +1.60m slm e piede -23.40m slm) e
spessore 110cm.

Il setto di separazione fra le vasche di prima pioggia e di laminazione ha spessore 60cm.

| barrette isolati hanno lunghezza pari a 40.00m (testa +1.60m sIm e piede -38.40m sIm) con sezione
1.50m x 0.60m.
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Il presente Progetto Esecutivo riprende integralmente tutte le migliorie suddette, integrandole con il

Pianta della vasca a livello +2,80 (piazza)

resto delle opere a livello esecutivo.

Per ogni maggiore dettaglio si rimanda agli elaborati progettuali di riferimento facenti parte del

presente progetto esecutivo.

3 CRITERI GENERALI E VINCOLI IN FASE DI CANTIERE

3.1 CONDIZIONI E VINCOLI ESISTENTI

L'esigenza di contenere per quanto possibile i tempi di realizzazione ha imposto un’analisi critica del

programma lavori, in particolar modo per il cantiere vasche, analizzando anche gli aspetti attinenti la

sicurezza:

* | vincoli da rispettare legati alla natura, collocazione e specificita del cantiere;

« | livelli di meccanizzazione possibili;
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* Gli impatti sul’ambiente circostante.

3.1.1 VINCOLI

Occorre innanzitutto evidenziare che tutto piazzale Kennedy, sede del cantiere, viene interessato
dalla esecuzione delle opere.

Piazzale Kennedy rappresenta un punto nevralgico dell'attivita turistica di Marina Centro e nodo
importante della viabilita di un’area completamente urbanizzata.

Lo scarico a mare del sottostante Torrente Ausa, sul quale sara eseguito lintervento, ha gia
determinato malumori e contestazioni che hanno comportato anche la costituzione di Comitati di
protesta contro gli sversamenti a mare di liqguami a seguito di eventi meteorici di una certa
consistenza.

L’area é pertanto da ritenersi un punto estremamente sensibile ed € quindi evidente che ogni impatto
del cantiere produrra effetti negativi esaltati dalla sua collocazione nel contesto urbano e dalla storia

pregressa di questo scarico che costituisce il maggiore rischio per la balneabilita del litorale di Rimini.

L'organizzazione del cantiere sia interna che esterna & condizionata da numerosi vincoli che possono

essere cosi riepilogati:

1. la collocazione del cantiere nel contesto urbano investe un’area particolarmente sensibile per le
ragioni sopra evidenziate;

2. la dimensione dell’area del cantiere in rapporto a quella delle vasche si traduce in spazi ridotti per
la viabilita di cantiere e per la corretta funzionalita dei mezzi;
I'esigenza di mantenere in efficienza la viabilita pubblica su almeno tre lati dell'area;
la presenza delle linee elettriche aeree di alimentazione della linea filobus lungo Viale Vespucci;
I'esigenza di modificare in ogni fase operativa parte della recinzione del cantiere per mantenere
la viabilitd di cui al punto precedente e per dare corretta collocazione agli impianti necessari per
I'esecuzione delle opere;

6. [l'esistenza sull’area di un fabbricato (locale paratoie) che va in parte preservato;

7. l'esecuzione dei diaframmi ad una quota piu bassa rispetto al piano campagna, con scavi che
limitano lo spostamento dei mezzi d’opera;

8. il numero elevato e le dimensioni importanti delle macchine e degli impianti necessari alla loro
realizzazione determinano 'esigenza di ampi spazi d’installazione e di manovra;

9. l'esigenza di disporre di aree destinate al deposito dei materiali necessari per la realizzazione
delle opere (gabbie di armatura, inerti, ecc.) e per lo stoccaggio provvisorio dei materiali di risulta,

rifiuti, ecc che trovano diversa collocazione nelle varie fasi operative;
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10. la necessita di spazi per i quadri elettrici di cantiere ovvero per il gruppo elettrogeno/cabina di
trasformazione;

11. l'esigenza di mantenere in funzione durante tutto I'arco temporale di esecuzione delle opere, il
canale esistente di sfioro a mare e delle apparecchiature in esso contenute che verra adeguato
solo successivamente al completamento delle vasche in progetto;

12. l'esigenza di ridurre per quanto possibile gli impatti sull'attivita turistica e sulla viabilita pubblica
attigua al cantiere (rumore, polvere, mezzi da e per il cantiere, ecc.), impone di svolgere le

lavorazioni pit complesse nei periodi di minor affluenza turistica.

3.1.2 IMPATTI SULL’AMBIENTE CIRCOSTANTE

| principali impatti sul’ambiente circostante possono essere cosi riepilogati: rumore, polveri, viabilita.
Considerato che il cantiere € ubicato in piena zona residenziale turistica & necessario minimizzare gli

impatti adottando tutti i possibili accorgimenti tecnici e gestionali.

Rumore

Le emissioni acustiche derivanti dal cantiere sono soggette ai limiti di cui al DPCM 14/11/97 e s.m.i.,
pertanto devono rispettare i limiti del Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) e quello
differenziale.

Il comune di Rimini ha adottato il Piano Comunale di Classificazione Acustica con delibera n. 2 del
20.01.2005 approvato con delibera n. 73 del 04.04.2006 “, con Delibera n. 45 del 26.03.2009 ha
adottato la I1° Variante Generale al Piano Comunale di Classificazione Acustica, I'area dei lavori viene

individuata come ricadente nella classe IV (vedi tavole allegate)

Talune lavorazioni che si svolgono in cantiere richiedono I'utilizzazione di macchine con emissione
sonora maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C) (martello demolitore, sega
circolare, escavatore, pala meccanica, ecc.) pertanto I'lmpresa dovra richiedere autorizzazione in

deroga.
E’ necessario tuttavia pianificare con efficacia interventi di mitigazione per la riduzione della

rumorosita:
- impiegando macchinari a bassa emissione ed in perfetto stato di manutenzione;
- attuando una pianificazione del lavoro che permetta di gestire al meglio la rumorosita
del cantiere posizionando i macchinari fissi piu rumorosi in postazioni che possano

minimizzarne I'impatto nei confronti dei ricettori;
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- evitando la sovrapposizioni di fasi di lavoro che prevedano I'utilizzo contemporaneo di
pit macchinari rumorosi evitando cosi I'effetto del fattore di scambio che corrisponde
almeno a 3 dB(A) (es. due martelli pneumatici producono una intensitd sonora
maggiore di 3 dB(A) rispetto ad un unico martello);

- provvedendo ad effettuare le lavorazioni piu rumorose in orari meno disturbanti;

- dando preferenza all’'utilizzo di macchine elettriche meno rumorose.

Polveri

Si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili a ridurre la produzione e la diffusione delle polveri.
Verranno adottate le seguenti misure di mitigazione per evitare che I'area urbanizzata circostante
risenta del trasporto eolico delle polveri di cantiere.

L'installazione di una recinzione costituita da pannelli ciechi costituisce barriera per limitare la
diffusione delle polveri.

Dovranno essere evitate demolizioni e movimentazione di materiali polverulenti in giornate ventose.
Prima delle demolizione si dovra provvedere alla bagnatura dei manufatti al fine di minimizzare la
formazione delle polveri.

Sara necessario bagnare o coprire i cumuli di materiale polverulento stoccato nelle aree di cantiere.
Saranno coperti con teloni i materiali polverulenti trasportati.

Si provvedera alla pulizia delle ruote dei veicoli in uscita.

Viabilita

Il trasporto dei materiali necessari per la realizzazione delle opere di progetto implica un aumento del
transito di mezzi pesanti sulla rete stradale esistente (vedasi paragrafo 5.2) creando importanti impatti
sulla viabilita sia in termini di interferenza con il regolare svolgimento del traffico stradale sia in termini
di emissioni in atmosfera oltre che problemi di sicurezza.

| principali disturbi legati al traffico indotto sono:

. congestione della viabilita;

. interruzione temporanea della viabilita;

. problemi di sicurezza stradale;

. impiego di sistemi di controllo e regolamentazione del traffico.

E’ notorio che mezzi pesanti circolanti su gomma contribuiscono in maniera rilevante alle emissioni di
anidride carbonica e particolato. Occorre inoltre considerare le possibili emissioni di polveri derivanti
dai materiali trasportati.

Tutto cido puo determinare scenari emissivi piu critici rispetto a quelli attuali imponendo I'applicazione
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di tutte le misure necessarie per attutirne gli effetti indesiderati quali ad esempio:

» programmare il massimo volume di transito dei mezzi d'opera nelle fasce orarie meno
disturbanti;

» utilizzare mezzi di trasporto a BIA (basso impatto ambientale) e in perfetto stato di

manutenzione;
» controllare i parametri emissivi dei gas di scarico degli automezzi (bollino blu);
 coprire i materiali trasportati con teloni per impedire la diffusione di polveri;

+ lavare le ruote dei mezzi in uscita dal cantiere.

Odori

Durante le fasi di deviazione provvisoria del canale Ausa, necessaria per il mantenimento in esercizio

del medesimo per tutta la durata dei lavori, di demolizione del tombinamento esistente e della sua

ricostruzione, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili a ridurre la diffusione degli odori

nell’ambiente limitrofo.

A tale scopo verranno adottate le seguenti misure di mitigazione per evitare che l'area urbanizzata

circostante risenta degli odori provenienti dal canale Ausa:

» spurgo dei fanghi sedimentati allinterno dei tombinamento previa demolizione dell’'opera
esistente

» installazione di adeguati sistemi chimici di deodorizzazione/abbattimento odori in ingresso alla
deviazione lato fognatura

e esecuzione della soletta di copertura per la vasca di prima pioggia prima della deviazione in
modo da mitigare per quanto possibile, I'esposizione agli effluvi e sistema di ventilazione forzata

all'interno delle vasche per aumentare la velocita dell’aria e ridurre la stagnazione.

3.2 AREE DI CANTIERE

Il cantiere comprendera un’area direzionale nella quale saranno installati gli uffici, uno per il cantiere
vasche e un’area per spogliatoi, ambienti riposo e refezione, servizi igienici, sosta mezzi e stoccaggio
materiali.



ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

DI (LAST)
48

N° FG. (SH. N.)
13

REV.
1

ID DOC. (DOC. ID)

N° COMMESSA (JOB N°)
11300273776

PSBO - VASCHE DI LAMINAZIONE AUSA

GRUPPO

=—=HER/

PROGETTO

SAGOMA TOTALE

VASCHE D
—%
L-'E'_-

.

lllllll

B
i EE
S ID—
g W L

Eh i el .\9
et I, B T et €4

i

111111

lllll

AREA D| STOCCAGGIO
SERVIZI/SPOGLIATOI

ta____i—

=By
[
I

1 =

|.|._.|_.|Un—u_”_.whﬂu.|_|.._._|m _....| -Mm|l..[|c‘—||

=TT

L]
T |

Figura 1: Occupazione aree per realizzazione vasche. lllustrazione generale.
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3.2.1 AREA UFFICI

L’area destinata agli uffici si trova sul Lungomare Murri di fronte all’hotel Milano.

W % g

Inquadramento dell'area

3.2.2 AREA CANTIERE VASCHE

Il cantiere per la realizzazione delle vasche interessera l'intero Piazzale Kennedy del Comune di

Rimini (RN), nonché le strade ed aree ad esso limitrofe.

L'area di cantiere, fittamente edificata ed inserita in piena zona turistica, corrisponde allo sbocco a

mare del canale “Ausa”, tombinato nei primi anni 60.

L'area di cantiere confina, su tutti lati, con strade pubbliche:

. A Nord-Est con Viale Murri (il cosiddetto lungomare), a senso unico di percorrenza direzione

sud-nord, con piste ciclabili e pedonali lato mare, stalli di sosta pubblici sul lato monte;

. A Nord Ovest con strada a doppia corsia ma senso unico di percorrenza direzione est-ovest e

con stalli di sosta pubblici su entrambi i lati;

. A Sud-Ovest con Viale Vespucci, strada a doppia corsia ma senso unico di percorrenza
direzione nord-sud e sulla quale transita il servizio di Filobus della citta;

. A Sud-Est con strada a doppia corsia ma senso unico di percorrenza direzione ovest-est e con

stalli di sosta pubblici su entrambi i lati.
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| livelli di traffico veicolare attorno a Piazzale Kennedy sono molto differenti a seconda del periodo
dell'anno. Se nei mesi autunnali ed invernali i livelli di traffico sono molto contenuti (essendo l'area di
intervento a carattere prettamente turistico), il traffico si intensifica nei mesi primaverili ed estivi, con
picco di massimo nei mesi estivi centrali (ovvero luglio ed agosto). E’' presente traffico sia di mezzi

leggeri sia di mezzi pesanti (autobus, pullman turistici e qualche autocarro per il trasporto di vivande

alle attivita turistiche presenti attorno a Piazzale Kennedy).

L'area € caratterizzata dalla presenza di sottoservizi che, preliminarmente all’esecuzione delle opere,

Immagine aerea di Piazzale Kennedy ed indicazione dei sensi di percorren

za della viabilita (in rosso)

sSono stati spostati, con progetto a parte, per risolvere tutte le possibili interferenze.
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3.2.3 AREA PER SPOGLIATOI, AMBIENTI RIPOSO E REFEZI ONE, SERVIZI IGIENICI, SOSTA

MEZZI E STOCCAGGIO MATERIALI

L’area si trova sul piazzale Medaglie d’Oro, & quasi completamente asfaltata e destinata attualmente

a parcheggio.

S

Inquadramento dell'area spogliatoi

-
.Jr“}."
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3.3 RECINZIONI E ACCESSI DI CANTIERE

La recinzione di cantiere e il sistema di confinamento dell'area di cantiere, avente lo scopo di
regolamentarne l'accesso.

La recinzione di cantiere, tuttavia, non risponde esclusivamente al principio di regolamentare
l'accesso al cantiere, impedendolo ai non addetti ai lavori, ma costituisce anche misura di protezione
dai rischi d'interferenza tra le attivita svolte all'interno e in prossimita del cantiere.

Per tale motivo, la sua scelta tipologica e conseguenza diretta della valutazione dei rischi.

Le recinzioni completamente cieche nascono dall’esigenza di impedire la proiezione verso 'esterno di
spruzzi, schegge, detriti, polveri o fibre e di contenere il rumore.

La solidita della recinzione € un altro parametro variabile in considerazione dei rischi che incombono
in cantiere o a ridosso del cantiere.

Ricordiamo che per qualsiasi tipo di recinzione valgono le norme generali di comune prudenza:

« le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenute in efficienza per tutta la durata
dei lavori;

» quando per esigenze lavorative si renda necessario rimuovere in tutto o in parte tali protezioni,
deve essere previsto un sistema alternativo di protezione quale la sorveglianza continua delle
aperture che consentono l'accesso di estranei ai luoghi di lavoro pericolosi. | sistemi di
protezione devono essere ripristinati non appena vengono a cessare i motivi della loro
rimozione e comunque sempre prima di sospendere la sorveglianza alternativa, anche se
conseguenza delle pause di lavoro;

 recinzioni, sbarramenti, scritte, segnali, protezioni devono essere di natura tale da risultare
costantemente ben visibili; ove non risulti sufficiente l'illuminazione naturale, gli stessi devono
essere illuminati artificialmente; lilluminazione deve comungue essere prevista per le ore
notturne.

Si evidenzia poi che quando per la natura dellambiente o per l'estensione del cantiere non sia
praticamente realizzabile la recinzione completa, € necessario provvedere almeno ad apporre
sbarramenti e segnalazioni in corrispondenza delle eventuali vie di accesso alla zona proibita e
recinzioni in corrispondenza dei luoghi di lavoro fissi, degli impianti e dei depositi che possono

costituire pericolo.

In corrispondenza degli accessi dovra essere debitamente affisso il cartello della sicurezza di cantiere
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E RIGOROSAMENTE VIETATO L'INGRESSO
ATUTTE LE PERSONE ESTRANEE Al LAVORI

La Direzi declina Isiasi r bilita nei confronti
dei trasgressori per eventuali danni materiali alle persone e alle cose

A\ A\

LAVORI ATTENZIONE TENSIONE CADUTA
Al CARICHI ELETTRICA MATERIALI
IN CORSO SOSPESI PERICOLOSA DALL'ALTO
VIETATO SALIRE VIETATO GETTARE VIETATD PASSARE \rlEmm PAS SARE
E SCENDERE MATERIALI E SOSTARE
ALLESTERNO NELRAGGIO D'AZIONE  NEL RAGGIO n AZIONE
| DEIPONTEGGI DAI PONTEGGI DELL'ESCAVATORE

0000 ®0®

\E OBBLIGATORIO USARE | MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO

PRONTO
SOCCORSO sos VV.F. E] MEDICO
T 118 = = )
TUTTII LAVORATORI SONO TENUTI A SEGNALARE SUBITO

AlIPROPRI CAPI GLI INFORTUNI, COMPRESE
LE LESIONI DI PICCOLA ENTITA ALORO ACCADUTE DURANTE IL LAVORO

3.3.1 AREA UFFICI

L’area direzionale avra ingresso/uscita sul lungomare, sara delimitata da una recinzione della stessa
stregua dell'area di cantiere: realizzata da pannelli chiusi in lamiera grecata, sostenuti da blocchi di
cls alla base del peso non inferiore a 25 kg., collegati uno all’altro per conseguire I'effetto barriera e
opportunamente controventati.

Saranno realizzati percorsi pedonali di collegamento e aree di parcheggio per la D.L. e il personale
addetto ai lavori.
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3.3.2 RECINZIONI DI CANTIERE

Il cantiere vasche sara delimitato da una recinzione realizzata da pannelli in lamiera grecata ,
sostenuti da blocchi in cls e controventati opportunamente: tale tipo di recinzione € ideale per cantieri
di lunga durata e per impedire la proiezione verso l'esterno dell'area di spruzzi, schegge, detriti,
polveri o fibre, nonché comoda per limitare nei tempi, I'esigenza di modificare il perimetro dell’'area di
cantiere in funzione delle fasi di lavoro e di impatto sul traffico. Tale soluzione consente di contenere
anche il rumore essendo fono isolanti. Per conferire alla recinzione un aspetto piu decoroso,
considerate le caratteristiche urbanistiche dell'area e I'importanza del cantiere, i pannelli saranno di
colore alternato bianco — blu.

La recinzione sara corredata di cartelli di divieto e pericolo, nonché da sistemi per la visibilita

notturna, che saranno mantenuti in buone condizioni e resi ben visibili per tutta la durata dei lavori.
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3.3.3 AREA PER SPOGLIATOI, AMBIENTI RIPOSO E REFEZI ONE, SERVIZI IGIENICI, SOSTA
MEZZ| E STOCCAGGIO MATERIALI

Avra ingresso/uscita su viale Vespucci, sara delimitata da una recinzione realizzata da pannelli in
lamiera grecata , sostenuti da blocchi in cls e controventati opportunamente equivalenti analoga a
quella del cantiere vasche, ideali per cantieri di lunga durata e per impedire la proiezione verso
I'esterno dell'area di spruzzi, schegge, detriti, polveri o fibre.

La recinzione sara corredata di richiami di divieto e pericolo, nonché di sistemi per la visibilita
notturna, che saranno mantenuti in buone condizioni e resi ben visibili per tutta la durata dei lavori.
Per l'area spogliatoi non & necessario realizzare viabilitd interna, perché collocata su parte del

piazzale Medaglie D’Oro che e completamente asfaltata.

3.4 PERCORSI CARRABILI E PEDONALI

Per quanto attiene alla circolazione dei mezzi e pedonale esterna all'area di cantiere si rimanda alle
prescrizioni impartite dall’'Ufficio Viabilita del Comune di Rimini.

Per i percorsi carrabili di cantiere, necessari in particolare per il cantiere vasche, si & considerata una
larghezza tale da consentire un franco non minore di 70 centimetri, almeno da un lato corredato di
piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori ai 20 m., oltre la sagoma di ingombro del veicolo
per consentire il passaggio ai soli pedoni.

Il percorso sara modificato durante il corso dei lavori per adeguarlo alle esigenze del cantiere e
renderlo compatibile con le opere in corso di esecuzione.

Sono previsti sbarramenti per differenziare i percorsi pedonali da quelli carrabili, allo scopo di ridurre i

rischi derivanti dalla sovrapposizione delle due differenti viabilita.

In linea di principio, devono essere adottate opportune misure:

« il fondo sara idoneo a permettere il transito in sicurezza (piano, resistente, senza ristagni d’acqua
ecc...);

e i percorsi non saranno interferenti con tubazioni, cavi, ecc.;

« e vie di transito passeranno a distanza di sicurezza da fabbricati o cigli di scavo (ad evitare
danneggiamenti e/o rischi di caduta o cedimenti del terreno per effetto del peso dei mezzi);

* le rampe di accesso al fondo degli scavi avranno pendenza e larghezza opportuna;



ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
GRUPPO

; N° COMMESSA (JOB N°) ID DOC. (DOC. ID) REV. N°FG. (SH.N.) | DI (LAST)
—=HERA

11300273776 1 21 48

PSBO - VASCHE DI LAMINAZIONE AUSA

e sara impedito I'accesso a punti pericolosi (raggio azione macchine, presso demolizioni, cigli di
scavo, aperture nelle solette o prospicienti il vuoto, vasche, luoghi ove esista rischio di caduta dall’
alto, ecc...)

» passerelle ed andatoie saranno robuste, avranno larghezza di almeno m. 0,60 per il solo transito
di persone e 1,20 per il trasporto di materiale e disporranno sui lati verso il vuoto di idonei
parapetti e tavola fermapiede;

* e vie di transito saranno percorribili in sicurezza, mantenute sgombre da attrezzature, materiali,

tubazioni, cavi elettrici, ecc..

L'impresa dovra prevedere tutto quanto necessario per ripulire gli pneumatici dei mezzi prima che
escano dal cantiere e sistemi di pulizia della pubblica viabilita in particolar modo corrispondenza agli

innesti con la viabilita pubblica.

3.5 LOGISTICA DI CANTIERE
Il dimensionamento dei locali € legato al numero delle maestranze e alla durata dei lavori del cantiere
e viene effettuato, di massima, secondo i seguenti standard progettuali:

« infermeria: 10 mqg/50 addetti;

* servizi igienici: 0,8 mg/addetto;

 spogliatoio: 1,5 mq/ addetto.
Per le unita logistiche previste saranno rispettate le seguenti specifiche, relative ai requisiti minimi di
attrezzature:

* 1 wc ogni 10 addetti;

* 1 lavabo ogni 5 addetti;

* 1 doccia ogni 10 addetti.
Ipotizzando la presenza massima in contemporanea di 40 lavoratori si prevede l'installazione dei
seguenti locali:

« infermeria: 10,00 mq.

« locale servizi igienici: 32,00 mg con 4 wc, 4 docce e 8 lavabi;

 spogliatoio: 60,00 mq;
| servizi logistici saranno realizzati mediante strutture prefabbricate gia dotate di arredi, attrezzature,
impianti e servizi tecnologici e nel rispetto di quanto previsto dagli allegati IV e Xlll del D.Lgs. 81/2008

e s.m.i.
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Uffici

Per gli uffici sono previste strutture prefabbricate in cui una parte sara destinata all’lmpresa ed una
alla Direzione Lavori con: sala riunioni, uffici e servizi igienici. Gli uffici saranno dotati di arredi,
attrezzature, impianti e servizi tecnologici e nel rispetto di quanto previsto dagli allegati IV e XIlI del

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

3.6 CARTELLO DI CANTIERE

Il DPR 380/2001, all'art. 27, comma 4 prescrive I'obbligo di esposizione del cartello di cantiere con i

dati sui lavori da eseguire e le relative autorizzazioni. Nel caso di lavori pubblici le dimensioni del

cartello sono fissate dalla Circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1729/UL del 1 giugno 1990 e

stabilite nelle dimensioni minime di 1 m. di base x 2 m. di altezza.

Prescrizioni normative per i contenuti del cartello di cantiere:

- art. 118, comma 5 del D.Lgs 163/2006 prescrive I'indicazione dei subappaltatori, le categorie dei
lavori e i dati identificativi delle imprese;

- art. 12 del DM Sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 prescrive l'indicazione delle
imprese installatrici e dei progettisti degli impianti tecnici;

- art. 90, comma 7 del D.Lgs 81/2008 prescrive l'indicazione del coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione e esecuzione dei lavori.

Contemporaneamente alla consegna dei lavori €, quindi, necessario che I'impresa esecutrice delle

opere predisponga il cartello di identificazione dei lavori da installare in prossimita dell’accesso al

cantiere; tale cartello dovra indicare:

tipo di opere da realizzare;

— importo delle opere da realizzare;

— modalita di realizzazione (lavori in economia, appalto chiavi in mano, ecc.);
— estremi dell'autorizzazione o permesso di costruire comunale riguardante le opere da eseguire;
— stazione appaltante (nome e indirizzo legale);

— impresa o le imprese esecutrici (nome e indirizzo legale);

— eventuali imprese subappaltatrici (anche degli impianti tecnici);

— nome del progettista architettonico;

— nome del progettista delle strutture;

— nome del progettista degli impianti;

— nome del direttore dei lavori;

— nome degli eventuali direttori operativi o ispettori di cantiere;

— nome del coordinatore per la progettazione (in materia di sicurezza);

— nome del coordinatore per I'esecuzione dei lavori (in materia di sicurezza);
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— nome del direttore di cantiere;

— responsabili delle imprese subappaltatrici.

Nel caso di appalti pubblici devono essere specificati nel cartello di cantiere anche:

- scomposizione dell'importo dei lavori tra opere a base d’asta e oneri sicurezza;

- categorie di lavoro eseguite;

- ribasso d'asta;

- responsabile del procedimento;

- durata dei lavori.

Di seguito viene riportato un cartello di cantiere tipo per consentire di visualizzare meglio le

indicazioni appena elencate.

CARTELLO DI CANTIERE

Lavori di

Stazione appaltante/Committente
Importo dei lavori

Autorizzazione

Progetto architettonico

Progetto delle strutture

Progetto degli impianti

Direzione dei lavori

Direttori operativi

Ispettori di cantiere

Alta sorveglianza

Coordinatore per la sicurezza in fase progettazione
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
Direttore di cantiere

Data Inizio lavori

Data Fine lavori

R.S.P.P.

Notifica preliminare

IMPRESA ESECUTRICE

Sede

Telefono

Codice fiscale

Partita IVA

Iscrizione C.C.I.LA.A.

Matricola INPS

Posizione INAIL
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'SUBAPPALTATORI

Sede

Telefono

Codice fiscale

Partita IVA

|Iscrizione C.C.LAA.

Matricola INPS

PPosizione INAIL
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3.7 IMPIANTO ALIMENTAZIONE IDRICA
L’esigenza di poter disporre di acqua sia per i servizi logistici che per le lavorazioni impone la
realizzazione di un impianto di alimentazione idrica.
Saranno previsti collegamenti alla rete idrica pubblica di competenza di Hera S.p.A. di:
 cantiere direzionale per alimentazione servizi igienici
 cantiere vasche per diluizione bentonite e polimeri e ulteriori esigenze legate alle lavorazioni
 cantiere spogliatoi per alimentazione servizi igienici
Gli allacci potranno essere predisposti gia fin dalla fase di spostamento dei sottoservizi semplificando

cosi l'intervento.

3.8 IMPIANTI ELETTRICI

L'impianto elettrico di cantiere € un impianto di tipo temporaneo destinato alla fornitura dell'energia
elettrica necessaria al funzionamento dei macchinari, degli impianti, degli utensili, delle unita
logistiche e per l'illuminazione del cantiere.

Saranno previsti collegamenti alla rete elettrica di:

 cantiere direzionale per alimentazione della palazzina uffici (n. 1 allaccio per fornitura in bassa
tensione);

» cantiere vasche per alimentazione impianti, illuminazione, prese F.M. ecc. Considerate le
dimensioni del cantiere vasche e posto che presumibilmente la potenza richiesta potrebbe
approssimare i 100 kw occorrera verificare la disponibilita della fornitura in BT. In caso
contrario si rende necessaria la fornitura in MT e quindi la realizzazione di una cabina di
trasformazione o in alternativa l'installazione di un gruppo elettrogeno autonomo. Questa
ultima soluzione tuttavia pone il problema del rischio rumore che dovra essere affrontato e
risolto preventivamente adottando macchine a bassa emissione o provvisti di cofanatura di
silenziamento. Il cantiere piu esigente in termini di potenza elettrica richiesta & costituito dal
cantiere vasche.

 cantiere spogliatoi per alimentazione logistica di cantiere (allaccio in bassa tensione).

Il cantiere operativo per quanto attiene alle installazioni elettriche costituisce un luogo ad alto rischio
perché risulta esposto ad intemperie e danneggiamenti, presenza di polveri, agenti corrosivi,
temperature variabili, ecc.

In sostanza I'ambiente cantieristico rappresenta un luogo facilmente “conduttore” e richiede pertanto

che gli impianti elettrici siano costituiti da elementi ad alto grado d’'isolamento e protezione.
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Nel nostro caso considerato che Il'utilizzazione avviene all’aperto, con la possibilita d’'investimenti da
parte di getti d’acqua, si prevede un grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi
non inferiore ad IP 55.
Gli impianti elettrici di cantiere devono essere allestiti da personale qualificato e abilitato ai sensi del
Decreto Ministeriale 22.01.2008, n. 37 e realizzati nel rispetto di quanto richiesto dalle norme tecniche
CEIl 64-8 e 81-1.
Saranno corredati di schema e planimetria di cantiere riportanti tutte le caratteristiche tecniche:

 tensione di alimentazione

 frequenza di alimentazione

e potenza elettrica impegnata

« tipologia di impianto realizzato

« protezioni impiegate: sovracorrente — contatti diretti e indiretti — impianto di dispersione a terra —

protezione contro i fulmini

Al fine di poter dimostrare di aver realizzato secondo le vigenti norme di buona tecnica gli impianti
elettrici e di averne eseguito correttamente la verifica iniziale in occasione della messa in servizio,
“linstallatore rilascia la relativa dichiarazione di conformita  per I'esecuzione secondo la regola

dell'arte dellimpianto elettrico, redatta secondo i principi specificati nel D.M. sopra richiamato; tale

dichiarazione é da conservare sul posto di lavoro.
La richiesta di fornitura dell’energia elettrica deve essere inoltrata al’Enel precisando:
1) la potenza richiesta;
2) lalocalita in cui si richiede la fornitura;
3) la data diinizio della fornitura e la prevedibile durata;
4) le notizie generali sull'opera da costruire;
5) il recapito per I'esazione delle bollette;

6) copia del titolo abilitativo.

3.8.1 QUADRO ELETTRICO
Il quadro elettrico di cantiere deve avere le seguenti caratteristiche:
- flessibilita di impiego e agevole sostituzione dei componenti;
- facilita di trasporto e di posa;
- resistenza alle sollecitazioni;
- impiego di materiali dimensionalmente normalizzato;
- idoneo quadro di sicurezza e protezione pari o superiore a IP44;

- installazione in zone ben protette e riparate;
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- facilmente raggiungibile per consentire agevoli e rapidi interventi in caso di emergenza,

Il quadro elettrico deve essere conforme alla norma CEIl 17/4 del tipo ASC (Assiemati di Serie per
Cantiere) acquistati gia assemblati, collaudati e certificati dal costruttore.
Sono ammessi quadri diversi dal tipo ASC se espressamente certificati assieme al quadro elettrico di

cantiere da impresa abilitata ai sensi dell’art. 3 del DM 37/08.

3.8.2 CAVI

| cavi non devono attraversare luoghi di passaggio per veicoli o pedoni e devono essere
opportunamente protetti.

Si ritiene piu funzionale una disposizione aerea dei cavi, di opportuna altezza e adeguatamente

sostenuti.

3.9 IMPIANTO DI MESSA A TERRA
L'impianto di messa a terra fa riferimento a:
- contatti diretti, contatti con parti normalmente in tensione
- contatti indiretti, contatti con parti normalmente non in tensione che ha assunto accidentalmente

una tensione pericolosa dovuto a guasto di isolamento.

La protezione contro i contatti diretti pud essere assicurata da:
a) protezione mediante isolamento delle parti attive;
b) protezione mediante involucro o barriere (rimovibili solo con l'uso di una chiave o di un
attrezzo)
c) protezione mediante ostacoli che impediscano I'avvicinamento non intenzionale alle parti
attive;
d) protezione mediante sorgenti di energia SELV o PELV, con tensione nominale inferiore o

uguale rispettivamente a50 V c.a. e 120 V c.c.
L'uso dell'interruttore differenziale Idn non superiore a 30 mA e riconosciuto come protezione
addizionale non gquale unico mezzo contro i contatti indiretti in caso di insuccesso delle altre misure di

protezione.

La protezione contro i contatti indiretti puo assicurata da:
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1) protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione, qualora la tensione limite di
contatto UL sia limitataa 25V c.a. e 60V c.c.;

2) protezione mediante componenti elettrici di classe Il o con isolamento equivalente;

3) protezione per separazione elettrica;

4) protezione mediante sorgenti di energia SELV o PELV, con tensione nominale inferiore o

uguale rispettivamente a 50 V c.a. e 120 V c.c.

Il rispetto dei valori della tensione limite UL per la protezione mediante interruzione automatica puo
essere ottenuto:

- inun sistema TT soltanto mediante I'uso di dispositivi differenziali;

- in un sistema TN anche con l'impiego del solo interruttore magnetotermico, previa verifica

dell'impedenza dell'anello di guasto e del tempo di intervento della protezione.

L'impianto di messa a terra protegge dai contatti indiretti esso consiste nel collegare elettricamente e
direttamente al terreno le parti metalliche interessate anche accidentalmente al contatto con le
persone.
Nel caso di guasto la mancanza di tale collegamento artificiale puo provocare la chiusura del circuito
elettrico verso terra tramite il soggetto che entra in contatto con la parte metallica andata sotto
tensione.
Un impianto di messa a terra é cosi strutturato:

- conduttore di protezione, elemento per il collegamento delle parti da mettere a terra;

- collettore principale di terra, nodo sul quale confluiscono i vari conduttori di protezione;

- conduttore di terra, collegamento tra il collettore principale di terra e il dispersore;

- dispersore, corpo conduttore metallico in intimo contatto con il terreno;

- conduttori equipotenziali, collegano il nodo di terra alle masse metalliche estranee. Se le masse

metalliche sono perfettamente isolate da terra (baracca di cantiere in lamiera su base in legno

0 altro materiale isolante, ecc.) non necessitano di collegamento equipotenziale.

L'impianto di messa a terra del tipo singolo/indipendente per ciascuna area cantieristica. Verra
realizzato ad anello chiuso per conservare I'equipotenzialita delle macchine anche in caso di taglio

accidentale di un conduttore di terra.
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3.10 IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMO SFERICHE

Le strutture metalliche dei baraccamenti, delle opere provvisionali, i recipienti, e tutti gli apparecchi

metallici di notevoli dimensioni situati all'aperto sono collegati elettricamente a terra in modo da

garantire la dispersione delle scariche atmosferiche.

Tali collegamenti sono realizzati nell’ambito dell'impianto generale di messa a terra.

3.11 TIPOLOGIA IMPIANTI E MEZZI DI CANTIERE PREVIST |

Gli impianti di cantiere e i mezzi operativi principali possono cosi riassumersi:

* gru di servizio

* gru con testa idraulica per presso-infissione palancole

* impianto di aggottamento

» silo e impianto di diluizione bentonite

* vasche di stoccaggio e maturazione bentonite miscelata

« dissabbiatore bentonite riciclata

* pompe e tubazion
* benna mordente
* trivellatrice

* escavatore

* bobcat

* pala meccanica

e camion con cassone a tenuta idraulica

» martello demolitor
» autobetoniera

* pompa cls

* scarrabile per caricamento materiale

i di raccordo

e

» piattaforma mobile elevabile

e quadri elettrici

« allacciamento idrico

» vibro finitrice
* rullo compattatore

* eccC.
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Tutte le macchine presenti in cantiere dovranno essere conformi a quanto disposto dalla Direttiva
macchine 2006/42/CE D.Lgs 17/2010 nel caso in cui per data di costruzione e commercializzazione
rientrino obbligatoriamente nell'ambito di applicazione della suddetta direttiva. Le macchine e
attrezzature dovranno presentare uno stato di manutenzione e conservazione nello stato di fatto e

funzionale originariamente previsto dal costruttore. Non sono ammesse modifiche e manomissioni di

gualunque macchina od utensile (anche manuale) rispetto alle caratteristiche originali.
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3.12 MODALITA’' DI ACCESSO MEZZI DI FORNITURA MATERI ALI E ZONE DI CARICO
E SCARICO

La presenza di aree di cantiere diverse (cantiere vasche e area per spogliatoi, ambienti riposo e
refezione, servizi igienici, sosta mezzi e stoccaggio materiali) per dislocazione e per fasi di lavoro
impone modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali e zone di carico e scarico differenti.
Per i cantieri dovranno comunque essere rispettate le seguenti disposizioni di carattere generale:

» l'accesso dei mezzi di fornitura materiali dovra sempre essere autorizzato dal capocantiere che
fornira ai conducenti opportune informazioni sugli eventuali elementi di pericolo presenti in
cantiere e sulle aree di carico e scarico messe a disposizione.

« l'organizzazione dell’avvicinamento-allontanamento dei mezzi avverra negli orari a minore

impatto sul’ambiente circostante, ma sempre all'interno degli orari stabiliti.

Sara messa in opera idonea segnaletica di uscita automezzi di cantiere in corrispondenza degli
ingressi.

Un moviere provvedera in caso di necessita a fermare il traffico veicolare e pedonale esterno al
cantiere in occasione dell'ingresso uscita e manovra dei mezzi d’'opera nelle aree esterne.

Obbligo per tutti i mezzi di mantenere una velocita adeguata alle condizioni della strada e comunque
mai superiore a 5 Km/h (a passo d’'uomo) nella fase di avvicinamento/uscita al cantiere.

L'impresa appaltatrice dovra individuare il personale addetto all'esercizio della vigilanza durante la
permanenza del fornitore in cantiere.

La fornitura dei materiali dovra essere limitata al massimo considerando anche la possibilita di
procedere a forniture “in time”.

Le zone di carico e scarico verranno definite di volta in volta in funzione delle lavorazioni in atto e per
limitare per quanto possibile la movimentazione dei materiali. In particolare la movimentazione delle
gabbie di armatura dei diaframmi rappresenta uno dei momenti a maggior rischio nellambito del
cantiere vasche. La ridotta distanza dei diaframmi dalla recinzione del cantiere, unita alla dimensione
e al peso di tali manufatti impone di mettere in atto procedure di sicurezza supplementari quali la

sospensione momentanea del traffico veicolare e pedonale per tutta la durata della manovra.

L'area di scarico dovra essere consolidata, livellata e mantenuta sgombra da materiali che possano
costituire ostacolo o disturbo alla manovra di posizionamento del mezzo; particolare attenzione dovra
essere posta alle interferenze dovute alla vicinanza di altri edifici, manufatti, o impalcature e di altri

mezzi di sollevamento. Si ricorda inoltre che durante la fase di scarico deve essere vietato
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I'avvicinamento di personale non autorizzato mediante avvisi e sbarramenti.

3.13 STOCCAGGIO DEI MATERIALI

Il cantiere e caratterizzato da flussi di materiali in entrata e in uscita. | flussi in entrata di un processo
produttivo sono rappresentati da tutti i materiali necessari per la realizzazione dell’opera mentre i
flussi in uscita sono costituiti dai materiali di risulta delle lavorazioni, rifiuti, deiezioni, ecc.

Entrambi i flussi necessitano in genere di aree per lo stoccaggio temporaneo che vengono scelte e
definite in funzione della organizzazione del lavoro e delle tempistiche che ne caratterizzano lo

svolgimento.

Considerate le ridotte dimensioni del cantiere in rapporto alle dimensioni delle opere da eseguire si
ritiene opportuno, come gia detto, di limitare al massimo la fornitura di materiali da stoccare seppure
nel rispetto del regolare svolgimento delle lavorazioni e di allontanare prontamente dal cantiere rifiuti,

materiali di risulta, ecc. preservando cosi al massimo I'ordine e I'agibilita del cantiere stesso.

Un’annotazione particolare in merito ai materiali scavati reimpiegabili (sabbie) che dovranno essere
momentaneamente stoccati nell’area di cantiere per poi essere utilizzati per ripascimenti in punti
diversi del litorale nord di Rimini. | cumuli dovranno essere continuamente mantenuti umidi, onde

evitare che il vento possa trascinare le sabbie provocando disagi alla popolazione e al traffico.
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3.14 ZONE DI DEPOSITO DEI MATERIALI CON PERICOLO DI INCENDIO O DI
ESPLOSIONE

Per le sostanze inflammabili eventualmente presenti in cantiere, verranno adottate adeguate misure
di prevenzione.

Tutti i carburanti e combustibili liquidi presentano in varia misura pericolo di incendio ed anche di
esplosione a causa dei vapori inflammabili da essi emessi. Lo stesso vale per molti solventi, vernici.
Tutte queste sostanze vanno conservate lontano dai locali di servizio e di lavoro e dai materiali
combustibili.

Quando il fabbisogno di carburanti € sensibile, & preferibile tenerli depositati in cisterne sotterranee.

E' consentita l'installazione e l'utilizzo di contenitori - distributori purché di capacita non superiore a
9.000 litri e di tipo "approvato". Il contenitore - distributore deve essere prowvisto di bacino di
contenimento di capacita non inferiore alla meta della capacita geometrica del contenitore, di tettoia di
protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile e di idonea messa a terra.
Per i depositi e gli impianti annessi alle attivita temporanee, qualora rientranti tra le attivita
contemplate dal D.M. 151/2011, si devono applicare le specifiche norme antincendio.

In tutti i casi € comunque indispensabile installare estintori in numero sufficiente ed opportunamente
dislocati di "tipo approvato” dal Ministero dell'interno per classi A - B - C, idonei anche all'utilizzo su
apparecchi sotto tensione elettrica.

In generale non sono annesse installazioni elettriche nei luoghi ove esistono pericoli di esplosione odi
incendio; tuttavia, quando consentite, le installazioni elettriche devono essere realizzate in conformita
alle norme CEI relative ai luoghi e locali con pericolo di esplosione ed incendio. L'illuminazione
elettrica puo essere effettuata solo dall'esterno per mezzo di lampade antideflagranti.

Nei depositi e durante i rifornimenti non si devono avvicinare fiamme, né fumare, né tenere motori ac-
cesi, né usare lampade portatili o apparecchi elettrici se non quelli appositamente predisposti, che
possiedono i hecessari requisiti di sicurezza.

Tali divieti vanno ricordati con apposita segnaletica.

| depositi di sostanze e prodotti chimici in genere che possono arrecare danni alle persone o
all'ambiente vanno sistemati in locali protetti dalle intemperie, dal calore e da altri possibili agenti
capaci di attivarne la dannosita, separandoli secondo la loro natura ed il grado di pericolosita ed
adottando per ciascuno le misure precauzionali corrispondenti, indicate dal fabbricante.

Deve essere materialmente impedito lI'accesso di non autorizzati e vanno segnalati i rispettivi pericoli
e specificati i divieti od obblighi adatti ad ogni singolo caso, mediante I'affissione di appositi avvisi od

istruzioni e dei simboli di etichettatura.
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Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire tra di loro dando luogo alla formazione di prodotti peri-

colosi, esplosioni, incendi, devono essere conservati in luoghi sufficientemente separati ed isolati gli

uni dagli altri.

| contenitori dei prodotti con proprieta comportanti rischi di esplosione e quelli comburenti facilmente
inflammabili, tossici, corrosivi, nocivi, irritanti, devono mantenere ben visibili i loro simboli e le istruzio-
ni per tutta la durata dell'impiego. Quando dai contenitori originali si effettui il travaso ad altri, sui
secondi devono essere ripetuti i sSimboli e le istruzioni dei primi.

Per il trasporto ed il travaso e l'uso devono essere fornite e seguite istruzioni adeguate ed usati

mezzi, attrezzi, contenitori e dispositivi di protezione individuale che permettono di effettuare le

operazioni senza dar luogo a rotture, perdite, fughe, spruzzi, contatti pericolosi con le persone.
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4 FASI DI CANTIERE

4.1 PREMESSA
Il presente capitolo ha lo scopo di descrivere I'evoluzione temporale del cantiere di piazzale Kennedy
durante l'intera durata dell'appalto in oggetto mettendo in evidenza le modalita con cui I'impresa

prevede di gestire gli impatti delle lavorazioni sulla viabilita esistente.

Gli schemi planimetrici riportati nei paragrafi seguenti individuano le occupazioni delle aree di cantiere

e i percorsi che permangono agibili nelle varie fasi realizzative.

Per ogni fase viene inoltre descritta la sequenza di lavorazioni in essere e i mezzi d’opera presenti in
cantiere. Vengono inoltre messi in evidenza le attivith maggiormente impattanti, sia in termini di
viabilitd (ingresso ed uscita mezzi di cantiere) che di rumore (emissioni mezzi) e odori (presenza di

acque reflue o altre fonti odorigene).

La sequenza delle lavorazioni qui di seguito descritta trova riscontro nel cronoprogramma dei lavori

facente parte integrante del presente progetto esecutivo (elab. GO1TGO01).

Per una descrizione piu dettagliata delle singole lavorazione previste all'interno di ogni fase

realizzativa si rimanda ai relativi elaborati grafici (elab. COOAC01 e CO0ACO02).
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4.2 FASE DI CANTIERE N°1 (DURATA COMPLESSIVA 127 GG — DAL 19/09/16 AL 23/01/17)

LAVORAZIONI

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA’

TIPOLOGIA E QUANTITA' DEI MEZZI
IMPIEGATI

RIEPILOGO PRINCIPALI IMPATTI
ATTIVITA INTERNE AL CANTIERE

RIEPILOGO PRINCIPALI IMPATTI
ATTIVITA ESTERNE AL CANTIERE

DESCRIZIONE VIABILITA' PROVVISORIA

ACCANTIERAMENTO E SCAVI SUPERFICIALI

Accantieramento e spostamento flussi di traffico

Spostamento recinzione e modifica viabilita

Impatti: modifica viabilita comunale

Scavo di shancamento piazzale a quota +1.60 m

Demolizione pavimentazione stradale e scavo di
sbancamento alla quota di imposta diaframmi

« N°1 Escavatore cingolato
* N° 2 Autocarri

Impatti: rumore, polveri

Impatti : traffico in/out cantiere autocarri,
polveri da materiale in escavazione

Accantieramento attivita scavo diaframmi

Apprestamento area vasche bentonite e trattamento
fanghi bentonitici

¢ N° 1 Autoarticolato
* N°1 Autogru

Impatti: rumore

Impatti: traffico infout cantiere mezzi
trasporto apparati per fanghi bentonitici

OPERE CIVILI E STRUTTURALI LATO MARE

Esecuzione diaframmi parete sbocco nuovo Ausa

Realizzazione trave guida diaframmi
Scavo diaframma con uso fanghi bentonitici
Posa gabbia d’armatura
Getto calcestruzzo diaframma

* N°1 Benne mordenti per diaframmi

¢ N° 1 Pale gommate
* N°4 Betoniere

* N°1 Autocarri

« N°1 Autogru

Impatti: rumore

Impatti : traffico infout cantiere autocarri e
betoniere, rumore da macchina diaframmi

Posa palancolato a mare

Realizzazione palancolato di protezione scavo
Posa di well point per agottamento acque falda
Scavo shancamento

¢ N° 1 Autoarticolato

e N°1 Gru tralicciata con martello
Vibroinfissore basse frequenze

* N° 3 pompe agottamento

« N° 1 Escavatore cingolato

* N° 2 Autocarri

Impatti: rumore, polveri

Impatti : traffico in/fout cantiere autocarri e
betoniere, rumore da vibroinfissore e pompe
d’agottamento

Demolizione struttura del ponte su lungomare Murri

Demolizione con mezzi meccanici del ponte esistente
in calcestruzzo armato

* N° 3 pompe agottamento

¢ N° 1 Escavatore cingolato con

martellone demolitore
« N° 1 Escavatore cingolato
¢ N° 2 Autocarri

Impatti: rumore, polveri, odore

Impatti : traffico in/out cantiere autocarri e
betoniere, rumore da martello demolitore e
pompe d’agottamento, odore da
demolizione shocco Ausa

Rifacimento sbocco a mare Ausa

Realizzazione del nuovo sbocco a mare dell’Ausa
casseratura , armatura, getto nuove fondazione,
pareti e soletta superiore. Reinterro della zona
interessata ed estrazione delle palancole

¢ N°1 Autopompe

¢ N°4 Betoniere

« N°1 Autogru

¢ N° 1 Gru tralicciata con martello
Vibroinfissore basse frequenze

Impatti: rumore, odore

Impatti : traffico in/fout cantiere autocarri e
betoniere, odore da sbocco Ausa fino a
completamento, rumore da vibroinfissore

OPERE CIVILI E STRUTTURALI VASCA PRIMA PIOGGIA

Esecuzioni diaframmi parete nuovo canale Ausa

Esecuzione barrettes isolati

Esecuzione diaframmi perimetrali lungo viale Vespucci

Esecuzione diaframmi perimetrali lungo lungomare Murri

Realizzazione trave guida diaframmi
Scavo diaframma con uso fanghi bentonitici
Posa gabbia d’armatura
Getto calcestruzzo diaframma

* N°1 Benne mordenti per diaframmi

¢ N° 1 Pale gommate
¢« N°1 Autopompe

¢ N°4 Betoniere

¢ N°1 Autocarri

¢ N°1 Autogru

Impatti: rumore

Impatti : traffico in/out cantiere autocarri e
betoniere, rumore da macchina diaframmi

In questa fase di cantiere la viabilita
ordinaria viene mantenuta su n°3 lati della
piazza, ovvero lungo via Vespucci e sui lati
nord e sud della piazza, mentre |l
lungomare viene inevitabilmente chiuso per
procedere con le attivita di realizzazione
della fronte lavori a mare.
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OPERE CIVILI E STRUTTURALI VASCA DI LAMINAZIONE

Esecuzione diaframmi perimetrali lungo lungomare Murri

Realizzazione trave guida diaframmi
Scavo diaframma con uso fanghi bentonitici
Posa gabbia d'armatura
Getto calcestruzzo diaframma

N°1 Benne mordenti per diaframmi
N° 1 Pale gommate

N°4 Betoniere

N°1 Autocarri

N°1 Autogru

Impatti: rumore

Impa
betor
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4.3 FASE DI CANTIERE N°2 (DURATA COMPLESSIVA 28 GG — DAL 24/01/17 AL 20/02/17)

TIPOLOGIA E QUANTITA' DEI MEZZ|

RIEPILOGO PRINCIPALI IMPATTI

LAVORAZIONI DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA D'OPERA IMPIEGATI ATTIVITA INTERNE AL CANTIERE AT
OPERE CIVILI E STRUTTURALI LATO MARE
¢ N° 1 Autoarticolato
P | lat di di conteni t * N°1 Gru tralicciata con martello
0sa palancoiato a scopo di muro di contenimento, Vibroinfissore basse frequenze |
realizzazione sistema di vincolo ai diaframmi o ) Impatti
. ) . - : ; ) . ¢ N° 2 Autocarri . . . .
Esecuzione muro su lungomare Murri realizzati puntonef/tirante, realizzazione trave di testa « N° 2 Betoniere Impatti: rumore, polveri,odori betoni
palancole e sistemazione conclusiva in asfaltatura . N°1A per ge
della zona compresa tra diaframmi e palancole utop_om_pa
* N°1 Rullo liscio
* N°1 Vibrofinitrice
OPERE CIVILI E STRUTTURALI VASCA PRIMA PIOGGIA
. . . . . « N°1 Benne mordenti per diaframmi
Realizzazione trave guida diaframmi o
. ; o * N°1 Pale gommate
Esecuzione diaframmi perimetrali su piazzale Kennedy Scavo diaframma con uso fanghi bentonitici ¢ N°4 Betoniere Impatti: rumore Impa
Posa gabbia d’armatura ' beton

Getto calcestruzzo diaframma

¢ N°1 Autocarri
« N°1 Autogru
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4.4 FASE DI CANTIERE N°3 (DURATA COMPLESSIVA 161 GG — DAL 21/02/17 AL 31/07/17)

TIPOLOGIA E QUANTITA' DEI MEZZ|

RIEPILOGO PRINCIPALI IMPATTI

LAVORAZIONI DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA IMPIEGATI ATTIVITA INTERNE AL CANTIERE AT
OPERE CIVILI E STRUTTURALI VASCA PRIMA PIOGGIA
Esecuzione colonne jet groutin Realizzazione di colonne di jet gruoting in : E°11AM?SC2:“:1]a;e”et grouing Impatto : Rumore Impa
jetg 9 corrispondenza dei giunti tra i diaframmi contigui utopomp P ' beton
* N°1 Betoniera
. . o . . Impe
Scavo parziale a quota - 3.00 m Scavo di shancamento e a}llpntanamento sabbia e N0 2 Escavatqu cingolati Impatto : Rumore, Polveri, Odore rum
terreno di risulta ¢ N° 5 Autocarri odore
Banchinaggio / Casseratura delle solette , posa ¢ N° 1 Autopompa Impat
Esecuzione soletta superiore dell’armatura e getto della soletta superiore in fasi di ¢ N° 4 Betoniere Impatto : Rumore, Polveri, Odore bet
avanzamento successive « N°1 Autogru
adequati mozsi dopora & i minote capact od ¢ N7 1 Escavatori cingolato
) . L gu OP ap . * N° 5 Autocarri Impatto : Rumore, Polveri, Odore, Scarsa Imp.
Scavo fino quota imposta soletta inferiore Top Down asportazione materiale da soletta superiore. Posa di o . I S
. h S ; * N° 4 Bob cat illuminazione naturale, Scarsa ventilazione odore
adeguato sistema di ventilazione forzata e di R
illuminazione * N4 Dumper
. s Casseratura, posa dell’armatura e getto della soletta : No L Autop_ompa Impatto : Rumore, Polveri, Odore, Scarsa Impat
Esecuzione soletta inferiore A . . « NP° 4 Betoniere . Co o bet
inferiore in fasi di avanzamento successive R N illuminazione naturale, Scarsa ventilazione
¢ N° 1 Autogru
¢ N° 1 Autopompa
Casseratura, posa dell'armatura e getto della parete * N° 2 Betoniere . veri. Od Impat
Realizzazione contro parete fino a metri 3, realizzazione sistema drenaggio e « N°1 Autogru _Illmps_atto - Rumore, PIO veri, Odore, ?ca_trsa bet
posa spritz beton su rimanente altezza parete « N° 2 Carrelli elevatori llluminazione naturale, Scarsa ventilazione
¢ N°1 Pompa spritz
Posa paratoie piane collegamento vasche Posa delle paratoie piane di collegamento vasche * N*1Autogru Impatto : Rumore, Scarsa illuminazione Imp:

¢ N° 2 Autocarri

naturale, Scarsa ventilazione

Realizzazione della viabilita sul lato Nord di Piazzale

¢ N° 2 Autocarri
¢ N° 2 Betoniere
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Esecuzione barrettes isolati

Esecuzione colonne jet grouting

Realizzazione di colonne di jet gruoting in

N° 1 Macchina per jet grouting
N°1 Autopompa

corrispondenza dei giunti tra i diaframmi contigui N°1 Betoniera Impatto : Rumore blglgria\;

. Scavo di shancamento e allontanamento sabbia e N° 2 Escavatori cingolati . . Impe

Scavo parziale a quota - 3.00 m - . - Impatto : Rumore, Polveri, Odore rum
terreno di risulta N° 5 Autocarri

odore

Banchinaggio / Casseratura delle solette , posa N° 1 Autopompa Impat

Esecuzione soletta superiore dell’armatura e getto della soletta superiore in fasi di N° 4 Betoniere Impatto : Rumore, Polveri, Odore bet

avanzamento successive

N° 1 Autogru
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4.5 FASE DI CANTIERE N°4 (DURATA COMPLESSIVA 136 GG — DAL 02/08/17 AL 15/12/17)

TIPOLOGIA E QUANTITA' DEI MEZZ|

RIEPILOGO PRINCIPALI IMPATTI

LAVORAZIONI DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA IMPIEGATI ATTIVITA INTERNE AL CANTIERE AT
OPERE CIVILI E STRUTTURALI VASCA DI LAMINAZIONE
Reahz;azmne_ ss:avo Top Down per mezzo di « N° 1 Escavatori cingolato
adeguati mezzi d’'opera a di minore capacita ed o . . .
. : . : : . : ¢ N° 5 Autocarri Impatto : Rumore, Polveri, Odore, Scarsa Imp
Scavo fino quota imposta soletta inferiore Top Down asportazione materiale da soletta superiore. Posa di « N°4Bob cat illuminazione naturale. Scarsa ventilazione odore
adeguato sistema di ventilazione forzata e di R ob ca '
illuminazione * N°4 Dumper
, ¢ N° 1 Autopompa Impat
Esecuzione soletta inferiore Cas;eratgra, posa .de.” armatura e getto deIIa_ soletta ¢ N° 4 Betoniere Impatto : Rumore, Polveri, Odore bet
inferiore in fasi di avanzamento successive N
¢ N° 1 Autogru
¢ N° 1 Autopompa
Casseratura, posa dell'armatura e getto della parete * N° 2 Betoniere . . Impat
. . . ; ) ; . ) o N Impatto : Rumore, Polveri, Odore, Scarsa
Realizzazione contro parete fino a metri 3, realizzazione sistema drenaggio e ¢ N° 1 Autogru : o oo bet
. - . . illuminazione naturale, Scarsa ventilazione
posa spritz beton su rimanente altezza parete ¢ N° 2 Carrelli elevatori
* N°1 Pompa spritz
o - . « N°1 Autogru . .
Posa paratoie piane collegamento vasche Posa delle paratoie piane di collegamento vasche « N° 2 Autocarri Impatto : Rumore Imp:
- . . « N°1 Autogru . ,
Posa pompe sommerse di rilancio Posa delle pompe sommerse zona torrino « N° 1 Manitou Impatto : Rumore Imp:
* N° 2 Autocarri
Realizzazione della viabilita sul lato Nord di Piazzale * N° 2 Betoniere Imp:
C

Realizzazione viabilita definitiva su lato Sud P.le Kennedy

Kennedy con I'approntamento dei sottoservizi previsti
e la posa delle pavimentazioni di progetto

¢ N° 1 Autopompa
¢ N°1 Rullo liscio
¢ N°1 Vibrofinitrice

Impatto : Rumore, Odore

LAVORI PROPEDEUTICI I FASE

2 NI 9 nArmirna acnattarmanta
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N° 3 Bob cat
N° 3 Dumper

Demolizione scatolare Ausa storico

Demolizione del tombamento in c.a. del canale Ausa
storico

N° 1 Escavatore cingolato con
martellone demolitore
N° 1 Escavatore cingolato

N° 2 Autocarri

Soletta fondazione scatolare Ausa Il * fase

Casseratura, posa dell’armatura e getto della soletta
inferiore in fasi di avanzamento successive

N° 1 Autopompa
N° 4 Betoniere
N° 1 Autogru

Casseratura, posa dell’armatura e getto della soletta

N° 1 Autopompa

Soletta superiore scatolare Ausa superiore in fasi di avanzamento successive N° 4 Betoniere Impatto : Rumore, Odore Imbp;:
N° 1 Autogru
OPERE CIVILI FUORI TERRA
. . . . Casseratura, posa dell’armatura e getto della nuove No L Autop_ompa . . Impat
Realizzazione nuovo torrino di manovra : . N° 2 Betoniere Impatto : Rumore, Polveri,
carpenterie delle struttura del torrino N
N° 1 Autogru
. . L . . . N° 1 Autogru . .
Posa paratoia torrino ed impiantistica elettrica e Posa delle paratoie del torrino . Impatto : Rumore Imp:
N° 2 Autocarri
Realizzazione locali fuori terra Casseratura, posa dellarmatura e getto della nuove H ; gg:ggi%?epa Impatto : Rumore, Polveri mPa
carpenterie delle strutture fuori terra previste R N p ’ ' '
N° 1 Autogru
INTERVENTI SU VASCHE P.LE MEDAGLIE D'ORO
. Realizzazione delle opere civili dei fabbricati fuori No 2 Betonlgre . . Impat
Opere civili terra N° 1 Autogru Impatto : Rumore, Polveri,
N° 2 Autocarri
Opere elettromeccaniche Posa degli impianti elettromeccanici N® 2 Autocari Impatto : Rumore, Imp:

N° 1 Autogru
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4.6 FASE DI CANTIERE N°5 (DURATA COMPLESSIVA 66 GG — DAL 16/12/17 AL 19/02/18)

TIPOLOGIA E QUANTITA' DEI MEZZ|

RIEPILOGO PRINCIPALI IMPATTI

LAVORAZIONI DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA IMPIEGATI ATTIVITA INTERNE AL CANTIERE AT
OPERE ARCHITETTONICHE E PAESAGGISTICHE
* N° 2 Autocarri
Realizzazione delle strutture della piazza e finiture ¢ N°1 Camiongru
Opere architettoniche delle opere fuori terra nonché posa delle « N° 1 Vibrofinitrice Impatto : Rumore, Polvere Imp:
pavimentazioni stradali come da architettonico * N°1 Rullo liscio
* N°2 Betoniere
Realizzazione degli interventi di abbellimento, arredo e N° 2 Autocarri
Opere paesaggistiche urbano, piantumazione alberature e semina delle « N° 1 Camiongru Impatto : Rumore, Imp:
superfici destinate a luogo di svago
OPERE ELETTROMECCANICHE ED ELETTRICHE
Opere elettromeccaniche Posa degli impianti elettromeccanici * N2 Autocarri Impatto : Rumore Imp:
« N° 1 Autogru '
Opere elettriche Posa degli impianti elettrici * N*2 Autocarri Impatto : Rumore, Imp:

« N° 1 Autogru
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