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Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L.
di Parma N.13 del 3 maggio 2022 - Aggiornato con Delibere

del C.L. di Parma N.5 del 19 maggio 2020 e N. 13 del 03 Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023 SCOSTAMENTO
maggio 2022
P Investimento F— Investimento
Indice Codice Titolo Servizio Comuni el I_mp_o_rto forsg) . C?r.m“?u" gestore pianificato Imporlc_) ) °°"‘T'b”" gestore consuntivo Valore % Note giustificative
progettuale pianificato 2023 pianificati 2023 2023 consuntivo 2023 | consuntivo 2023 2023
1| 2014PREAOQO1 | POtenz.depuratore Busseto (abbatiimento azotoflinea fanghi) | e pyyrazioNE Busseto 700.000,00 € € € € € 79.736,00 € | - 70.736,14 € -€| o
+ Adeguamento impianto depuraz. Busseto
Interventi svolti al fine di risolvere situazioni di sistematiche rotture e
2 | 2019PREA0043 Manutenzione straordinaria acquedotto ACQUEDOTTO| Busseto, Opere € 935.000,00 € € 935.000,00 €|  2.448.46831 € 77.419,00 € 2.371.049,17 € 151346831€| 16  |perdite. L'andamento medio annuale richiede intervent sistematicamente
pluricomunali superiori a quelli previsti a piano per contenere la riduzione delle perdite,
ecc
3 | 2014PREACO1s |  O34EA- Realizzazione collettore fognario e aumento | pep)pazioNE Colorno 720.000,00 € € € € 1432515 € € 1432515 € 1432515€| 100  |Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualita
potenzialita del depuratore di Colorno sud (3° Livello).
4 | 2018PREAQ032 | FSC-Manutenzione straordinaria della centrale idrica di | ) oo poTTO Fidenza 600.000,00 € - € - € - € 297.794,80 € - € 297.794,80 € 29779480 €| 100  |Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualita
Parola (Fidenza) - Scheda numero 2
5 | 2019PREA004s | PNRR Fognatura e depurazione - Messa in sicurezza e opere | e oy azjoNE Fidenza 1.097.379,39 € - € - € - € 7.963,74 € - € 7.963,74 € 7.96374€| 100  |Spese progettuali. Lavori programmati per il 2024
accessorie di miglioramento al Depuratore di Fidenza
Interventi per aumentare la disponibilit della risorsa idrica a
6 2022PREA0058 fini idropotabili mediante rigenerazione di n.3 pozzi di ACQUEDOTTO Fidenza 59.950,00 € - € - € - € 1.560,00 € - € 1.560,00 € 1.560,00 € 100 Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualita
captazione presso il campo pozzi di Parola.
Interventi per aumentare la disponibilit della risorsa idrica ai
7 2022PREA0059 fini idropotabili mediante rigenerazione di n.2 pozzi di ACQUEDOTTO Fontanellato 47.875,00 € - € - € - € 1.040,00 € - € 1.040,00 € 1.040,00 € 100 Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualita
captazione presso il campo pozzi di Priorato
8 | 2014PREAO020 | C60-EA - Bonifica cile di Priorato ed efficientamento pozzi | s o EpOTTO | Fontanellato, Fidenza| 2.410.000,00 € € - € € € € € -el o
nelle c.li di captazione.
9 2014PREAQ011 | 037-EA - Sostituzione condotta adduttrice interconnessione ACQUEDOTTO| Opere pluricomunali | 1.567.100,00 € 400.000,00 € _ € 400.000,00 € _ € _ € C el 400.000,00 € 400  |Annullato e sostituito dal progett"o Sostituzione condotta adduttrice nei
comuni della Bassa comuni di Parma e Fontanellato
10 | 2014PREA0013 | 042-EA - Potenziamento telecontrollo rete idrica e fognaria TUTTI Opere pluricomunali | 320.000,00 € 20.000,00 € - € 20.000,00 € 7.243,90 € - € 7.243,90 €| - 12756,10€| -63 |5 & reso necessario effetiuare un numero minore di interventi di
implementazione del telecontrollo
11 2014PREA0014 | 043-EA - Manut. straordinaria reti e centrali di distribuzione [ACQUEDOTTO| Opere pluricomunali | 6.900.000,00 € - € - € - € - € 6.241,00 € |- 6.241,43 € - € 0
12 | 2018PREA0033 | FIorea perdite acauedotto, comtator pressiont e sostiLzione | oGqUEDOTTO | Opere pluricomunali | 400.000,00 € € € € € - € € -el o
13 | 2018PREACOS4 | (6%FSO)- S°S‘i‘“§g:‘n?:2”§§:tz :;f’;g""e nei Comunidi | ;) EDOTTO| Opere pluricomunali | 3.950.000,00 € € € € 111,90 € € 111,90 € 11190€| 100  |Alineamento contabile
14 | 2018PREAQ0gs | Sestituzione reti e allacciamenti refl distributive def comuniin | »64EpOTTO | Opere pluricomunali | 600.000,00 € - € - € - € - € - € - € - €l o
gestione - FSC
15 2019PREA0036 Nuovi allacciamenti acquedotto ACQUEDOTTO| Opere pluricomunali - € 200.000,00 € - € 200.000,00 € 325.246,64 € 222.505,00 € 102.742,03 € 125.246,64 € 62 Interventi realizzati in funzione delle richieste pervenute dagli utenti
16 2019PREA0037 Sostituzione contatori e Smart Metering ACQUEDOTTO| Opere pluricomunali 400.000,00 € 660.000,00 € - € 660.000,00 € 846,37 € - € 846,37 € - 659.153,63 € -99 Intervento posticipato al 2024
17 | 2019PREAC038 Manutenzione Straordinaria Acque meteoriche FOGNATURA | Opere pluricomunali € 50.000,00 € € 50.000,00 € 11.223,12€ ; 11.223,12€| - 3877688€| 77  |Minorinecessita di intervent di manutenzione straordinaria sulle refi per
acque meteoriche rispetto a guanto preventivato
18 2019PREA0039 Cartografia FOGNATURA | Opere pluricomunali 325.000,00 € - € - € - € - € - - € - € 0
19 2019PREA0040 |Interventi di rinnovo reti e allacci, per la riduzione delle perdite| ACQUEDOTTO | Opere pluricomunali - € 200.000,00 € - € 200.000,00 € 484.875,51 € 484.875,51 € 284.875,51 € 142 Realizzati diversi interventi di rifacimento reti e allacci ammalorati
20 2019PREA0041 Manutenzione straordinaria fognature FOGNATURA | Opere pluricomunali - € 110.000,00 € - € 110.000,00 € 186.148,55 € 9.931,00 € 176.217,40 € 76.148,55 € 69 Maggiori costi dovuti a rifacimento di_diversi tratti fognari ammalorati
21 2019PREAOQ042 Manutenzione straordinaria impianti di depurazione DEPURAZIONE| Opere pluricomunali - € 600.000,00 € - € 600.000,00 € 667.612,04 € - 667.612,04 € 67.612,04 € 11
Modellazione idraulica di acquedotti, distrettualizzazione della Intervento concluso (rimane residuo di —. 30.000 per I'anno 2024): coda di
22 2019PREA0044 | rete, analisi e ricerca delle perdite idriche, progetto generale [ ACQUEDOTTO| Opere pluricomunali | 1.400.000,00 € 20.000,00 € - € 20.000,00 € 189.594,54 € - € 189.594,54 € 169.594,54 € 847 X oo . } e P ’
acquedotto intervento pianificato in precedenti annualita
23 | 2019PREA0045 Investimenti di struttura * STRUTTURA | Opere pluricomunali - € 400.289,00 € - € 400.289,00 € 219.994,90 € - € 219.994,90 € | - 180.294,10 € .45  |Mouniinterventi programmati sono stati posticipati per ritardi nella
pianificazione/programmazione
24 2019PREA0047 Rifacimento pozzo 3 di San Donato ACQUEDOTTO | Opere pluricomunali 250.000,00 € - € - € - € - € - € - € - € 0
25 2019PREA0049 Interventi Emergenza Idrica 2017 - OCDPC 468/2017 ACQUEDOTTO| Opere pluricomunali - € - € - € - € - € - € - € - € 0
26 2020PREAO0051 WSP ACQUEDOTTO| Opere pluricomunali - € 20.000,00 € - € 20.000,00 € 17.007,49 € - € 17.007,49 € | - 2.992,51 € -14
27 2020PREA0052 Sostituzione reti di adduzione ACQUEDOTTO| Opere pluricomunali - € - € - € - € - € - € - € - € 0
28 2020PREA0053 | Adeguamento sismico e messa in sicurezza serbatoi pensili | ACQUEDOTTO | Opere pluricomunali 100.000,00 € - € - € - € - € - € - € - € 0
29 2020PREA0054 Rifacimento pozzi c/o c.li idriche ACQUEDOTTO| Opere pluricomunali - € - € - € - € - € - € - € - € 0
30 | 2020PREA0Qs5 |  hedlizzazione vascheltrattamenti per riduzione carico | \coEpOTTO| Opere pluricomunali | 70.000,00 € € - € - € € - € € € 0
inquinante "prima pioggia
31 | 2020PREA00SE | Tedlizzazione impianto gg:ggﬁ;‘tgrem Centrale idricadi | ) - EDOTTO| Opere pluricomunali | 40.000,00 € € € € € € € € 0
32 | 2022PREACQs7 | TSC - Ricerca e riduzione perdite commerciali acquedotto | oo EpoTTO | Opere pluricomunali | 2.852.900,00 € 800.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 € 501.608,34 €|  142.645,00 € 449.053,34 € | - 208.301,66€| -26 |Miziolavori posticipato rispetto al cronoprogramma preventivato. Termine
(sostituzione contatori e adeguamento allacci) lavori previsto nel 2025
33 | 2014PREA0010 034-EA - Collettamento Viarolo a R.C.Canneto & FOGNATURA | Sissa Trecasali | 1.060.000,00 € € € € € 22.337,00 € |- 22.337,10 € -€| o
potenziemento depuratore
34 | 2019PREACO4g |  Ficostruzione cabina viale Battej, opere acessorie e | \oqUEROTTO|  Sissa Trecasali 330.000,00 € € - € € € - € - € -l o
demolizione pernsile
35 2020PREA0050 demolizione e ripristino pensile San Polo ACQUEDOTTO Torrile 400.000,00 € - € - € - € - € - € - € - € 0
Totale 4.415.289,00 € 400.000,00 € 4.015.289,00 € 5.472.755,30 € 560.814,00 € 4.911.940,73 € 1.057.466,30 €
Importo lordo Contributi e [ Importo lordo Contributi e

pianificato 2023

pianificati 2023

gestore pianificato

consuntivo 2023

consuntivo 2023

gestore consuntivo

Percentuale Investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura

2023 2023
| Importo Totale 4.415.289,00 € 400.000,00 € 4.015.289,00 € 5.472.755,30 € 560.814,00 € 4.911.940,73 € 130.8%
| Importo Totale - esclusi investimenti di struttura 4.015.000,00 € 400.000,00 € 3.615.000,00 € 5.252.760,40 € 560.814,00 € 4.691.945,83 € e
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