CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

IDRICO INTEGRATO

- INTEGRAZIONE -

L’anno duemilaotto (2008) il giorno 18 (diciotto) del mese di DICEMBRE, in

Reggio Emilia

tra

1. L’Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici del’ATO n. 3 (di seguito

“Agenzia”), legalmente rappresentata ai sensi dell'art. 20 della propria

convenzione istitutiva dal Sig. STEFANO CARPI il quale interviene

nella sua qualitd di Presidente, in esecuzione della deliberazione

delllAssemblea n. 1346/21del 13 novembre 2008

2. ENIA Sp.A. (di seguito “gestore”), legalmente rappresentata dal Sig.

ANDREA VIERO, il quale interviene nella sua qualitd di Amministratore

Delegato

premesso

o che in data 30 giugno 2003 e stata stipulata la convenzione per la

gestione del Servizio Idrico Integrato, agli atti dell'’Agenzia di Ambito

con il prot. n. 2003/268,;

o che con deliberazione n. 877/14 del 28 dicembre 2004 I'Assemblea

dell’Agenzia di Ambito ha preso atto del progetto di scissione parziale

proporzionale di AGAC SpA nonché del progetto di fusione della

societd AGAC SpA, AMPS SpA e T.E.S.A. Piacenza SpA,

autorizzando la nuova societa di gestione (ora Enia SpA) alla

prosecuzione dei rapporti concernenti la gestione del servizio;

a che la Convenzione di cui sopra & stata successivamente integrata, da
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ultimo in data 4 giugno 2008, come da documentazione in atti

dell’Agenzia al prot. n. 2008/00686;

0 che fra gli allegati alla_integrazione di cui_al punto precedente, &

riportato, alla lettera “D” il Piano d’Ambito del Servizio Idrico Inteqrato

2008-2023, approvato dallAssemblea dell’Agenzia _con deliberazione

n. 582/11 del 26 maggio 2008;

0 che il Piano di_Ambito sopra ricordato & stato ultimamente modificato

dallAgenzia con deliberazione dellAssemblea n. 1346/21del 13

novembre 2008;

Considerato

0 __che & necessario integrare la Convenzione per la gestione del Servizio

idrico_Integrato nella_parte relativa_all'Allegato “D” secondo il testo

deliberato dali'Assemblea

Si conviene e stipula quanto segue

A far tempo dalla data odierna I'Allegato “D” alla Convenzione citata in

premessa, gia integralmente sostituito in data 4 giugno 2008 con il “Piano

d'Ambito del Servizio ldrico Integrato 2008-2023", & da ritenersi. aqgli effettj

della medesima convenzione, integrato e modificato cosi come riportato

nella *Relazione illustrativa alla variante al Piano di Ambito del Servizio

Idrico Integrato — 2008-2023”, agli atti dellAgenzia con il prot. n.

2008/01338, il tutto allegato alla presente integrazione alla lett. “A”.

Reggio Emilia, 18 Dicembre 2008 Prot. n. 2008/a £S2 %
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Via Gandhi, 1/d AGENZIA DI AMBITO PER
42100 REGGIO EMILIA

Telefono 0522 292248 I SERVIZT PUBBLICI DI
Fax 0522 287345 REGGIO EMILIA
C.F. 91105100357 ATO 3

VARIANTE AL PIANO DI AMBITO
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
2008-2023

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Prot.n. 2008/01338

Reggio Emilia, 12 Novembre 2008

ALLEGATO “A”



&

1. PREMESSA

Con Deliberazione n. 582/11 del 26 Maggio 2008 I’ Assemblea dell’Agenzia ha approvato il Piano d’ Ambito
del Servizio Idrico Integrato relativo al periodo 2008-2023; in riferimento a tale arco temporale le Tabb. 5.2

oggetto di specifica individuazione & evidenziato sia nelle Tabb. 5.3,55,56,5.7,58,59,5.10 per cid che
attiene le singole nuove opere sia nelle Tabb. 5.11.1¢ 5.11.2 nelle quali & evidenziata la riprogrammazione

delle opere pregresse, ovvero pianificate dai precedenti Piani d’Ambito ma non ancora iniziate alla data del
31.12.2007.

Con il presente documento si illustra Ja prima, necessaria, variante sostanziale al Piano degli Investimenti di
cui sopra.

2. LE TIPOLOGIE DI INTERVENTI OGGETO DI VARIANTE

Le modifiche che si propongono riguardano il Gestore Enja e possono essere ricondotte a due differenti
categorie, come di seguito indicato.

2.1 Variazioni in aumento o in diminuzione, nel biennio, relative a singoli interventi previsti nel Piano,
individuazione di nuovi interventi.

Le modifiche proposte riguardano complessivamente 32 interventi: dei quali 8 attinenti il segmento
Acquedotto ed | restanti 25 il segmento dj Fognatura e Depurazione; nelle considerazioni che seguono
segmento Acquedotto (Tabb. 5.2, 5.3 ¢ 5.1 1.2) e con D a quelli del segmento di Fognatura e Depurazione
(Tabb.5.4.2,5.5,5.6,5.7,5.8,5.9,5.10 ¢ 5.1 1.1).

Gli importi che seguono, riferibilj esclusivamente alle quota parte dell’investimento complessivo
dell’intervento finanziata con le risorse a carico tariffa, sono da intenders; espressi in migliaia di €,

INTERCONNESSIONI ACQUEDOTTI E NUQVE ADDUTTRICI

A 5.3.38 Reggio Emilia— Da Roncocesi per RE DN 800

Programmazione prevista

,7)08 2009 | 2010 | 2011 | 2012 [ 2013 2014 ] 2015 | 2016 [ 2017 [ 20138 2019 ] 2020 | 2021 [ 2022

2023
| 800 | 800 | 800 | 1000|1000

Programmazione proposta
[7008 2009 | 2010 | 2011 | 2012 [ 2013 [ 2014 2015 | 2016 | 2017 [ 2018 | 2019 2020 | 2021 | 2022 [ 2023
l 800 | 300 | 800 [ 1000 ] 1000 500 \

La posticipazione della conclusione dell’intervento, volto a garantire la continuitd a\meno parziale della
fornitura idrica alla citta dj Reggio Emilia tramite una ulteriore rete di approvvigionamdnfq, si ritiene possa
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essere considerata non critica, anche tenuto conto degli interventi in corso per il ripristino della funzionalita
di pozzi esistenti entro il perimetro cittadino.

A 5.3.26 Caprara - pozzi Gazzaro a Caprara DN 400 Km. 5,3

Programmazione prevista

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 [ 2013 | 2014 | 2015 | 2016 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
500 |400 | 400
Programmazione proposta
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 [ 2013 | 2014 | 2015 | 2016 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 [ 2022 | 2023
500 | 400 | 400

Rientra nell’ampio progetto di interconnessione dei principali acquedotti provinciali finalizzato a dare

maggiori garanzie di continuita di erogazione: non essendo in atto ipotizzabili particolari criticita, si ritiene

che P’intervento possa essere posticipato.

A 5.3.40 Roncocesi - NR DN400 loc. Bagnolo da pensile al 600

A 5.3.41 Roncocesi - NR DN600 loc. Bagnolo parco - Correggio

Programmazione prevista

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 [ 2013 [ 2014 | 2015 | 2016 2017 ) 2018 | 2019 | 2020 | 2021 [ 2022 [ 2023

120
300

Programmazione proposta

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 [ 2013 [ 2014 | 2015 | 2016 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 [ 2022 [ 2023
120
300

Si tratta di interventi legati a urbanizzazioni che si ritiene non potranno essere realizzate nel corso del 2009 e

sono pertanto stati riprogrammati nel 2010.

A 5.3.28 Castellarano - Raddoppio DN 500 acc. Km. 4

Programmazione prevista

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 [ 2013 [ 2014 | 2015 | 2016 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 [ 2022 | 2023
500 400 | 400 | 400 | 200

Programmazione proposta

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 [ 2013 [ 2014 [ 2015 | 2016 2017 ] 2018 | 2019 | 2020 | 2021 [ 2022 | 2023

500 400 | 400 | 400 | 200

L’ulteriore aggravarsi della situazione legata alle continue rotture del tratto di rete in oggetto rende
necessario anticipare gli interventi, pur mantenendo diverse tempistiche di realizzazione che tengono conto
del diverso grado di deterioramento della condotta nei vari tratt] ammalorati.

i
NUOVI SERBATO! !

A 5.3.8 Roncocesi - Novellara completamento 2° stralcio

i
!
|
|

Programmazione prevista

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 [ 2013 [ 2014 | 2015 2016 | 2017 | 2018 | 20191] 2020 | 2021 2022\'

2023

500 f




Programmazione proposta

2008 | 2009 | 2010 | 2011 [ 2012 [ 2013 [ 2014 2015 | 2016 | 2017 | 2018 [ 2019 | 2020 2021 | 2022

2023
500
Le criticita manifestatesi a fine estate 2008 sul mantenimento della ottimale fornitura idrica nelle aree a valle
del serbatoio in oggetto (Rolo, Fabbrico, Campagnola) fanno ritenere necessaria |’anticipazione del
completamento del serbatoio stesso mediante Ia realizzazione del 11° stralcio gia nel 2011,
A 5.2.26 Studi e Ricerche
Programmazione prevista
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 2013 | 2014 2015 | 2016 | 2017 | 2018 [ 2019 | 2020 | 2021 2022 | 2023
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Programmazione proposta: Investimenti Patrimonio
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 [ 2013 | 2014 [ 2015 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 [ 2022 2023
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Gli importi previsti alla voce Studi e ricerche riguardano attivita propedeutiche a specifiche opere: si ritiene
pertanto che potranno pil opportunamente rientrare nei singoli specifici interventi.
Si propone di conseguenza di destinare gli importi di cui sopra agli interventj dj manutenzione straordinaria
relativi ai fabbricati aziendali di pertinenza del servizio idrico integrato (ad esempio: manutenzione
recinzioni, impermeabilizzazione/sostituzione di tetti e coperture, ecc) introducendo la nuova voce
“Investimenti Patrimonio”.
PREGRESSI
A 5.11. 2.7 Adduttrice Reggio Roncocesi
Si ¢ rilevato come tale intervento trovi completa copertura negli importi gia previsti alla voce
“Interconnessioni acquedotti”, in particolar modo in corrispondenza dell’opera n. A 5.3.38; si propone
pertanto di destinare i 500.000 euro previsti per tale opera alla realizzazione dj una nuova adduttrice tra
Novellara ¢ Campagnola anche al fine di risolvere alcune probabili interferenze dell’attuale tracciato
dell’adduttrice con le urbanizzazioni di prossima edificazione.
Programmazione prevista.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 [ 2013 | 2014 | 2015 2016 | 2017 | 2018 | 2019 [ 2020 [ 2021 | 2022 2023

500
Programmazione proposta: Nuova adduttrice tra Novellara e Campagnola
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 [ 2014 | 2015 2016 | 2017 | 2018 | 2019 [ 2020 | 2021 | 2022 2023

500 '
INVESTIMENTI FOGNATURA E DEPURAZIONE i
e
D 5.4.6 Stoccaggio Fanghi "
N \
Programmazione prevista T
2008 2009 | 2010 | 2011 [ 2012 [ 2013 [ 2014 | 2015 2016 | 2017 | 2018 42019 | 2020 202] | 2022 { 2023
1.000
{

Programmazione proposta
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 [ 2013 [ 2014 | 2013 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 2023

1.335 | 1.265




Il maggior importo dell’opera, pari a 1.600.000 €, & dovuto alla necessita di dotare Pintera struttura dj idonea
copertura: tale modifica progettuale deriva dalle valutazioni fatte nell’ambito della richiesta di variante della
autorizzazione integrata ambientale relativa, avanzata dal Gestore per Pimpianto polifunzionale di
Mancasale, comprendente anche I"impianto di stoccaggio fanghi. In particolare cio consente dj rispondere
alla richiesta di minimizzazione dell’impatto della struttura sul contesto territoriale in cui & collocata. La
realizzazione di una struttura coperta oltre a rispondere ai requisiti normativi, risponde maggiormente anche
alle attuali esigenze gestionali relative allo smaltimento dei fanghi: a seguito delle crescenti difficolta di
effettuazione del recupero agronomico si ¢ infatti proceduto all’installazione di centrifughe per la
disidratazione del fango sugli impianti di Mancasale e Roncocesi e si € aumentato il ricorso a centrifughe
mobili su altri impianti a significativa produzione di fango.

Tali interventi mirano a ottenere una maggiore percentuale di sostanza secca sul fango in stoccaggio,
rendendolo smaltibile a migliori condizioni economiche, in particolare qualora si debbano utilizzare modalita
diverse da quella del recupero agronomico (discarica, compostaggio, ecc).

La copertura dell’impianto di stoccaggio, a protezione del fango dagli eventi meteorici, consente di non
vanificare il risultato ottenuto sulla maggior concentrazione di sostanza secca.

Queste migliori condizioni di stoccaggio consentiranno inoltre un minore impatto ambientale soprattutto in
relazione agli eventuali odori che si potrebbero generare dai cumuli dj fango di depurazione.

I particolare contesto urbanistico in cuj s trova oggi ’'impianto di stoccaggio, richiede che vengano adottate
tutte le misure utili a migliorare I’inserimento dj queste infrastrutture nel territorio.

ADEGUAMENTO E NUOVA COSTRUZIONE DI COLLETTORI FOGNARI GENERALI VERSO GLI
IMPIANTI DI TRATTAMENTO O COLLETTORI ESISTENTI

D 5.6.D09.2 Caprara - Meletole - criticita del collettore fognario per raggiunta saturazione idraulica I° e [I°
lotto

Programmazione prevista

2008 | 2009 | 2010 | 2011 [ 2012 | 2013 | 2014 2015 | 2016 | 2017 [ 2018 [ 2019 | 2020 2021 ] 2022 | 2023
1.250 1.000

Programmazione proposta

2008 | 2009 | 2010 | 2011 [ 2012 | 2013 [ 2014 2015 ] 2016 | 2017 ] 2018 [ 2019 [ 2020 2021 | 2022 | 2023
1.000 1.250

L’importo previsto nel 2010 costituisce quota parte degli interventi pit complessivi e non ancora definiti a

livello di dettaglio. Considerata la necessita di procedere alla piu precisa definizione del progetto, si ritiene di

posticipare quello che era indicato quale primo stralcio all’annualita 2016. In conseguenza di tale modifica, il

secondo stralcio dell’intervento, che rimane programmato senza modifica dell’importo per Pannualita 2012,

sara da considerarsi quale primo stralcio.

D 5.6.D09.11 Completamento sistema di collettamento del comune di Cadelbosco Sopra su Villa Seta e

potenziamento impianto

Programmazione prevista

2008 | 2009 | 2010 | 2011 [ 2012 [ 2013 | 2014 | 2015 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 2022 | 2023

2.100
Programmazione proposta: Completamento sistema di collettamento de] comune di Cadelbosco Sopra
2008 | 2009 | 2010 | 2011 [ 2012 [ 2013 ] 2014 ] 2015 2016 | 2017 | 2018 [ 2019 ] 2020 | 2021 | 2022 2023

850
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A seguito della scelta di potenziare in loco I’impianto di depurazione di Cadelbosco, non ¢ pid prevista la
necessita di collettamento degli scarichi dj Cadelbosco al depuratore di Villa Seta. L’intervento viene perciod
ridotto alla sola quota relativa ad interventi locali sulla rete del capoluogo.

opere di collettamento nonché per la razionalizzazione dell’impianto di depurazione di Villa Seta (vedi int. n.
D.5.11.1.20) viene ridestinato al potenziamento dell’impianto di Cadelbosco, unitamente ai 150.000 €
pianificati nel 2008 per la sua ristrutturazione (vediint.n. D.5.11.1.5).

La modifica comporta una variazione di -1.250 €/000, pari al 59,5% circa dell’importo inizialmente previsto.

MANUTENZIONI STRAORDINARIE, SOSTITUZIONI SUI SISTEMI FOGNARI GESTITI

D 5.7.D10.1 Reggio Emilia: Ferrovie - completamento opere di attraversamento (ove ne sia dimostrata
I'obbligatorieta)

Programmazione prevista

2008 | 2009 | 2010 | 2011 [ 2012 [ 2013 [ 2014 | 2015 2016 | 2017 | 2018 | 2019 [ 2020 | 2021 | 2022 2023
160

Non essendo intervenuti nuovi elementi chiarificator; in merito alla competenza del tratto fognario in
oggetto, il cui sviluppo & totalmente all’interno dell’area ferroviaria, si ritiene di poter annullare Pintervento.

D 5.7.D10.2 Bagnolo: collettore localita Soave - ammaloramenti e lesioni (presso Zona sportiva)

Programmazione prevista

2008 | 2009 | 2010 | 2011 [ 2012 ] 2013 [ 2014 | 20135 2016 | 2017 | 2018 | 2019 [ 2020 | 2021 | 2022 2023
335

A seguito di pil approfondite verifiche si ritiene che Pintervento in Oggetto non sia necessario: gli
ammaloramenti rilevati non interessano infatti I’intera rete fognaria, che non necessita pertanto di
sostituzione. Salvo ulteriori deterioramenti, gli eventual puntuali interventi che si rendessero necessari
verranno realizzati mediante le disponibilita genericamente previste per “Manutenzione straordinaria reti
fognarie e collettori”.

D 5.7.D10.6 Sostituzione collettore fognario Vedriano

Programmazione proposta

2008 | 2009 | 2010 | 2011 [ 2012 ] 2013 | 2014 [ 2015 2016 | 2017 | 2018 [ 2019 [ 2020 [ 2021 2022 | 2023
52

L’intervento, in precedenza non previsto, si & reso necessario per il ripristino della funzionalita del collettore
fognario danneggiato a seguito di un evento temporalesco di eccezionale intensita abbattutosi sulla localita

nella primavera 2008.

D 5.7.D10.4 Villa Minozzo. Sistemazione idraulico-forestale - scarico del nuovo depuratore di Villa
Minozzo

Programmazione prevista

2008 | 2009 | 2010 | 2011 [ 2012 [ 2013 | 2014 | 2015 2016 | 2017 | 2018 | 2019 [ 2020 | 2021 | 2022 2023
190

Programmazione proposta

2008 | 2009 | 2010 | 2011 [ 2012 [ 2013 [ 2014 | 2013 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 2023

160 1\
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L’importo inizialmente previsto & stato ridotto a segmito degli approfondimenti di dettaglio eseguiti per la
redazione del progetto esecutivo dell’opera; la modifica comporta una variazione di -30 €/000, pari al 15,8%

circa dell’importo inizialmente previsto.

D 5.7.D10.5 Reggio Emilia: viale Timavo

Programmazione prevista

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 [ 2013 | 2014 2015 12016 | 2017 [ 2018 [ 2019 | 2020 | 2021 2022 | 2023
775

Programmazione proposta

2008 | 2009 | 2010 | 2011 [ 2012 [ 2013 [ 2014 2015 | 2016 | 2017 [ 2018 [ 2019 | 2020 | 2021 2022 | 2023

475

L’intervento in oggetto deriva da valutazioni generali sul deterioramento della fognatura in oggetto,

confermate dall’applicazione di specifici software predittivi.

Considerato il particolare contesto e I’elevato traffico veicolare dell’area si ritiene di dover approfondire

maggiormente gli aspetti progettuali dell’opera, che viene pertanto posticipata al 2010.

Si ritiene inoltre che I’applicazione di metodologie no-dig, da privilegiare in tale contesto, consentano anche

la riduzione dell’importo previsto.

La modifica comporta una variazione dj -300 €/000, pari al 38,7% circa dell’importo inizialmente previsto.

NUOVI IMPIANTI DI DEPURAZIONE/POTENZIAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI

D 5.10.D15.4 Collagna — Nasseta

Programmazione prevista

2008 | 2009 | 2010 | 2011 [ 2012 [ 2013 | 2014 | 2015 2016 | 2017 | 2018 [ 2019 [ 2020 | 2021 | 2022 2023
50

Programmazione proposta

2008 | 2009 | 2010 | 2011 [ 2012 [ 2013 | 2014 2015 | 2016 | 2017 | 2018 [ 2019 | 2020 2021 | 2022 | 2023

50

Considerata la necessita di procedere a una diversa collocazione dell’impianto, si ritiene che I’intervento

possa essere opportunamente posticipato al 2010,

D 5.10.D15.5 Castelnovo Monti - Costa de' Grassi - Potenziamento impianto 2° Linea

Programmazione prevista

2008 | 2009 | 2010 | 2011 [ 2012 | 2013 [ 2014 2015 | 2016 ) 2017 [ 2018 | 2019 | 2020 2021 | 2022 | 2023
150

Programmazione proposta

2008 | 2009 | 2010 | 2011 [ 2012 [ 2013 [ 2014 [ 2013 2016 | 2017 | 2018 [ 2019 | 2020 | 2021 2022 | 2023

150

Entro il 2009 si effettuera comunque un intervento di manutenzione straordinaria sulla imhoff esistente e sul
potenziamento della linea di biodischi, mediante il posizionamento di un disco dismesso presso I’impianto di

Ramiseto: si ritiene opportuno non sovrapporre i due interventi posticipando al 2010 la rea]izzazion?:della
seconda linea. - =.

D 5.10.D15.6 Luzzara: adeguamento impianto ispessitore N
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Programmazione prevista

2008 | 2009 | 2010 | 2011 [ 2012 [ 2013 | 2014 2015 | 2016 | 2017 | 2018 [ 2019 | 2020 2021 | 2022 | 2023
120
Programmazione proposta
2008 | 2009 | 2010 | 2011 [ 2012 [ 2013 | 2014 2015 | 2016 [ 2017 [ 2018 | 2019 | 2020 2021 | 2022 | 2023
120
Si tratta di un intervento di miglioramento che pud essere ritenuto non urgente: al fine di non aumentare
ulteriormente I’importo complessivo gravante sull’annualita 2009, viene posticipato al 2010.
D 5.10.D15.8 Ligonchio: adeguamento Linea 2 biodischi
Programmazione prevista
2008 | 2009 | 2010 | 2011 [ 2012 [ 2013 [ 2014 2015 |1 2016 | 2017 [ 2018 [ 2019 | 2020 2021 ] 2022 | 2023
70
Programmazione proposta
2008 | 2009 | 2010 | 2011 [ 2012 ] 2013 [ 2014 2015 | 2016 | 2017 | 2018 ] 2019 | 2020 2021 | 2022 | 2023
70
L’intervento & da considerare collegato alla prevista realizzazione di un nuovo insediamento turistico
polifunzionale (ristorante, albergo, piscina, bungalow, ecc): si ritiene che tale insediamento non potra essere
realizzato prima del 2010, e che pertanto il potenziamento dell’impianto possa essere anch’esso posticipato.
D 5.10.D15.10 Canolo Correggio: potenziamento impianto fino a 2000 A.E.
Programmazione prevista
2008 | 2009 | 2010 | 2011 [ 2012 [ 2013 | 2014 2015 | 2016 | 2017 [ 2018 [ 2019 | 2020 2021 ] 2022 | 2023
626
Programmazione proposta _
2008 | 2009 | 2010 | 2011 [ 2012 [ 2013 | 2014 2015 1 2016 | 2017 | 2018 [ 2019 | 2020 2021 | 2022 | 2023
626
La modifica proposta non & stata segnalata dal Gestore ma deriva dalla necessita evidenziata dal Comune di
Correggio (con comunicazione del 3 Novembre 2008 agli atti con prot. n° 1309), di anticipare al 2009 la
programmazione del potenziamento dell’impianto di depurazione di Canolo al fine di intervenire sui
fenomeni di inquinamento rilevati suj corsi idrici superficiali a valle dello stesso.
PREGRESSI
D 5.11.1.10 Depuratore di Salvaterra: nitrificazione, denitrificazione e addizione chemicals
Programmazione prevista
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 2015 | 2016 | 2017 [ 2018 [ 2019 [ 2020 2021 | 2022 | 2023
500
Programmazione proposta
2008 | 2009 | 2010 | 2011 [ 2012 [ 2013 | 2014 | 2015 2016 | 2017 | 2018 [ 2019 | 2020 | 2021 2022 | 2023

500 | 400

L’intervento previsto ha in realta reso necessaria la rivisitazione complessiva della struttura impiantistica.
Verranno realizzate anche opere inizialmente non previste: adeguamento sghiaiator llevamento iniziale,
sostituzione rotostaccio esistente, inserimento compressori aggiuntivi, opere di mitidgklone del rumore nel

J =,_,
_,l//




€

rispetto delle prescrizioni ARPA, realizzazione disj
previsti inizialmente,

La modifica comporta una variazione di +400 €/000, pari all’ 80% circa dell’importo inizialmente previsto.

nfezione finale, con i conseguente aumento degli importi

D 5.11.1.11 Depuratore di S.Martino: nitrificazione, denitrificazione e addizione chemicals

Programmazione prevista

2008 | 2009 | 2010 | 2011 [ 2012 2013 [ 2014 | 2015 [ 2016 L2017 2018 | 2019 | 2020 [ 2021 ] 2022

2023
500
Programmazione proposta
2008 | 2009 | 2010 | 2011 [ 2012 ] 2013 | 2014 2015 1 2016 | 2017 [ 2018 ] 2019 | 2020 2021 | 2022 | 2023
600
L’intervento previsto ha in realta reso necessaria la rivisitazione complessiva della struttura impiantistica.
Verranno realizzate anche opere inizialmente non previste: potenziamento del sollevamento iniziale,
modifica e recupero di manufatti esistenti, con il conseguente aumento degli importi previsti inizialmente.
La modifica comporta una variazione dj +100 €/000, pari all’ 20% circa dell’importo inizialmente previsto.
D 5.11.1.17 Depuratore Talada
Programmazione prevista
2008 72009 | 2010 2011 | 2012 | 2013 | 2014 [ 2015 [ 2016 2017 | 2018 | 2019 | 2020 [ 2021 [ 2022 | 2023
170
Programmazione proposta _
2008 | 2009 | 2010 | 2011 {2012 [ 2013 | 2014 2015 | 2016 | 2017 [ 2018 | 2019 | 2020 2021 | 2022 | 2023
190
L’importo era stato inizialmente stimato sulla base di indicatori parametrici, I’importo attuale deriva da una
pil dettagliate valutazioni progettuali; la modifica comporta una variazione di +20 €/000, pari al 12% circa
dell’importo inizialmente previsto.
D 5.11.1.18 Trattamento appropriato Nismozza
Programmazione prevista
2008 | 2009 | 2010 | 2011 [ 2012 [ 2013 [ 2014 | 2015 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 2022 | 2023
120
A seguito di verifiche pili approfondite si ritiene che I’adeguamento impiantistico proposto non costituisca
ne’ una specifica esigenza normativa ne’ una priorita gestionale: se ne propone pertanto I’annullamento.
D 5.11.1.20 Collettore Cadelbosco-Villa Seta: razionalizzazione sistema depurativo
Programmazione prevista
2008 | 2009 | 2010 | 2011 [ 2012 [ 2013 | 2014 2015 | 2016 | 2017 [ 2018 | 2019 | 2020 2021 | 2022 | 2023
750
Programmazione proposta: Potenziamento impianto di depurazione di Cadelbosco di Sopra
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2013 2016 | 2017 | 2018 | 2019 [ 2020 | 2021 | 2022 2023

750

A seguito degli approfondimenti tecnico-realizzativi e considerato quanto attualmente ipotizzato nell’ambito
del PSC in corso di approvazione, che prevede una consistente espansione residenziale e produttiva sul
capoluogo comunale, si ritiene di dover riconsiderare la soluzione a suo tempo proposta: anche a frontle della
parziale deviazione di carico sul depuratore di Villa Seta le nuove e{dansi ni, ipfatti, porterebbero
nuovamente alla rapida saturazione dell’impianto di Cadelbosco. )\f L

N/
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In considerazione di quanto sopra I’importo di € 750.000 inizialmente previsto per la realizzazione di varie
opere di collettamento nonché per la razionalizzazione dell’impianto di depurazione di Villa Seta viene
ridestinato al potenziamento dell’impianto di Cadelbosco, uni

D 5.11.1.27 Minozzo trattamento biologico

Programmazione prevista

[ 200872009 [ 2010 [ 2011 | 2012 [ 2073 [ 2074 T 3015 2016 | 2017 | 2018 [ 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2033
| 207 ]

_Programmazione proposta

2008 | 2009 | 2010 | 2011 [ 2012 [ 2013 2014 | 2015 | 2016 [ 2017 [ 2018 | 2019 2020 | 2021 | 2022 | 2023
282
L’importo era stato inizialmente stimato sulla base di indicatori parametrici, I'importo attuale deriva da pit

dettagliate valutazioni progettuali; la modifica comporta una variazione di +75 €/000, pari al 36% circa
dell’importo inizialmente previsto.

D 5.11.1.28 Defosfatazione e interventi diversi dep. Le Forche

Programmazione prevista

[ 2008 72009 2010 ) 2011 | 2012 | 2013 [ 2014 | 2015 2016 | 2017 | 2018 [ 2019 [ 2020 | 202] 2022 | 2023
70

L’intervento & gia stato eseguito tramite le disponibilita di cuj alla voce “Manutenzione straordinaria
impianti di depurazione” puo pertanto essere cancellato dalla programmazione.

D 5.11.1.44 Correggio - S.Martino: Nuovo Collettore Via Lemizzone Depuratore San Martino
D 5.11.1.45 Correggio - fognature e impianti di sollevamento tratto Via Lemizzone, Dinazzano e Vittoria
D 5.11.1.49 Correggio - fognature e impianti di sollevamento tratto Via Lemizzone, Dinazzano e Vittoria

Programmazione prevista

2008 | 2009 | 2010 | 2011 [ 2012 | 2013 | 2014 2015 ] 2016 | 2017 [ 2018 [ 2019 | 2020 2021 | 2022 | 2023
400
200
10

Programmazione proposta
2008 | 2009 | 2010 | 2011 [ 2012 ] 2013 [ 2014 2015 | 2016 | 2017 [ 2018 | 2019 [ 2020 2021 | 2022 | 2023
400
200
10

La necessita evidenziata dal Comune di Correggio (con comunicazione del 3 Novembre 2008 agli atti con
prot. n° 1309), di anticipare al 2009 il potenziamento dell’impianto dj depurazione di Canolo (vedi int
5.10.D15.10) intervento ritenuto prioritario dalla medesima amministrazione rispetto alla realizzazione delle
opere di cui sopra, ha suggerito la riprogrammazione delle stesse al 2010. Tali opere, il cui finanziamento a
carico tariffa previsto ammonta a complessivi € 610.000, non significativamente dissimile dall’importo

stimato per Canolo (€ 626.000), non comporta pertanto, per le disponibilita di Piano, variazioni di rilievo da
un’annualita all’altra.

D 5.4.22 Studi e Ricerche

. ;
Programmazione prevista. \)\/

2008 | 2009 | 2010 | 2011 [ 2012 [ 2013 | 2014 2015 | 2016 | 2017 | 2001 8 3019 [ 2020 [ 2021 2022 | 2023
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50, 50 50" |50 50




Programmazione proposta: Investimenti e Patrimonio

1_2008 2009 | 2010 | 2011 [ 2012 [ 2013 [ 2014 2015 | 2016 | 2017 [ 2018 [ 2019 2020 | 2021 | 2022

2023

150 [s0 50 150 [s0 Tso Tso Tso 50 _[50 [50 150 |50 [s50 Tso

50

Gli importi previsti alla voce Studi e ricerche riguardano attivita propedeutiche a specifiche opere: si ritiene
pertanto che potranno pid opportunamente rientrare nei singoli specifici interventi,

Si propone di conseguenza di destinare gli importi di cui sopra agli interventi di manutenzione straordinaria
relativi ai fabbricati aziendali di pertinenza del servizio idrico integrato (ad esempio: manutenzione

recinzioni, impermeabilizzazione/sostituzione di tetti e coperture, ecc) introducendo la nuova voce
“Investimenti Patrimonio”.

2.2 Riutilizzo economie dell’Accordo di Programma Quadro

Con atto n.69404 del 15.10.2008 del Dirigente del Servizio Ambiente, la Provincia di Reggio Emilia ha
accertato il completamento degli interventi del Piano d’Ambito di prima attivazione del SII 2003-2005
inseriti nell’Accordo di Programma Quadro Risorse Idriche (di seguito APQ) e definito I’ammontare

complessivo delle economie conseguite, date dalla somma delle economie d’asta con quelle di fine lavori e
risultate pari a € 899.565,58.

Nello specifico, il quadro degli interventi inseriti nel’APQ ¢ stato approvato con D.G.R 316/2004 come da
seguente prospetto (Tab.1), ove per ciascuna opera viene evidenziato il costo complessivo di progetto
inizialmente previsto per la realizzazione dell’opera ed i corrispondenti livelli di contribuzione approvati
(sempre con la medesima Deliberazione) a valere rispettivamente sui fondi ministerialj e sulle risorse
previste dal predetto Piano d’ Ambito.

Tab. 1: Quadro degli interventi del Piano d’Ambito di prima attivazione del SII' 2003-2005 inseriti
nell’Accordo di Programma Quadro (di seguito APQ), approvati con D.G.R 316/2004.

Co_d . Titolo Intervento Costo APQ 2001/°02/°04 Tariffa
1d.Provinciale
Potenziamento impianto di
*
REO! BIS (*) depurazione di Rubiera 1° ¢ 2° Jofto 3.978.006,18 663.000,00 1.326.647,12
RE06 Coll. Bassa reggiana Guastalla 1.190.000,00 595.000,00 595.000,00
Luzzara Reggiolo 5° lotto
REg7 | Potenziamento impianto di 770.000,00 380.713,56 389.286.44
depurazione di Cigarello
RE4 | Ristrutturazione collettore Ciano- 1.026.000,00 513.213,69 512.786,31
Roncocesi 2° lotto — 1° stralcio
RE08 Collettore Reggio Est 4° lotto 900.000,00 450.000,00 450.000,00
7.864.006,18 2.601.927,25 3.273.719,87

(*) Tale intervento & stato finanziato, oltre che con Fondi APQ 2001/02 € con le risorse del Piano d’Ambito,
anche con € 1.988.359,06 a valere sui fondi del Piano Triennale di Azione Ambientale annualita 2001/02.

In Tab. 2 vengono inoltre evidenziati in corrispondenza di ciascun intervento:

- le somme liquidate al Gestore (colonna D) sulla base dei resoconti trasmessi da Enia
all’ Amministrazione provinciale tesi a documentare le modifiche intervenute nel quadro economico
iniziale a seguito dell’esperimento della gara di appalto per ’affidamento delP’esecuzione dei lavori,
di eventuali varianti in corso d’opera e della conclusione dell’intervento: attraverso tali resoconti la
Provincia ha potuto rilevare nel tempo le economie venutesi a concretizzare e, in accordo con quanto
stabilito dalla D.G.R 658 dell’11.04.2005 recante le “Modalita per la gestione ed attuazione degli
interventi inseriti nel’ APQ approvati con D.G.R. 316/2004 e proroga def\termini per la consegna dei
lavori” portarle integralmente in detrazione dal finanziamento minist¢rizle inizialmente concesso
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(Colonna C), al fine di ridefinire tale livello di contribuzione e determinare conseguentemente le
somme da liquidare mano a mano al Gestore sulla base degli stati di avanzamento lavori trasmessi;

- le conseguenti economie (colonna E) come sopra determinate.

Tab. 2: Somme liquidate dalla Provincia a Gestore ed economie definitive complessive conseguite
per ciascuno degli interventi inseriti nell’APQ.

A B C D E
Economie
Cod . APQ Somme "
Prov. Titolo Intervento 2001/°02/°04 | Liquidate | Definitive
Complessive
REO] Potenziamento impianto di
BIS depurazione di Rubiera 1° e 663.000,00 452.821,53 210.178,47
2° lotto

Coll. Bassa reggiana
RE06 Guastalla Luzzara Reggiolo 595.000,00 409.898,36 185.101,64
5° lotto

REO7 Potenzia}mentq irppianto di
depurazione di Cigarello
Ristrutturazione collettore
RE04 Ciano-Roncocesi 2° Iotto — 1°© 513.213,69 349.783,69 163.430,00
stralcio
RE08 Collettore Reggio Est 4° lotto 450.000,00 267.454,36 182.454,64
2.601.927,25 | 1.702.361,67 899.565,58

380.713,56 222.312,73 158.400,83

Secondo quanto previsto dalla gia citata D.G.R 658 dell’11.04.2005, Ia riprogrammazione delle risorse
economizzate sui fondi del Ministero dell’Ambiente spetta alla Regione d’intesa con il Ministero
dell’Ambiente; nello specifico attivazione di tale procedura avviene su iniziativa della stessa Regione
Emilia Romagna che, sulla base dei fondi resisi disponibili definisce i nuovi interventi da finanziare, in
accordo con le indicazioni prioritarie delle Province e delle Agenzie d’ Ambito.

In relazione a quanto sopra I’Amministrazione Provinciale ha concordato con I’Agenzia d’Ambito
I’ammontare complessivo delle economie conseguite come sopra determinate, invitandola nel contempo a
ridestinare tali somme per il finanziamento di interventi di fognatura e depurazione afferenti i SII, gia
finanziati nel vigente Piano d’Ambito 2008-2023, ed in particolare degli interventi previsti nelle localita
rispettivamente di Codisotto, nel Comune di Luzzara e Ranaro, nel Comune di Reggiolo, inseriti nella Tab.
5.5 del Piano ed entrambi programmati nel 2008.

Si segnala peraltro come per tali interventi le Amministrazioni Comunali dj Reggiolo e Luzzara sj siano gia
rese disponibili ad intervenire significativamente con proprie risorse locali impegnando, nei rispettivi
Bilanci, rispettivamente 500.000 € e 800.000 €.

La riprogrammazione delle economie complessive di € 899.565,58 sui due intervent; come sopra individuati,
consentira come da comunicazione della Provincia dj Reggio Emilia n°® 75688 dell’1] novembre 2008 di
reperire le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del I° Lotto dell’intervento relativo all’
“Ottimizzazione dell’uso delle risorse idriche attraverso il recupero delle acque reflue dj Mancasale”, inserito
nel Piano d’ Ambito seppur, allo stato attuale, non cofinanziato in alcuna misura con risorse a carico tariffa.

Tale intervento, stimato in € 2.540.000 & stato oggetto di specifico finanziamento da parte della Regione
E.Romagna che con D.G.R 1263 del 30 Luglio 2007, ha ridestinato su tale opera parte delle economie
accertate derivanti dall’attuazione del Piano Triennale per la tutela ambientale 1994/96 e ss.mm ed
integrazioni, nella misura di € 1.850.517,65; la riprogrammazione delle economie complessive di €
899.565,58 sui due interventi previsti in localita Ranaro e Codisotto, consente pertanto di contribuire tramite

la tariffa alla realizzazione di tale intervento fino ad esaurimento del costo complessivo di progetto, ?vvero
per i restanti € 689.482,35. S
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L’obiettivo di perseguire la sostanziale invariariza della modifica proposta tale cioé da non comportare
alcuna variazione in termini di importi complessivamente impegnati a carico tariffa nel periodo 2008-2023,
richiede la ridefinizione del livello di contribuzione da parte delle risorse di Piano per I’adeguamento
dell’impianto di depurazione di Rio Dorgola nel Comune di Castelnovo Monti, attualmente previsto in €
580.000 a fronte dei 700.000 € stimati necessari per la realizzazione dell’intervento: in sede di
predisposizione del Piano d’Ambito, si era ipotizzato di reperire i residui € 120.000 recuperando quota parte
delle economie conseguibili a seguito dell’attuazione degli interventi del’APQ ed all’epoca stimate in
complessivi € 890.000: I’ipotesi di riprogrammazione di tali economie accertate a consuntivo secondo la
proposta come sopra formulata comporta I’integrale finanziamento dell’opera con le risorse di Piano.

Quanto sopra conduce a proporre la seguente variante, dalla quale si pud desumere come il 10% circa delle
economie complessive oggetto di riprogrammazione, per un importo di € 90.000, sia stato utilizzato per
ridurre il livello di contribuzione esterna previsto da entrambi i Comuni di Luzzara e Reggiolo.

Tab. 3: Interventi del Piano d’Ambito oggetto di specifica variante e corrispondente ripartizione dei
finanziamenti.

.. [Class. N i ¢ Irnporto Importo a N
Codice Id. |Annualita Ato Tipolegia Descrizioni intervento stirnato carico tariffa Cofinanziament
o esterno
Luzzara - Codisatto Realizzazione di collettore mista + - -
cc % “a DAl ¢ . B
50041 <008 D04 Trattarmenti |sollevamerts + Fretrattamento, Imhoff, bindisehi € 1330000 € 530000 | € 800.000
apr 2200AE [RANARQC Connessione dell'a > al sisternsz .
551904 06 Do | AP 200RE h/\NAR'OA( or:m&_sl ne dellagglomerato al sisterna € 1300000 (¢ 800000 | & 500 000
depurato di Regaiclo
n HEP RN i iane deihe - - idei s, .
560131 2008 013 Riuso acque Otumlzz?mm delfuso delle lnsurse |dr|r_h£. attraverso it € 2540.000 | & - le % 540.000
reflue recupers delie acque reflue di Mancasale |° lotto
Nuovi impiariti
de d? Jos Castelnove ne’ Monti adeguamento impianta di
51001523 2013 | D15 t?'?fff“'f’f‘ﬁ p;? depurazione Rio Dorgola (2° inea acqua trattarmento € 700000 )€ 580000 |6 120.000
um.-sm&,nm Y nutrient e adeguarnents finea fanghi 1° stralcio)
impaEnti
esistent _
TOTALE € 5870.000 | € 1.10.000:[€ 3 880.000

Tab. 4: Proposta di riprogrammazione delle economie derivant dall’attuazione degli interventi inseriti
nell’APQ.

i e [Class. ) SerT T e ron Imperto liriporto & ) . . N
Cuodice [d. [Annuatits Ato Tipologia Descrizioni infervento stirnato carico tariffa Coﬂnanz.lamem Cofinanzizmenta
¢ Regione Comune
: \ - Luzzara - Codisotio Realizzazione di collettore misto + a0 e | e FRE &
35D041 2008 | D04 Trattarmenti  |sallevamerito + Pretrattamento, Imnoff, bidischi € 1320000 |€335870.25 |€ 24956558 €  744.584.17
i - JARO O eSS =i 1
550042 | 2008 | Doq | FPPTZ00AE RANARD Connessione delfagglomeratc al sisternia € 1300.000 |€ 18464740 |€ 65000000 |€ 48535060
depurata di Reggislo ]
TOTALE PARZIALE £ 2830000 [-€520.517,685:| €. -B99.565.58 | € 1.200.918,77.
P . 4 | Fiuso acque |Ottimizzazione deill'uso delle ristree idriche attraverso i - . .
28013 2008 | D13 reflue recuperg delle acoue reflue di Mancasale I° otto € 2540000 € £82.482,35 | € 1.850 51785

Muovi impiany
di

) Castelnovo ne' Morti. adeguaimiento irmpianto di
depurazione/po

210015.23) 2013 | D15 . depurazione Rio Dorgota (2° linea acouz trattarnento € 700000 (€ 700.000
tanznamento o nutrienti ed adeguarnento linea fanghi 1° stralcic)
impianti
esistenti
TOTALE -+ R o - A €-.5.870.000:].€ 11:910.000° €00 2750.083 1€ 1.209.917
IL QUADRO COMPLESSIVO

Nel seguito sono riportate integralmente le gia citate Tabelle 5.2, 5.3, 54.2,5.5,5.6,5.7,5.8,59,5.10, 5.11.1
e 5.11.2 del Piano d’Ambito, con I’indicazione dei codici identificativi dei singoli interventi e con
evidenziate le variazioni illustrate nej precedenti paragrafi.
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Codice [chuedotm Interventn 2008 (2008 | 2010 | 2011 2013 | 2014 W6 {2017 201912020 [ 2021 (2022|2023 Totale
ld
€/1000
531 Roncocesi | Noveliara completamento 1° straicia | 400
532 Caprara Nuova Vasca di stoccaggio 2000 mc 500 500 ] 1.000
533 Cere220la /Q Nuovo serbataio Quattro Castella | 400
534 Gabellina Serbatoio monte Piano completamento 150
536 |Gabelina | Felina Montequfo e 250 0] | 200
536 | Gabelina _| Monte Fioring 3000 me I 500 500
537 Luzzara Luzzara serbatoio 2000 me 1.200
538 Roncocesi | Noveliara completamente 2° stralcio 500 500
538 | Roncocesi | Novellara completamenta 2" stralcio 500 500
538 Rubiera Rubiera serbatoio 2000 mc 500 500 1.000
Totale Nuovi Serbataj iniziale 400 | 550 600] 600] sool sop - 200) 500 500 500) 500 - - - - 5.350
Totale Nuovi Serbatgi variante 400 | 550 BOO| 1.100 | 500] sm0 - 200 - 500 5001 500 - - - - 5350
53.10 |Gabelina _TLe vene Carpineti 200 200
Totale Nuove Sorgenti - - - - - 200 - R - - - - - - . . 200
5311 [Gabellina_ | Le vene Carpineh 25 25
Totale Nuovi sollevamenti - - - - - 25 - - - . - . B R 25
5312 [Cerezzola Malamassata nuovo pozzo 3 80 80
5313 |Gabelina C.2. Felina 150 150
5.3.14 _|Reggio Emilia) pozziper emergenza 50 50
5315 |Ruhiera Pozz0 nuovo Rubiera 150 150
Totale Nuovi pozzi 130 | 150 - - 150 - R - - - - R . - . . 430
53,18 | Cerezzola | Nuovo imp Biossido Malamassata 80
53.17 |Fellegara imp Bigssido Fellegara 20
5318 ] Gabelina Le vene Carpineti 15
5319 |Q Caslelia imp Biossida Fola e Manganlana 30
Totale Nuovi impianti di disinfezione - - - 80 20 45 - - - - - - -
53.20 |Caneparini_ | nuovo impianto deferramanganizzazione 100 100
53.21 | Castellarano | Tressano ampliamento e/o adeguamento 250
53.22 | Cerezzola portate da 80 a 150 ¥'s non irrigua 50
53.23 | Gabelina Riutiizza acque contro lavaggio Collagna . 300 -
5324 |Luzzara nuove impiante Baccanello 150
5325 |Q Castela | nuova impianta (Manganlana) 100 100
Totale Nuovi impianti di potabilizzazione - 50 250 100 100 150 100 100 300) - - - -
§326 |Caprara poz2i Gazzaro a Caprara ON 400 K, 53 500 400] 400
53.28 | Caprara pox2i Gazzaro a Caprara DN 400 Km. 53 500 4007 400
53.27 |Castagneto | Pratizzano- Castagneto km. 2,6 DN63 100
53.28 | Castellarano raddoppio ON 500 acc. Km. 4 500 - - 400 400| 400 200
53.28 | Castellarano raddoppia DN 500 ace. K. 4.- ) 500 ] 4004 400 400]-200f- . |-
§3.28 | Cavriago Interconnessione con acquedotto RE 50
5.3.30 | Gabeiiina M. Fiorino - Bismantova DN500 Km. 48 400 400| 40p] 400
§.3.31 | Gabelina By-Pass Riarbero/Gabellina 50
5.3.32 | Gabeltina M.Tane - Faggiola raddoppio 5 km DN300 500 | 600
5.3.33 | Gabellina Rola- Valestra 1km DN 300 230
§3.39 | Gabelina Riarbero- Filtrazione km.2 DN40D 400
5335 |Gabelina Sost. Rete per VallisneraVia Buioli 200
§.3.36 |Gabellina M Re-Barazzone km§ DN300O 400 | 400 400
5.3.37 | Gabelina Raddoppio Part. Caliagna a Rip Collagna 200
53.35 [TCHIT Da roncocesi per RE DN 800 - 800| 80D BOD{ 1.000] 1.000
5338 [ 9% 1Daroncocesi per RE DN BOD | --800| “'a00] @00 1000] 1.000] ] oo
5.3.38_jRoncocesi |NRDNBO0e DNA400 loc. Bagnolo 00| 230
5340 |Roncocesi | NR DN40D foc. Bagnolo da pensile al 600 120
5341 |Roncocesi |NR DNE0OIfoc. Bagnolo parco - Correggio 300
5340 |Roncocesi | NR DN40D 1oc. Bagnolg da pensile al 800 BE 120
5341 |Roncocesi . [NR DNBO0 1ot - Bagniglo parco - Correggio ) 300
5342 |Roncocesi | NR via Levata DN 250 Novellara - 350
Tatale Nuovi interconnessioni iniziale 100 | 420 | 1.300] 1.006| 1,630 2.350 | 2.030] 14007 1.200| so0 1.100] 8OO | -
- Totale: Nugviintercannessioni variante — - . 100 | 500} 1.220'| ":5007| 1:630 2.950 2.030'} ;700 17007 "800:]" “s00 2 NERE

Tabella 5.3 del Piano d’ Ambito: Dettaglio InteWenti Acquedotto-Enia.
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Codiee . Namie Cornune [Ansusits . Tipologa Descrizioni interventa Irnporto Impona_a
Ao i stirato carica tariffa
Py . Luzzara - Codsotto Realizzazions o collattore , . " .
FRFRIEE R {134 - i1 330 £ 530
5 L buzzars 4 sollevaments + Pretrattaments rholf, b € 1330000 530000
550043 Feggioi 2008 “i04 RANARG Lm‘messmne dellapgiomerato al sisterna € 1300000 [€ gooom
depurato di Reqggiolo
o e . P Luzzara - Codisolty Reatizzazione di colletiore rastg +
A S Luzzars 2008 i o 33 £ .
2500 Trary . Ob4 soflevarnente + Pretrattarento Imhoff, biodischi € 1330000 ¢ 336.088
. AMNARD Connessione dellagy! erato al siste © ey
550042 |Reggolo s | o PANARO Connessione dellaggiomerato ai sistena € 1300000 |€  184.430
depurato di Reggiolo
VIA CASTELLO (Cir 213012 - 503;
550043 |Casalgrarde | 2009 | ooa fognatura a gravita in parte sulsmEnn prvam e poiinvia e o (e oo oo
dor: Bint fino a fognatura esistente sy S5 destinata alla
depurazione
55 D04 4 Gattatico 2008 on4 :ratt.armentfn Hnremln Aﬂegy?menm trhoft esistente con agowinta £ 335000 |& 233000
appr2200AE |sezione biologica
LENTIGIONE rete 3 e rete 4 - Via Pece - via Irmperale
- - . Allacciarnento ad asta fognaria di prossira reslizzazione
5.4 D045 Grescell 2300 00 RPN, - 201 3
200045 Brescello i 04 che colletterd i reflui deltagglomerats di Sorbole a Mane at 700000 160 000
depiratore di Lentigione
SORBOLO A MANE - Rete 2 - Vig Bacchi Collegamento da
55 P A e G reaizzare dopo che € stata eseguita la fognatura da e 9% 000
350043 Brescel 2009 004 Sorsolo Levante a Lentigione (importo aggiornats che non 23.000 1€ 2500
comprende la Fognatura da Scrbolo Levarnte a Lentigione)
. . e 04 RAME Connessione dell'agglormerato al sisternz depurato di e "
. g ; 7 2
55.004 7 Reggiolo 2011 UGPE Regaiolo € 476442 (6 47844
X .. 004- Luzzara - Casoni Cofiettamento a rete depurata {collettore - P
3.5 b2 i77ara 7 . - . i € | & 2
55004 .8 Luzzara 2012 USPE Bsssa Reggiana) 76,602 76 60
TOTALE ANNUALITA' 2008 € 2.630.000 [€ 1.330.000
TOTALE ANNUALITA® 2008 €.2630.000 [€ 520518
TOTALE ANNUALITA' 2008 & 760000 [& 458000
TOTALE ANNUALITA 2010 € - € -
TOTALE ANNUALITA' 201 € 476442 [€ 476442
TOTALE ANNUALITA' 2012 & 76.602 | e 76.602
TOTALE ANNUALITA 2013
TOTALE ANNUALITA' 2014
TOTALE AMNUALITA' 2015
TOTALE ANNUALITA® 2016
TOTALE ANNUALITA' 2017
TOTALE ANMNUALITA' 2018 . N
TOTALE D04 ANNUALITA2008 - 2011 € 3.866.442 € 1.454.960

Tabella 5.5 del Piano d’Ambito:
Dettaglio Nuove opere D04 — Trattamenti appropriati di agglomerati > 200AE
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Codiceld. [Nome Cornune | Annalita Class Tipologia Descrizion: intervents "‘W’”" Impeno a
Aty shimato carico tariffa
Gestione aranc 1-3° lotte & 9
£ § YR Sastellarano 18 008 |acou ane ., ile 70 nnn
Senne Castellarana 15 B facque > pnin enza delle aste ssistent (Vasche m r)nma mogg'a‘ £ 7O0000 e 750 000
TOTALE ANNUALITA' 2008 & 3
TOTALE ANNIJALITA 2008 [ - &
OTALE ANNUALITA 2010 € - |e
OTALE ANNUALITA" 2011 € - | €& -
TOTALE ANNUALITA" 2012 € €
TOTALE ANNUALITA' 2013 € - |€E
TOTALE ANNUALITA® 2014 € € -
TOTALE ANNUALITA' 2015 € . Je .
TOTALE ANNUALITA’ 2016 € 700000 |€ 706000
TOTALE 004 ANNUALITA'2008 - 7011 € - € -
Cothee lid [Nome Cornune |Annuaiita Class. Tipologia Descrizion: intervento Irparto '”.‘p"’“’ a
Ao stirnato carico tariffa
£ 6 D06 1 Canossa 2006 ona Adeguaments tratta Fantaneto - Carbonizzo del collettore € 500000 |6 500000
Crano-Roncocesi
5 6005 7 g.astelno\/a 2010 003 Caprara - Meletole - criticita del collettors fognarg per € 1250000 |& 1250000
Soitn raquiunta satirazione idraulics i lotto
F e - Castelnov y Caprara - Meletole - criticita del colietiors fognario per : .
560062 Solto 2018 ooa raggiunta saturazione idraulica It° iotto € 1250.000 | € 1.250.000
. —
560093 Brescello 2012 009 Collettare ‘>rr‘70l0—l.,e tigione: allacciarnento reflui di € 810000 |€ 740000
Sorbolo-Lentgione (nuove collettore)
56008 4 Castelnova 3017 D08 |Adeguamento Caprara - Meletole - criticita de! Eollettorﬂ fagnario per € 1000000 |€ 1.000000
Sottn ¢ Nuova raggiunta saturazione idraulica i#° Jotto
5 50004 Castelnova 5519 0ag coc'truzim:e i Caprara - Meletole - criticita del cullettore fognario per €1 000 600 | e 1 006 560
28008 Sottn © M " rapgirita saturazione idrautica 1* Intto e T
SO tore o Balvaterrs - locaits Viore Macing i
560085  |Casalgrarde | 2013 | oo fognari ' oavateira - localits Villaggia Macina di € 445000 | 445000
i ; Dinazzano - criticita idraulica
generali versg Collettare Reggio Est - tratta Gavassa Massenzatico
5600858  |Reggic Emiia | 2014 ONg | gii impianti gi iy By st - ralta ansaes i € 1320000 [ € 1.320.000
rat@mento o rataiontana - saturazione idraiica
560087 Scandiano 2015 o) colletior Arceto ratto df colletlore prima delio scoimatore € 350000 [€ 350000
s IS S G NG
560088 |8 ibbiano 15 | 009 | esistens g;fm atore coletore Clana roncoces) Carale S Giacorna [ oo e oo oo
560065 Casalgrande 2015 ong Coliettore esistente da adequare € 255000 [€ 255000
56.008.10 |Scandianc 2015 009 Coliettore Scandiano € 100000 | € 100.000
Cadetbosco Cornpletamento sisterna di collettamentodel comune di
28.008.11 Sopra e D08 Cadelbosco Sopra su Villa Seta e potenziamentg impiantc € 2100.000 € 2.100.000
Cadelbusco : o Completamento sistema i ccllettamentodelcomune di| i PR
£ N .
5600811 Sapra 2015 b Cadelbosco Sopra su Villa Sata b 850 000 £ 850000
TOTALE ANNUAJ lT A' 2008 € 500 000 | € 500.000
TOTALE ANNUALITA' 2009 € € -
TOTALE ANNUALITA' 2010 € 1.250, 000 € 1.260 000
TOTALE ANNUALITA' 2010 € . o
TOTALE ANNUALITA' 2011 € BRG -
TOTALE ANNUALITA' 2012 € 1.810.000 | € 1.740.000
TOTALE ANNUALITA' 2013 € 445000 [€  445.000
TOTALE ANNUALITA' 2014 € 1320000 [€ 1.320.000
TOTALE ANNUALITA' 2015 € 761.000 [€ 761.000
TOTALE ANNUALITA' 2016 € 2.100,00[1' € 2.100.000
TOTALE D04 ANNUALITA2008 - 2041 S| €::::600.000: ['€: - 560000

Tabella 5.6: Dettaglio nuove opere
D06 — Gestione vasche di prima pioggia

D09 - Adeguamento e nuova costruzione di collettori fo

collettori esistenti.
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L¥]

. Nome e | Class. S e Impoerto Importo a
VR dlogia Descriziont interverio ]
Codice id Comune Annualitd Ao Tipoiogia Descrizioni interverto stimato CaiCo farifa
- Qe@‘}&% anns - ngglt'- Eradia- Eerrovies COrRplatarente OiREE: di - ~
SR Ersifia _ggs B Attravarsamento-{ove-ne-sia-dinsastes Fobbligatoriats) . ) 8-:008-
. . i Bagnels-colictorelocaliid-Soave—armmal raraent-slasioni - mar ' £
&1-D103 |Bagnsle 2088 e ro550 Zeno sportiva) £—335080. | € 335000
5.7.010.6 ICanossa 2008 010 Sostituzione collettore fognario Vedriano € 52.000 | € 52.000
H70010.3 Lurzara 2000 010 :r}*};?’:,: mntervent straordinar su collettore fagnari di via 36090 € 200000
. . < | Sostituzisn sw Vila Minozzg Sisternazione idraviico-forestale - scanco del "
57 4 Villa Minozz B I ; : N 180.080 )
D104 |\illa Minozzo| - 200¢ c sistem: fognan [nuove depuratore di Villa Minozzo € 19000 je 190000
Sl Villa Min Sisternazione idrasiico-forestale - scar
£7.0104 [Vilta Minozzo| 2008 o1 gestt /illz MH)DZ'ZO. Slst&rn32|or:e idraufico-forestale - scarico del € 180,000 {€  160.600
nuove depurstore di Villa Minozzc
570105 }Rf;?'f’ 2003 | D1 Reggio Emita viale Timave € 775000 € 775000
Reggio . . N . . .
570108 E"nftiwa 2010 D10 Repgio Emilia: viale Timavo € 475.000 |€ 475.000
i i .
TOTALE ANNUALITA' 2008 € 985000 j€ 985000
TOTALE ANNUALITA' 2008 € 5120001 €. 512.000
TOTALE ANNUALITA' 2009 € 775000 (& 775 000
TOTALE ANNUALITA' 2009 . :
TOTALE ANNUALITA' 2010
TOTALE ANNUALITA 2010 € 475000 [€ - 475000
TOTALE D04 ANNUALITA'2008 - 2011 € 987.000 [€  987.000
. | Nome s | Class. T, R Imparto Irnporta a
Codice k. Comune Anralita AtD Tipologa Descrizioni intervents stimata Carico tariffa
Castellarano 1-3° Iotto e 2-2 Castellarann Ca'de' Fi
570111 [Castellararn | 2009 on insufficienza delle aste esistent {completamento progettoe [ € 355000 | & 355000
vasche di prima pioggia)
57.011.2 |Relo 2010 D11 Rnlp: dlfﬂ‘IZDit‘d di deflusso sistera fognario urbano {via Xxv € 648000 |€ 848000
Aprile — via Livello)
Guastaliz: criicita del sisterna fognario defluente sulla
57003 |Guastala | 2010 | D1 Madonna cel Ficchetto: adequamento ricettori (accordo oi | ¢ oo f 485 566
collaborazione con Comune di Guastalla - Consorzig di
Bonifica Agro Mantovano-Reggiano)
Bagnolo: criticita i deflussa porzione urbana defluente sulla
gn K| ) s udio i i ! : i
570114 [Bagnolo 2013 o1 Potenziamento Fossetta (‘Std—E‘!IO ujrauhcov capclzouogo. passante nord, € 500000 |€ 500000
sisteni fognari eventuale laminazicne Ariclo) Ii* lotto
57.0115 [Novellara 2013 D1 ade uarnento. Via Curig € 86.225 | & 88.225
dgeﬂusci Caorreggio. risoluzione criticita fagnarie nel capouogo (lot
570118 [Coreggio 2014 D11 . [successivi di opere fognarie - attuazione progetto prof. € 2.000.000 [& 2000000
meteenci i
Paoletti)
570117 |Reio 2015 D11 Rolp: drff!po!t_a di deflusse sisterna fognario urbang (via XXV € 702000 |€ 702000
Aprile - via Livelio)
Castellarano 1-3% Iotto e 2.-2 Castellarano - Ca' de’ Fii:
57 D118 |Castellarano] 2015 (WAY] insufficienza delle aste esistent {completarnento progettoe | € 1445000 | € 1445000
vasche di prima pioggia)
Novellara: risoluzione criticita di deflusso delia 2013 hord
5.7.011 83 |Movellars 201¢ D11 (via Provinciale Nord sino al Dugale Giarding - 2° parte € 1352832 |€ 1352832
progetto Paoctetti)
TOTALE ANNUALITA' 2008 € - |€ -
TOTALE ANNUALITA' 7004 € 356000 |&€ 355000
TOTALE ANNUALITA' 2010 € 1.148.000 [€ 1133566
TOTALE ANNUALITA' 2011 € . & .
TOTALE ANNUALITA' 20172 € - 1€ -
TOTALE ANNUALITA" 2013 € 5868225 |€ 5B88.225
TOTALE ANNUALITA' 2014 € 2.000.000 | € 2.000000
TOTALE ANNUALITA' 2015 € 2147000 |€ 2147000
TOTALE ANNUALITA 2016 € 1 352832 € 1.352.832
TOTALE D04 ANNUALITA'2008 -2011 € 115030007 € - 1488566

Tabella 5.7: Dettaglio nuove opere
D10 — Sostituzioni sui sistemi fognari gestiti

D11 - Potenziamento sistemi fognari: adeguamento deflussi

meteorici.,
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cerico lantla

Irpann a

- Condota

riane 5 205208
& 000
i £ 250000 [€  50.000
waog Croee * comgletarminig frrgianto & S0.000 | & £0.000
2006 Fegao Emibe - Sabiione, 2* o v A Frank & B20009 (£ 310000
2003 Altri irtervenn da gefineis: € EOGODY [€  ZconoD
via sV Apnig - s 1 stralcis € 700 € 176000
tiefluse
reteonc
Tratam et i ! anee | e
S Usplg 2008 rawamedt | Riracimento condona i § parzg . via Frandi € 109000 € 54500
e Py " ¢ 4° siraltio scaricatore via e § .
86y 0 K & 47,
5By aoe iy Alra via S Laty Colrttore vig oer Fubsr 54.000 167,000
2008 Chivzzs 1 ot € 00003 (€ w6u0un
' ;?;1:;:0 = 008 nterveto da definice € 37R000 |&  1EG 00D
Crosiol
Putenziarmento
sistern i 1ta neila o one ursens cire
S0 12 [Pug 2008 ritre {3° ionn 17 STRAL € € 41833
Fotenziamento
sistenry fngran
o adeguamento | Gualien tifusa incufiicierz s raulic s vel sistema lognano | € Booopg | & 300.000
ihefl
et
5.8 Uspf 14 : 2008 VSPF Altytintiiventi ga gefinirisi & 1300000 € 3me 000
58 Uspi b NG| USFF rteeeerto g definire & 37000 | & 37.000
&8 Lizpl 1B |Carpingti 2nna UEPE intgTventn da definice [3 86002 (€ 66.000
S8Uspl17 |Casalgrande| 2008 | usPF ntervento da defirire € oo | & 70.000
YT RT el P R intervento da defimre € 48000 |€  zaooo
di Sotn
S.8Uspf 19 [Fabbrica 003 | UsPr ntenvento ua defirire € 126000 [& 83.000
88Uz 0 [P0 | pn T intervento da denire € 192000 [¢  gsono
M7 a
S.B sl 21 [Srangiang 2003 USPF nEvento da definire [ 4500 | & 22500
Patenziamento
sisterni fugnari : e Crlicih defUSS! ares Lrbans oritertn
5. Uspt 22 ) 2008 DH * ladeguamerto R’Fg(_,mF lll'd r.flllclf.% dbﬁu«,..nAer..l li!bdn oravitante sulla € 500000 [€ 250000
Ernifia USPF ellaser via Cigriarii (latibaid discussa eon Comune)
metearic
o . Estendimentn | . . . !
T Reggio JE— g - A Reggio Ermiliz - Marrrircly aliacciamento nucleo akitato i
5 B.lspl 23 Emiia 2008 USPF reti fogr 1arie Marmicio - 2* 1016 - 2* stratern € 1150000 [€  575.000
nere o rriste
Patenziamentn
_ . sigterni fograr - . el i . SN
5.6 Uspl 24 (,?uunrn 2008 it~ adequarmento Qu.:‘nrn Caa.lf-lli:l..cr.uc.x.é"de!s.rxf.vml'suncrflc,ah h ¢ 85.000 | € 22500
Castella USPF defass: drenaggin - piazzs Danle & vie altigue tef capoiungn
meteorici
- o jQuatire P - . .
5 8Uspi 25 08 | UsPF altwr interventi da definirsi € 100000 |6 45.300
Castella
5.8 Uspf 26 JAinea 008 | UsPrF aitr mtervent: dz definire) € 322002 |€ 181 000
Raznenalizzario
= " . T4 - Inefadeguamerit | Interveri o Via F Corradini ratn v, Castagnettiv. G B.
i 7 F3ie) 3 . . s : G
5 Bispl 27 |Bitbiano nos USPF |o sisterra VeniuA, vis Don Pasquing Borghi e via Rossali & 165000 (¢ 82.500
fognana (USPF}
58 Uspl 26 E':;’f:’““" 008 | UsPE altn intervent ¢ defirsi € 560006 2800
Sgp
Raziunahzzazin Rmili'z'.lariﬁne fele Ingnana & retativi stacey - [ Las
. . D14 - Ineradeguament |15270602° stralcio Tratto di fegnatura gi mi. 130+ 1730 per
I3 ATENinE -
&8 Uset 28 \Campegine | 7009 USFF |5 sistema 12 raccota acque nere in Via Beiardo & Via Ariostn di & 10000 (€ 70000
fognaric (USPF)|cotiegamento afts nuovs cordotta di Vis Marcont
Razigrislizzszio | Reslizrazione rele lognana e retabivi stacctni - G Lygs.
" D14 - |nefadeguament 1527208003 stralcio Tratto di fugnatura v mil. 220 per fa
£ 8 Usp c 3009 < - € f 5 5
5.8 Uspf 30 009 USPF o sisterna raccolta acque nere in Via A Cervi con cullegarrento slla 185.000 | & 87.500
fognario (LUSPF ) inuava condotta di Via Marcon
5B uUsH 31 |[Campegine 008 | user altriinterveny dz delinne 3 21000 [ € 13.200
sis "'Zgg";:l: Casalgrande:. crifictd det sistereg fognano esistents:
s tograrn | - serientn dei fat ) o genersle. eventlale
5.8 Uspf 37 |Cavatrands ] 7009 g (campletarnento dei lolti del progetto genersle, eventuale ¢ 27000 |6 < .\]ﬂn"

iaminazione deil'area Libana defluente st Vararay
ULT
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€

Anrialith

Tipslogi:

imports
stimal

altrinteres

530 00g

Troce . fognature

128800

58 Uspf 35 |Fatbroo

F bt

402 G0i

¢ 280000

ZBUspt 38

ulteriore stralcio Taneto 3 Nocetalo fugnature

76 000

-
w
18
=3
w

Chiattizn

5B Uspf

2 intarvenn da detivirs

&8 Ulapt 38 IMantecsian

altr nterve fofirag s

S 18 0%

an Mzrono
in Fio

o

i

@

5 lig
R

allrt interventi da definis:

€ 46.600

San Foin

Lgliaplan |7
S8 Uspf ai WEnea

TRIE O ITHS Y

naria, nettwrazione del
1z, sollevamento ed asta

Ernissana;

m

54 500

€ 27.00G

58 Lispt41 [Scandiang jiai) Fognatura Zona Carie Ba0OU0 (€ 320000
58 epf A2 | Scandians 2008 | LSPE Chiszza 2* loito 145.200 | € 72,500
. ., IREggio o fa19. Reqgis Emilia; via Scaruffi - slacciamento searich al .
] R s 2 s : 00800 [& 50 0
8. Usptf 43 Erriia 610 USSP sisterna depuraio o Reggo 00200 250 000
S0 0ispr.ag !F:;‘?Em 2N :,,zpr_ Reggn Ernia Raziosaiiz zazione scarich San Maurizio 4
3 Reggio Emila, ¢ri i @ via Tasseni - via
58 lispl A5 ; e g Crace {quarmers Oimgpia sinp 2 spedate) {fambilits VEOODOG € 727500
R rila Hi3C1555 con i Camune) i ot
Patenziamernto o
siernl lognari Casslgrange: cnticita dei sistema fognario esiglente
NP ., 011 "licompletamento gei st det pregeto generale, evenivale " ; .
E0.Uspf 46 |Casalgrange| 2 - deguaments ; i 00000 | & 30 g
50Uspf 3B [Casalgrands| 2010 US “:'LI‘_,u:a'"r o laminzazione dellarea uroana deflusnte sul Varana) 600 30 o0 a8
R LLTERIC (o]
metearic
Potenziamento
Caste D11 sistieme fognan | Casteinovn e’ Manti area nord Capsluoge: insulficienzs
58 ispf47 ”‘,*M"”‘.”“ 2ma e |A0EQUAMENtD  [aste citading a nonsse Casermna Carabingri {collegamentn | € 850000 | €  499.333
ne’ Mont defliss strada Via Comici al ncettore finale) i lotto
metecrici
Potenzizmento
011 SR [ognar @
E8.Uspt 43 (Rio Salcern | 2010 l“‘IF': adeguamento | Interventi da oefinirs: SIE000 (& 288 oD
ST \dathissi
metecricy
Razionalizzazio
q | ne/aaesuamert | Brescello-Lertigione:tratt fognans su strada stataie 82a . e
58 Uspt a8l |Brescel 2 oo . im g - 0000 [ & 100 000
58 Uspt 48 |Bresceli 010 i gisterna valle delncriog con Via Chiesa parailelo al Cavo Mo, 200 0 o6 oo
fognario
San Poln 78 - Barcaccia I* it risohrzione dele
San Pola D4- Estendimento  |protiematiche costituite dallo scaricn diffusa di vari
58.Uspf50 |7 ! 200 o reti fogriarie irsediarmenti {ruova asta fognaria, ristrutturazione del € 460000 (€  230.000
d'Enza Uspr |70 5 ! bt i P o o .
rEre G rniste reticalo esistente di Barcaceia, sollevamento ed asta
ernissari
M4 Estendimento
% B lisprat (Guasialla ami USFE reti fognane Soiarola, Via Langarin - fisanament fogratura ngrs 270200 € 135000
T rere o miste
. . D04 (Tratrarnent RAME Connessione dell'sgglurmerato ol sistema depursto dif . . <
£ 8 Lispf § P 2011 e hs 3,55 486,
S8 Ligpl 62 (Regguio m LSPFE |aopr >J00A8  |Requiolo € 093658 (€ 5.779
Fatenziamento
2 f11 sisterni fognan - | Regoo Emilia crocin deftussi ares via Tasson: —via
¢ t8] - . . s
5B Uspi.53 E\!.tg;_,m 2011 l-‘SF’f adeguaments | Croce (quartiere Olinpia sino alf'uspedale) (faltbiiita € 1300000 |€ 6506000
fmilia "I ldeflussi discussa con il Comune) I oite
reEtencs
Potenzismerito
Castel an sistemi fognari . | Castelnava ne' Monu: area nard Capolungn: nsufficienze
58 Uspt &4 .Aa’sr;e e 0 GSPI; adeguamentt  taste cittading 3 ridosso Caserma Carabangri (coliegarments {€ 150000 |& 100 oon
ne’ Monti deflusei 3ada Via Comict al ricettore finale) if” jotte
meteorici
014 Estendimenin
5B Lispf 55 [Villa Minczzal 2011 yeps |8t fognanie Vil Minazz0. Tnglia di Mnozzn 30400 | € aoe
N nere o st
i ViEng - Mamois: Municipiu - colietiore misto verso il
> BlUepf 55 [Viz 3 ) 2805 287.
5 B.LUepf.80 [Vizno m coilettore prncipate depurato il lotio funzionale 80600 | € 7820
villa Mingzza: Minozzo COMPIELAMEnto Connessione ., . -
&.8.Uspt 57 |Viila Mingzznl 2 : K ¥ | & 57 820
= 8Uspf 57 vilta Minazze| - 2011 tagnaria al sistema depurats (2° oo del Jrogetts) 390 0t 241820
Folerziamernto
sisiermi fognari - | Castefiarano 1-3" lotio e 2.-7 Castellarano — Ca® de' Fii:
5 BUsp 2011 adeguaments uificieriza deile aste esistert {cornpletamertn prog vaanoon fe 581 oo
ziaflu vazche i prima poggia)

MELRGIT
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.

~ Nome .| Class .
Codiceld. | | Annualita | 105 Tigologia Oescriziont intervents Importo Importo a
- Comune Ao i Hnterventn stimato carico tariffa
58 Uspf 58 201 USPF Uiteriari Straici da definirsi € 410000 [€ 205000
" " I g D04- | Trattament Luzzara - Casoni Collettamento 3 rete depurata (collettore
58 Uspf B0 |Luzzars ) N . Fpurata (collettore g -
sprilJluzzara 20? USPF_|appr >200AE  [Bassa Reggana) € 693399 1€ 44569
Fotenziamenta
o1 sisterni fognari - Rubiera - San Faust N o '
5 B Uspf B1 [Rubiera 2012 * |adequaments *Hbiera - San Fausting - estendimentn fognario via degli € 560000 |€ 280000
USPF o Oratiri
deflussi
meteorici
) . Estendirnento
. : nn |CASTEIROVE T D14 ; ; ~ o .
S BUspf B2 77 L'movr: 22 ,41 risti fognarie Castelnovo ne’ Morti: Feling i Castagnednlo € 103000 & 27 917
ne' Monti USPY ~
nRre o niste
Potenziamentn
o1 sistemi fognan . | Bagniolo: criticita di deflussa porziong urbana defluente
4 8.Uspf B3 [Bagrolo 2012 LJ”F)I; adeguamento  |sulla Fpssetta (studio idraulico capoluoge: passante nord, 1€ 1000000 |€ 460514
- deflussi eventuale laminazione Ariclo) I* lottg
meteorici
Potenziamento
D11 sistemi fognari :
58Uspf.64 [Casalgrande| 2012 USPF; adeguamento | Vasca Varana € 1.000.000 |€ 500000
deflussi
metearic
Adeguamentn &
nutva
costruzione di
i, (COlettori fograri | L s e .
5OUsH 65 |Guastala | 2m2 | B0 Hoereraiersg | Risoluzione FoLele ngo via Viazzolo Lungo - depuratore, [ qo0 oo o 175.000
[WEST s S ; Compreso criticita dello scolmatore medesimo
gloimpanti o
trattamento o
collettort
esistenti
D12 Ra/z:dnnagflfzr? Novellara: completamentn allacciamenti utenze esistenti in
5 B.Uspf 66 [Novellara 2012 - |eacEaament | Santa Maria e San Giovanni (allacciamenti ~ € 300000 [€ 150.000
USPF o sisterna § .
scoimatori nuove aste)
fogoario
AN iervenT
5 8 Uspf &7 2012 U'“Q'}'.J'E“‘”‘ o € 1394000 [€ B97.000
Nuowvt impianti di
015 depurazione/pot Vaglie Vaglie: 150 AE: Realizzazione di impianto di
5.8 Uspf 68 |ligonchio 2013 U’,'\p": enziamerto di - [trattamento, aste fognarie di collegamento con il reticolo € 287820 (€ 287.820
> irnpianti esistente (tabelia parametrica)
esistent:
TOTALE ANNUALITA' 2008 € 3.708.228 [ € 1963581
TQTALE ANNUALITA' 2009 € 8.154.000 | € 3.587.383
TOTALE ANNUALITA' 2010 € 5051.000 |€ 2561333
TOTALE ANNUALITA' 2011 € 5083.558 | € 2.6818.420
TOTALE ANNUALITA' 2012 € 5800398 | € 2737.130
TOTALE D04 ANNUALITA'2008 - 2011 € 22.008.788 | € 10.730.697

Tabella 5.8: Dettaglio Ulteriori Stralci del Piano Fognario.
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- Codwe i 'Nomr:: Anrwgalth ”d' Tipoingia Descnzioni intersento Imparto Impario a
v Cormune Ado b stirnatn cance tariffa
Movellara riscluzione probleratiche allaceiament arban
580121 (Novellara 201 (N2 |Fanonalkizzanm ave irnguo Linarola (ratto urbano) - studi e £ 260000 {& 260000
nefadegu rnvvedimenti urgenh
) Reggn » _ Jsstema [Reggio il elirinazione critictd o drenagigio area Sud-
580122 Ermilia 232 312 tognana st - Comparoni - Dspizio - Classic Hotel {pana d € 800000 ¢  800.000
” fattibifitd)
TOTALE ANNUALIT € - |8
TOTALE ANNUALITA E - |E
3 . & - |& -
LITA 2011 € 760.000 (& 260000
ANNUALITA 2012 € 800000 |€ 800000
D304 ANMMUALITA' 2006 - 2011 B 260,000 |& 260000
Codis i Anrvalith ':"i?%" Tipologia Descrinoni intervento '”.‘""”'“ In.'lporr.q a
Ao stirnato canca lariffa
490191 2008 013 (A;v‘=l.1‘urnzz-aziune drllusu delie nsorse tdr'lr;hi»: :‘)[r:ramr:;o i € 2540000 | ¢
recupern delfle acque reflue di Mancasale I° lotto
£ . SO0 e Gttimizzazione del'uso defle risorse idriche altraverso il P e ran A4
230131 Emilia 2008 D13 Riusn acque  [recupern delle acque reflue di Mancasale 1° jotto € 2540000 '€ 689.482
590132 I}’qum 2013 013 reflue ('::’ITIITIIIZZHZI'OI'I(? dell'usa delle ‘risnrse‘ idnch(f attraverso il € 1200800 | € )
Emilia recupero delle acque reflue di Mancasale 11° lotto
580133 Reggiu 2016 o132 (l)l.tumzzazione d\e”'uslo Fielle risorse idri;hr;zv aurgvr;zrso il & 1200800 |6 )
Emilia recupero delie acque reflue di Mancasale JWI° lotto
TOTALE ANNUALITA* 2008 € 2540000 |€ -
TOTALE ANNUALITA' 2008 € 2540.000 | € - 689:482
TOTALE ANNUALITA' 2009 € - | € -
TOTALE ANMUALITA' 2010 € - €& -
k TOTALE ANNUALITA' 2011 € - €
TOTALE ANNUALITA' 2012 3 - |€ -
TOTALE ANNUALITA' 2013 € 1200800 |€
TOTALE ANMUALITA 2014 € - |E -
TOTALE ANNUALITA' 2015 € - €
TOTALE AMNNUALITA' 2018 € 1200800 |€ -
TOTALE D04 ANNUALITA'2003 - 2011 € 2540000 ¢ 689.482

Tabella 5.9: Dettaglio Nuove Opere:
D12 - Razionalizzazione/adeguamento dei sistemi fognari
D13 - Riutilizzo acque reflue.
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&

L 4]

Cudice i BE I ERE] Importo a
caties tanifly
4. 2003 € 778484
nns 1g &
w08 | o €
20i3Y 15 €
2010 D15 € 50000 [ €
| sis & 150600 |6
016 | TS € 150.900
200y o5 € 1M06s
2010 215 € 12004
0m [s1 53 1010000
. 2003 015 £ 70043
5100152 2010 15 & 70000
5100153 0 | s s impiznte | o annnn
13 Caregaio nin 15 Cangiz Correggic: potenziamento impianto fino 2 2060 2L | € 626000
5.10.015.13|Carregrio 2008 s Canole Correggia: potznzamento Inplanto fino a 20002 | € 626.000
w010 s »FQin ‘-‘al‘ce.ln‘, porenziaments my{aenm BINK: adequamend € 200003 e
plide s #* srraicio mpianto di depiurazione Lentigicre & TB000 [€ aaom
3l f‘&":“ s | s &' Perizzi Castsinove ne’ Monti - Posa hodischifinea d | € 150000 |e 150600
ST e | oo Melatole: 2° LINEA 10000 AG £ 2100000 | € 2.100 000
i 213 ROTEGLIA deritrifivazigres 3 8nann |6
U . CGuastalla: Tagliata - reaiizzazione mpianto d depurazncne - -
o 15 ARECpOAto ¢ rete di G L+ La Crone € 160003 j€  130.000
3012 oI5 H,Iu .: 05: Castelnove ne' Monti - Realizz aziore € 250000 € 250.000
P Ari"guamenm d:)la clenziata del depuratore capolucgo
2 15 / £ 13416
2072 15 carmletaments 1* inea) € 1480002 | € 1341600
12 C1H & | Nizn Deriri € 300000 (€ 395.000
2013 Dis i 110 Spiroia Casleinove ne' Monti - € 150008 (€ 180000
ige M Boretio ~ Fovgii’ campietaments mpiant 6 depurazions| . o N
W3O L astent | o eyaen. ropan T Pant & 5386M € SaEse0
5401036 22 |Husana 013 18 Busanz: Patenziamento implantn € W00 1€ 2500600
Castelnovo Casteinovo ne’ Monti: adeguamento impianta di
§1001823 r.;‘; AI:J,’:_" w013 ) o razivne Riv Dorguls i2* tinea scoua traltarnento € 700000 [€  §8U.00D
o enti gg azi_g_amertn lirea farghi 1° stralein)

B asiCutlelnove 1, iz h 5 i R PRy gt
51001573 e Mand W3 D15 1€ . 700003 € @ 700000
1915 28 | mllanrn - Cereeto Alpi Cofiagna, 400 AE biod qie .
5.1 015,24 |Coltagnz 2013 D15 varametrica) € 535000 |€ 535000
510001825 Casing 2013 s Casing 7 € 250000 {€ 2500600
. § . = Adeguarnento delia petenzighia det depuratore capoluogo a
0 9] AN i 3}
§.10.015.25|Brescele 013 | 015 (c orngletamenta 3* finea € 661000 (€ 85CO0
51001527 Casi leln.rm 2014 015 Casale Casteinovy Montt: Patenziarriento mmsito Caszle € 700000 |€ 705000

rutri e denitri

5106 015.78(6: 014 #3113 Guastalla Sud: potenziarnento imprano € 230008 [€ 233000

£ 1) V8 90 . o Viano! potenziaments impianto 5000 N+ D+ sscimentators ’

5108 ano 314 ; ;

53001628 viane 014 G1s + ispessimentn € 800003 |[€ spo.Cuo

& o e o |Casteinove |, . R Gatta bodisco B0 AE - ruova inpianto |tabelia seannn e e

510Ln530 Moni w04 o115 paramelrica) & 550000 |€ 660.000

- 1
$.16.015.31 |Carpinet 2014 D15 Marola Carpines - Marola potenziaments | impianto {tabella € 750000 |€ 750.000
paratrietica)
Sollagna “ e Coltagna® Adeguamento vatche di essidazions: Ne ristr. o e P,
1001632 Callagna 2014 G185 psist come D +1 se9. - varie & HMO0G0 (€ 320000

51001533~ FSENO T 50,07 pg Cal Perizzi Casteinove ne' Monti - Posa biodischiliiea § (6 150,000 | € 150,000

5.10.D1834 Luzzars 015 €15 Luzzara: nitr-genitr € 200000 {€ 200000

51001535 gﬁff""”" 25 | 015 Castelnovn Monti Rin Maillo sed Serondario € 150000 |€ 150000

$.10.015.35 [Ligonctng 2015 D15 Cinquecen: € 2650007 [€ 250000

§ 10018 37 Villa Minozzol 2018 G1H Z2*knea dal depuratore Capolucgo € 1.000003 (€ 1000 cOn
Castelns Casteirovo ne' Monti: adeguamento impianto gi

51001538 'ib, : f:j‘iﬁ ms | D15 Jepurazione Ris Dorgola (2* finea scqua hattamento € 700003 (€ 700000
e o nutrenn ed adequamentn linea fanghi 2° siraleic)

5.10.D8 38 (Ligonchn 2018 015 Dspitaieita € 200000 [€ 290000
TOTALE ANNUALITA® 2008 € 2278464 | € 1073353
TOTALE ANMNUALITA’ 2008 € 1400008 [€ 1 400.000
TOTALE ANNUALITA' 2009 - 1€-1.636,000 [ €:1.636:000:
TOTALE ANNUALITA' 2010 [ 1.1268.000 | € 1.126 00D
TOTALE-ANNUALITA' 201D € " '890.000:| € 890,000
TOTALE ANMNUALITA 2011 € 3235000 | € 2800000
TOTALE AMMUALITA® 2012 £ 2.040.000 | & 1.989).000
TOTALE ANNUALITA 2013 € 3.084 560 | € 2.36% 560
TOTALE ANMUALITA! 2013 (: 3.084.560:|.€2.489.560
TOTALE ANNUALITA' 2014 € 3470.000 | € 3.470.000
[TOTALE ANNUALITA' 2015 €_.760000 [€ 750 00D
TOTALE ANNUALITA' 2016 € 1.000.000 | € _1.000.000 |
TOTALE ANNUALITA2008 - 2011 € 8.040.464 | € €.399.353%

Tabella 5.10: Dettaglio nuove opere:

D15: Nuovi impianti di depurazione/potenziamento di impianti esistenti.
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Codice Id. Interventi Pregressi 2008 2008 2010 | 2013 totale
51114 Adeguamento Fognario Via Parini, Via Sbarra, Via Deledda e
o Via Alighieri Comune di Novellara 405 405
5.11.1.2._[Repgic sud ovest 229] ~ 3500 1400] 5129
5.11.1.3 " |Reggio fognature USPF 700 700
511.14 |[Cadelbosca fognature 53 53
51115 [Ristrutturazione Impianto Dep. Cadelbosco 150 150
51116 |Dep Mancasale rimozione fosforo 100 100
511.1.7 |Stoccaggio fanghi 750 750
5.11.18 |Dep Rencocesi filtrazione 1900 1.900
5.11.1.9  |Impianto Depurazione Guastalla Sud - Addizionale Chemicals 50 50
Impianto di depurazione di Salvaterra - nitrificazione,
511110 denitrificazione e addizione chemicals 500 500
Impianto di depurazione di Salvaterra - nitrificazione, )
511110 denitrificazione e addizione chemicais 500 400 900
Impianto di depurazione di S. Martino - nitrificazione,
51 denitrificazione e addizione chemicals 500 : 500
Impianto di depurazione gi S. Marting - nitrificazione, .
Sat1n denitrificazione e addizione chemicals 600 600
5.11.1.12 “|Nuove impianta di depurazione di Sorbolo / Lentigione 1 linea 1344 1.344
5.11.1.13 [Trattamento appropriato S Bernardino (Novellara) 460 480
5.11.1.14 |Trattamento appropriato S Faustino {S Martino) 145 145
5.11.1.15 {Impianto di depurazione di Villanova di Regninlo 370 370
5.11.1.16 [Depuratore di Croce (C. Monti) 115 115
FARRRE] Trattamento appropriato Talada (Busana) 170 170
5.11.1.17 |Trattamento appropriato Talada (Busana) 190 190
§HL18 320 —1420
5.11:1.19 {Trattamento appropriato Groppo 120 120
Collettore Cadelbosco-Villa Seta: razionalizzazione sisterna Ui
5.11.1.20 depurativa 750 =750
5.11.1.20 [Potenziamento Implante di depurazione: di Cadslbosco 750 L - 750
5.11.1.21 '|Ca' de Pazzi+S.Polo Mamorra (Viano) 128 130 258
5.11.1.22 |Ristrutturazione rete fognaria - Loc. Corte Tegge - 1 stralcio 872 B72
- Collettore fognario zona industriale Boretto Poviglio - tratto 5
81023, relativo al Comune di Boretto 256 28
} Collettore Fognario Relativo All‘agglomerato Castellarano - .
51 1'-1 b Casalgrande - Salvaterra - Loc. Salvaterra 30 .30
5.11:1:98 Collettamento Agglomerati Le Pigppe eBellavista In Comune Di 515 515
. Casalgrande
7 | Collettamenta Relative Allagglomerato Cavriago - Montecchio - -
511126 Val D'enza Lac. Ciano D'enza 100 100
5.11.1.37 .|Minozzo Trattamento Biologico 207 .07
5.11.1.27 - JMinozzo Trattamento Biologico 282 101282
5’4414?2‘ Daeaf. fara=l =$ - Iro 2y ntl l'\!-v. f lng'l-'\ Lo F_'-_vhe zo N _—zo
5.11.1.28 |Carpineti {Colombaia e Casina 1) 25 05
5.11.1.30 |Centrifughe Mancasale e Roncocesi 420 470
. : Interventi pregressi USPF
511491 - Canossa - Realizzazione di condotti fugnari al servizio 245
T dell'abitata di Rossena con sollevamenti e fossa imhoff
5.11.1.32 . |Casalgrande (ristrutturazione rete fogn. 3° stralcin) 150,
§.11:1:33" |Luzzara (rete fognaria Codisolto) 170
5.11.1.34 ' ICampeqine - Realizzazione rete fognaria e relativi stacchi 78
5,11.1:35: :|Bibbiana - interventi fognature 45
5.11.1.38 . |Q Castella - Razianalizzazione rete fognaria in Loc. Puianelio 200
511.1:37" |Castellaranc - Fognature Ca' de F i, Tressano 189
5.11.1.38. . |Vetto - Impianto di depurazione Groppo 258
5.11.1.38:" |Albinea fognature 151
- ~ ' |Albinea - Potenziamento Sistema Fognario Emissario di Via
5.11.1.40 o 100
Vaglie in Loc. Borzang
5111 41 " |Carpineti - Razionalizzazione Scarichi Fognariin Loc. Pantone 110
5.11.1.42 IS, llario - Intervento in Lac. Calerno 164
511143 S. Martino - Nuovo tratto di fognatura per lo smaltimento acque 62
7 |bianche tratto via Malaguzzi nel cavo Tresinaro.
% Correggio - S.Marting: Nuove Collettare Via Lemizzone
‘5',1-.1 1 44 Depuratore San Marting 400
-|Correggio - fognature e impianti di sollevamento tratto Via 200
{Corregoic - fapnatii anti di sollevamienito tratto Via. -
- jLemizzone, Dinazzano.eVittoria. . L L
5.11.148" [Scandiano - Sistema fognario ahitato di Arceto 225 !
5.11.1.47 [Carpineti - Marola 30 :
511148 C. Sotto - Collettore fqgnario Meletole 1° stralcio 40 e
R Razionalizzazione ed integrazione degli scoimatori B
y4a  [Correggio - fognature e impianti di sollevamenta tratto Via [
511.1.49 Lemizzone, Dinazzano e Vittoria 10 .‘_1Cl
511149 |COrTeggio - fognature e impiant di sollevamento tratto Via 1% i
o Lemizzone, Dinazzano e Vittoria L s L
511150 -|Gualtieri - Progettazione sisterna fognario del Comune 30 30
TOTALE INIZIALE - . R _B.751 5.088 3.818 1.530(: 19.785
TOTALE VARIANTE. ... ~8871] Bo41] 443 163019670

Tabella 5.11.1:

Interventi Pregressi di fognatura e depurazione, non iniziati al 31.12.200

investimenti a carico tariffa Enia.
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Codice Id{Interventi Pregressi 2008 2009 2010 2011 | Totale .
Sostituzione di rete acqua in concomi 2
S.11.2.1 rete gas Comune di Caii:an Foncomtanzs 100 100
3.11.2.2 [Filtrazione acqua Roncoces) | 400 400
5.11.2,3 {Filtrazione acqua Roncocesi 2 300 300
S.11.2.4 {TAY 100 100
3.11.2.5 {Serbatoic acqua Montecavalo 550 550
B S -
L2 | Cattabona oo - Yetto 30
5.11.2.7 |Adduttrice Reggio Roncoces; 500 500
5.11.2.7 |Adduttrice Novellara Campagnola 500 500
TOTALE INIZIALE 900 850 - 500 2.250
TOTALE VARIANTE 900 850 - 500 P o 2,250
Tabella 5.11.1:

Interventi Pregressi del servizio acquedottistico, non iniziati al 31.12.2007 e corrispondenti investimenti
a carico tariffa Enia.

La variante proposta & nel complesso sostanzialmente neutra dal punto di vista economico.

Per quanto riguarda il segmento Acquedotto nel periodo 2008-2023 le modifiche illustrate non
comportano alcuna variazione (+80 €/000 nel 2009, +420 €/000 nel 201 0, -500 €/000 nel 2011, -100
€/000 nel 2012, +300 €/000 nel 201 5, -200 €/000 nel 2018).

Per quanto riguarda il segmento Fognatura e Depurazione la variazione nel periodo 2008-2023 &
pari a -18 €/000 (-338 €/000 nel 2008, +701 €/000 nel 2009, -501 €/000 nel 2010, +120 €/000 nel
2013), pari allo 0.01% del totale degli investimenti complessivamente impegnati nello stesso arco
temporale.

L’investimento complessivo a carico tariffa previsto nel periodo 2008-2023, passa da 342.147 €/000
a 342.129 €/000.
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